
KD Soběšice - sumarizace více / méně prací známých ke dni 16. 11. 2023
bez DPH vč. 21% DPH

1) Doplnění tepelných izolací u okapové hrany ( viz samostaný rozpočet ) 8 919,00 Kč 10 791,99 Kč

2) Montáž nové stříšky celkem ( níže rozepsáno ) -8 824,00 Kč -10 677,04 Kč
dílčí ceny bez DPH

montáž nové stříšky 3 800,00 Kč
oprava stříšky nad vstupem - odpočet z pův. rozpočtu stavby -15 000,00 Kč
odvoz a likvidace staré stříšky 2 376,00 Kč

3) Omítky - viz samostaný rozpočet - upravená verze …. 9 905,00 Kč 11 985,05 Kč

4) Klempířská konstrukce navíc - CELKEM 1 995,00 Kč 2 413,95 Kč
dílčí ceny bez DPH

Okapový lapač nečistot (listí) 4 x á 220 Kč / b.m. 880,00 Kč
Parapet + lem u vchodu - dohodnutá vícepráce 1 115,00 Kč

5) Elektroinstalace CELKEM 51 484,00 Kč 62 295,64 Kč
dílčí ceny bez DPH

Elektro - nutné úpravy 54464
Elektro - práce navíc do budoucna 10870
Elektro - spojené práce ( demontáž a montáž rozvodů SIDO ) 4300
Elektro - odpočet položek z rozpočtu -18150

6) Branka demontáž + montáž -13 545,00 Kč -16 389,45 Kč
dílčí ceny bez DPH

D+M nové branky  a části plotu  ( odpočet z rozpočtu  ) -17920
Zpětná montáž provizorního plotu a branky - dovaření zámečníkem 4375

7) Ostatní VCP / MNP 5 501,00 Kč 6 656,21 Kč
dílčí ceny bez DPH

Přesunutí a úprava lapače střešních splavenin ( gajgru ) 3125
      ( výkopy, dokoupení prvků ( kolena ), poskládání, zásyp )
Opravy omítek na dohodnutém místě vedle druhých dveří 2376

bez DPH vč. DPH

CELKEM 55 435,00 Kč 67 076,35 Kč


