
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:

VBÚ Centrum, Uruguayská 1-9, P2, č. akce 700003/36
Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS: Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
chodník 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.5.2023:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Přehled změn stavby

Paré č. 1

Paré č. 2

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Společnost pro běžnou a
souvislou údržbu II,
Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podkladní vrstvy chodníku jsou oproti výkazu výměr tlustší a nestabilní
proto byly odstraněny a dodány nové vrstvy.

Změna je zařazená podle § 222 odst. 4 ZZVZ., a to vzhledem k tomu, že změna vznikla na základě stavu
chodníku na místě.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

0,00 246 324,- Kč 246 324,- Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o z
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno datum podp

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno datum podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s §
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda
představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)

jméno Ing. Josef Richtr datum podpis

Zhotovitel (předseda představenstva
DAP. a.s.)

jméno Mgr. Petr Ondrášek datum podpis

Číslo paré:


