
ZMĚNOVÝ LIST č. 0057

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Jedná se o práce a dodávky nutné pro zprovoznění zařízení výroby technologické páry, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a 

výkazu výměr.                                                                                                                                                                                                                                         

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny, D1_01_4a3 - Pára a kondenzát

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění rozvodu stlačeného vzduchu do strojovny čisté páry pro ovládání pneumatických ventilů.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 057

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Medicinální plyny Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

057 MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA A KONDENZÁT
PŘÍPOČTY 259 471,40

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 259 471,40

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
259 471,40

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 259 471,40

D2_41_2-D13 - Medicinální plyny - Změna P24 109 458,50

D 804 Rozvody medicinálních plynů 109 458,50
1 K 0411     D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 93,000 419,30 38 994,90

2 K T0022    D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks    30,000 61,60 1 848,00

3 K 0292.T   D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) ks    44,000 73,50 3 234,00

4 K PZR02    Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 93,000 25,20 2 343,60

5 K PPD02    Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 93,000 9,80 911,40

6 K 990001   D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m     93,000 7,00 651,00

7 K 1322 Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg    0,600 13 510,00 8 106,00

UL-Ag45Sn

8 K CFS 0013 D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. ks 7,000 611,80 4 282,60

9 K 804-001 Doplnění stávající redukční skříně o redukční větev ks    1,000 18 300,00 18 300,00

redukční ventil na 4 bar+ kulový kohout 1/2"

10 K PTZ01    Tlaková zkouška závěrečná ks 1,000 2 302,00 2 302,00

11 K PVM01    Vedení montážních prací kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

12 K PSO01    Předání, proškolení obsluhy kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

13 K PZS01    Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000 2 725,00 2 725,00

14 K PVR01    Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

15 K DOP      T00 Dopravné kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

25 K Pol302 Stavební pomocné práce (průrazy, montáže, instalace) hod 20,000 315,00 6 300,00

70 K PPU01 D+M Protipožární ucpávky ks 9,000 840,00 7 560,00

D1_01_4a3 - Pára a kondenzát 150 012,90

D D1 POTRUBÍ 150 012,90
Vzdušník 250 litrů vč. vystrojení 72 674,50

K Vzd1a Vzdušník lakovaný NF270X 250 litrů s armaturami ks 1,000 36 542,50 36 542,50

K Vzd1b
Sada armatur pro vzdušník (pojistný ventil, manometr s příslušenstvím, kulové kohouty, 

redukce těsnění)
ks 1,000 12 180,90 12 180,90

K Vzd1c Osazení vzdušníku armaturami a montáž ks 1,000 13 484,90 13 484,90

139 K Pol373 Tlaková zkouška, rozvodu tlakového vzduchu hod 6,000 371,70 2 230,20

144 K Pol380 Stavební přípomoci při mtž (otvory, atd…) h 8,000 371,70 2 973,60

K Vzd1d Doprava ks 1,000 5 262,40 5 262,40

Redukční ventil tlaku vzduchu 6 545,10

K Red1a Regulátor tlaku vzduchu mosazný typ 280 ks 1,000 5 558,40 5 558,40

K Red1b Montáž regulátoru tlaku vzduchu ks 1,000 986,70 986,70

PPR potrubí 32x2,9 PN16 58 459,50

42 K Pol449 PPR potrubí PN10 DN32 včetně uložení m 36,000 446,04 16 057,44

65 K Pol470 Kulový kohout DN32 ks 9,000 3 313,44 29 820,96

124 K Pol501 Mtž armatury M+R (ventil, měření páry) ks 9,000 1 397,90 12 581,10

Projektová dokumentace 12 333,80

Projektová dokumentace soub 1,000 12 333,80 12 333,80
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