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Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava EPS nad boxem, doplnění kondenzátní vany

objednatel zhotovitel AD

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Jedná se o změnu, která byla nezbytná pro realizaci díla a vhodným způsobem doplňuje projektovou dokumentaci, která tyto práce 

nezohledňuje.                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Úprava EPS - nepřístupný prostor nad boxem, lepší uživatelské řešení bez nutnosti přístupu pro revize

2) doplnění kondenzátní vany pod přívodní element VZT – odvod kondenzátu

Pokud by byl sklad chlazen na cca 2 St. C, může docházet ke kondenzaci na přívodní výustce VZT

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a 

pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 065

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

VZT, SLABOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

065 Vzduchotechnika, Slaboproudá elektrotechnika
PŘÍPOČTY 72 384,82

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 72 384,82

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
72 384,82

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 72 384,82

D1_01_1-P30 - Stavební - Změna P30 6 261,23

D HSV Práce a dodávky HSV 6 261,23
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 960,00

1 K 3421511r01 Zaslepení stávajícího prostupu v sendvičové konstrukci D+M soubor 1,000 3 960,00 3 960,00

VV "prostup v boxu průměr 160 mm" 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 929,36

2 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,300 218,02 501,45

VV Drážky po profesích

VV 4,6*0,5 2,300

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 3,680 116,28 427,91

VV Drážky po profesích

VV 4,6*0,8 3,680

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 178,37

4 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 0,300 1 640,00 492,00

VV "prostup K012.001" 0,3 0,300

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,322 331,57 106,77

VV Drážky po profesích

VV 4,6*0,07 0,322

6 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 4,600 126,00 579,60

VV "příprava profese" 4,6 4,600

D 998 Přesun hmot 193,50

7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,043 4 500,00 193,50

D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace - Změna P30 13 289,96

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace 13 289,96
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 862,59

8 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 4,600 383,08 1 762,17

VV "napojení kondenzátu" 4,6 4,600

9 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 94,38 94,38

VV "napojení kondenzátu" 1 1,000

10 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,002 3 017,85 6,04

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 427,37

11 K 7252211r01
Vana pro odvod kondenzátu včetně výpustku 518x218x18 mm vč. montáže a kotvení do 

sendvičové konstukce
soubor 1,000 9 143,38 9 143,38

VV kotvení na konzoly do sendviřové konstrukce

VV včetně napojení na kanalizařní potrubí DN 40

VV 1 1,000

12 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 1,000 772,06 772,06

VV "napojení vany na kanalizační potrubí" 1 1,000

13 M 55161115 uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 40 kus 1,000 1 511,93 1 511,93

D1_01_4c3 - Vzduchotechnika - Změna P30 11 537,86

D D1_01_4c Vzduchotechnika 11 537,86
D 751 Vzduchotechnika 11 537,86

14 K 751311801 Demontáž vyústě lineární podhledové průřezu do 0,200 m2 kus 1,000 402,50 402,50

VV "stávající potrubí" 1 1,000

15 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 1,000 297,75 297,75

VV - v případě možnosti využít stávající

VV "přesun ventilu" 1 1,000

16 M 42972209 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm kus 1,000 194,57 194,57

17 K 751511182
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D 

přes 100 do 200 mm
m 2,000 428,55 857,10

VV "nové rozvody" 2 2,000

VV Součet 2,000

18 M 42981099 trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm m 2,400 518,07 1 243,36

VV 2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

19 K 751511815
Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky 

plechu 0,6 mm D do 200 mm
m 2,500 364,33 910,83

VV "stávající potrubí" 2,5 2,500

20 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 3,000 280,39 841,18

VV "nové rozvody" 3 3,000

21 M 42981116 oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm kus 3,000 394,23 1 182,69

30 K 751514262
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového 

s přírubou D přes 100 do 200 mm
kus 1,000 419,72 419,72

VV "nové rozvody" 1 1,000

32 M 42981435 odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm kus 1,000 450,13 450,13

24 K 751537112
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 

100 do 200 mm
m 1,000 350,35 350,35

VV "nové rozvody" 1 1,000
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25 M 42981958
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 

10m, D 160mm
m 1,200 90,93 109,12

VV 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

26 K 751572002
Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

trapézového plechu D přes 100 do 200 mm
m 3,000 484,44 1 453,31

VV "nové rozvody" 3 3,000

27 K 751792009 Montáž izolace rozvodů klimatizace m 3,000 534,84 1 604,53

VV "nové rozvody" 3 3,000

28 M 63152505
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 

160mm
kus 1,000 994,01 994,01

29 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,033 6 870,00 226,71

D1_01_4h3-P30 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Změna P30 41 295,77

D D1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 30 535,77
3 K 3. Vyhřívání do hlásičové patice, 1,2W ks 2,000 2 722,50 5 445,00

4 K 4. Pomocná svorkovicne pro připojení vyhřívacího tělíska ks 2,000 525,00 1 050,00

5 K 5. Vstupně výstupní modul, připojení teplotního kabelu do systému ks 1,000 1 738,10 1 738,10

K Krabice pro moduly - zakončovací krabice detekčního kabelu s odpory ks 2,000 537,60 1 075,20

6 K 6. Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 1,000 309,60 309,60

7 K 7. Záslepka PG 16 ks 9,000 21,69 195,21

8 K 8. Akustická siréna červená IP65 ks 1,000 2 005,68 2 005,68

9 K 9. Teplotní kabel bez nosného lanka,  detekce při 68°C, teplotní rozsah -20 až 38°C m 70,000 97,56 6 829,20

10 K 10. Držák pro montáž teplotního kabelu, příchytka s hmoždinkou 30mm ks 140,000 20,43 2 860,20

11 K 11. Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, kruhová detekční linka m 15,000 26,68 400,20

12 K 12. Kabel 2x1,5, B2cas1s1, napájení vyhřívání m 53,000 30,83 1 633,99

13 K 13. Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P30-R, B2cas1d1 m 8,000 35,29 282,32

14 K 14. Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou ks 106,000 19,44 2 060,64

15 K 15.
Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, 

certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce
ks 20,000 8,76 175,20

16 K 16.

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytek, do betonu, trasa s funkční 

integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-

27/2008

ks 20,000 9,99 199,80

17 K 17. Testování všech hlásičů hod 0,250 405,00 101,25

18 K 18. Nastavení, oživení a konfigurace systému hod 0,250 405,00 101,25

19 K 19. Průvrt R=20mm do 250mm, pálený cihelný blok ks 2,000 45,00 90,00

20 K 20. Drobné práce (10%) a materiál (5%) kpl 1,000 3 982,93 3 982,93

D D2 GRAFICKÁ NADSTAVBA PRO EPS 216,00
21 K 21. Vytvoření naprogramování grafického bodu ks 1,000 216,00 216,00

D D3 OBECNÉ 10 544,00
Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 744,00 3 744,00

22 K 22. Inženýrská a koordinační činnost hod 2,000 650,00 1 300,00

23 K 23. Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
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