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Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava vedení kabelových tras EL

objednatel zhotovitel AD

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

1) ZL řeší kolizní místa vedení kabelových tras s funkční odolností při požáru nad instalovanou VZT. V těchto místech není nad VZT 

dostatečný prostor pro instalaci projektovaných kabelových žlabů výšky 100mm. Tato kolizní místa jsou nahrazena nosnou konstrukcí s 

FO realizovanou produktovou řadou KOPOS (ocelové trubky, omega příchytky, kotevní materiál), které v této konfiguraci umožňuje 

kotvení po 1200mm, což řeší jednak výškovou možnost nad VZT a zároveň přístup v okolí šířky VZT potrubí. Tato instalace umožňuje 

instalaci jednoho kabelu do jedné trubky.

2) ZL reflektuje požadavky na dodatečné úpravy kabelových žlabových tras, které vychází z průběžné koordinace ostatních profesí. 

Koordinační situace na stavbě v podstatě neumožňuje kabelové trasy realizovat dle DPS, což se průběžně řeší ve spolupráci se zástupci 

GD, ale i tak dochází k situacím, kdy je následně požadavek na jejich přemístění, nebo demontáž a následně zpětnou montáž po 

instalacích jiných profesí.                                                                                                                                                                                                                                 

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla.

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a 

pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 077

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Silnoproud Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

077 SILNOPROUD
PŘÍPOČTY 29 540,70

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 29 540,70

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny 

  

    

  

    

  

  

  

    
  

  

  

  
      

  
  

          
  

    

29 540,70 

P.č. Typ Kód Popis | MJ množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] 

Odpočet neprováděných prací z rozpočtu 
Přípočet prováděných prací — zí 29 540,70 

D1 01 4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika 29 540,70 

p. D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 29 540,70 
D | emmp-ULM Uložný materiál . o m m 28 406,70 

m Trubka pevná 6013 ZNM závitová ©20,0/18,0mm, -60 až +250*C, ocel, stříbrná | m 72,000 eno, 13478,40, 

K (Montáž trubka pevná, ocelová D20, manipulace, dělení m (m 72,000,- 00 . 3 888,00 
(MO Příchytka 5220 ZNM ©19-23mm, —60 až +250"C, ocel, stříbrná — s 72,000|--— i 4 423,68 | 
(Mm Šroub SB 6,3x35 ZNCR do betonu O . | ks | 72000,- 1 © 684,72 | 

M (E | (Montáž Příchytka 5220 ZNM včetně rozměření, vrtání a osazení turbovrutu (ks | 72,000 O 4579,20, 

JAM V OA  podružný materiál (5%) © : (kpl 1000. o 1 352,70 
D | emmp-ROP Revize a ostatní práce — = (1134,00. 

| K HZS-3 (Koordinace ———© : — | hod 3,000, 378,00 1 134,00 
  

KPO S863X35 

  

  

SB 63X35 

Zakladem nosné konstrukce jsou ocelové trubky řady 60xx připevněné k podkladovému materiálu pornoci příchytek typu OMEGA, Příchytky OMEGA typ 52xx je nutné 
připevnit pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35 Tyto šrouby se šroubují do předem vyvrtaných otvorů v bětonu nebo plném zdívu průměru 5 mm Pro fixaci příchytek je možné 
též použit kotvu KPO 6 Do 
Maximální rozteč i: je 1200 mm 

  

SB 6 3X35 (KPO 6) 

Pro spojení trubok ČSN je nutné obj spojky, ktoré Spojky, dodávané s trubí 
Sestavy trubek není možné použit pro Vytvoření stoupajicí trasy. 

Klasifikace požární odolnosti dle: 
DIN 4102-12 
ZP 27/2008, nově i dle ČSN 73 0895 
STN 92 0205 

Připustné technické paramotry trasy 

rozteč kotvících bodu | max 1200 mm ' 

maximální zatížení | do trubky pouze jeden kabel “ 

maximální počet tras pod sebou | neamezeně i 
52xx 

60xx 

Výrobce kabelů slová klasifikace [min] datové 

Prakab Pražská kabolovna a s PRAFIaDur E30, P30-R, PS30 PRAFIaGuard F 

Lamela Electric a s 1-CHKE-V E90, P90-R, PS90 JXFE-V 

Kabelovna Kabex a s 1-CHKE-V E60, P60-R, PS60 JCXFE-V 
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příchytek se následně připevní požárně odolná ocelová trubka, do které je možné protáhnout kabel odpovídajícího průměru 

Soznam výrobků pro jeden montážní bod 
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127, 129 
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klasifikace [min] 

E60. P60-R, PS60 

E90, P90-R, PS90 

E60, P60-R, PS60


