
ZMĚNOVÝ LIST č. 0091

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Předmětem změnového listu je doplnění kabelů pro ovládání požárních klapek a ventilátorů systému ZOTK v souladu projektovou

dokumentací. Jedná se o práce a dodávky, které jsou předmětem PD, ale nebyly obsaženy v soupisu prací.

D1_01_4h3-D17 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění kabeláže pro systém ZOTK.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 091

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SLABOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

091 Slaboproudé elektroinstalace
PŘÍPOČTY 38 580,80

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 38 580,80

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
38 580,80

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 38 580,80

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 38 580,80

D D4 Elektromontáže 38 580,80
D 1123-4682 MONTÁŽE 38 580,80

399 K Pol884
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x6, splňující požadavky ČSN na 

elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
ks 150,000 134,60 20 190,00

VV Kabel 4jx6 p30-R + uložení kabelu 4x6 pevně

VV 3*50

806 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ 

ODOLNOST, vč. kotvy
ks 500,000 26,86 13 430,00

VV Příchytky se zachováním funkčnosti při požáru na uchycení kabelu průměr 15 mm

VV 3*50/0,3

807 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm ks 500,000 9,36 4 680,00

818 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 24,000 11,70 280,80

VV 4*2*3
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