
Dodatek č. 2
ke Smlouva o dílo s názvem „Stavební opravy kavárny“ ze dne 29.8.2023 ID smlouvy v registru smluv 23883375
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:
Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Identifikační číslo:
70875111

(dále jen objednatel)

Dodavatel: 
CIZA Interior s.r.o.





se sídlem: Školská 689/20, 110 00 Praha 1



zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 286136

Oprávněný zástupce: Fabio Baldassari

Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.2 ke smlouvě o dílo spočívající ve stavebních opravách kavárny v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že cena díla ve smlouvě se na základě změnových listy č. 5 až 7 pro změnu ceny díla zvyšuje o 268.287,-17 Kč bez DPH.
Nezbytnost prací a cena v místě a čase obvyklá (dle cenové soustavy) a změnové listy byly ověřeny a odsouhlaseny technickým dozorem investora (TDI). Dle stanoviska TDI jsou vícepráce nezbytné z důvodu nepředpokládaných víceprací zjištěných v průběhu provádění díla. Termín plnění je nezměněn. Změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Na základě ZL č.6 na vícepráce elektro na celkovou částku činí hodnota víceprací 87 596,00 Kč bez DPH pro dodatek č.2. Na základě změnového listu méněprací gastro činí hodnota méněprací celkovou částku 86460 Kč bez DPH pro odečet z ceny díla. Na základě změnového listu č 5, stavební práce, vícepráce činí 267.151,17 Kč bez DPH.
Rekapitulace změn dle dodatků č. 1 a 2 je uvedena v níže uvedené tabulce a změny jsou v limitu připouštějící použití § 222 odst. 4 ZZVZ pro tyto změny:

Čl. VII. smlouvy o dílo, který obsahuje cenu díla, dle kterého cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení, činí: cena díla bez DPH
2 757 181,15 – Kč, cena celkem za dílo vč. DPH 3 208 487,52—Kč slovy: třimiliónydvěstěosmtisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeskýchapadesátdvahaléřů. Dodatkem č. 1 byla změněna cena díla bez DPH, že  takčiní 3 021 270,- Kč bez DPH, cena za dílo včetně DPH činí: 3 512 189,70 Kč vč DPH. Cena slovy třimiliónypětsetdvanácttisícstoosmdesátdevětkorunčeskýchsedmdesáthaléřů.

 Tímto dodatkem č. 2 se mění cena díla tak, že cena díla bez DPH činí 3 289 557,17 Kč bez DPH, cena za dílo včetně DPH činí: 3 819 847,55 Kč vč DPH. Cena slovy třimiliónyosmsetdevatenácttisícosmsetčtyřicetsedmkorunčeskýchpadesátpěthaléřů.

Tato změna je provedena na základě § 222 odst. 3, 4, 5 a 6 ZZVZ, když nešlo objektivně předpokládat, že vzniknou vícepráce a méněpráce a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla. Navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 je o 9,73 % díla a je činěno dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Viz níže:

	Změnové listy
	
	
	
	

	
	
	částka bez DPH
	DPH 15%
	částka s DPH

	ZL 1
	Podlahy
	99 646,85 Kč
	14 947,03 Kč
	114 593,88 Kč

	ZL2
	Napojení teplé vody
	56 935,00 Kč
	8 540,25 Kč
	65 475,25 Kč

	ZL3 
	Vytápění 
	47 308,00 Kč
	7 096,20 Kč
	54 404,20 Kč

	ZL4
	Vzduchotechnika
	60 199,00 Kč
	9 029,85 Kč
	69 228,85 Kč

	Součet ZL
	
	264 088,85 Kč
	39 613,33 Kč
	303 702,18 Kč

	
	
	
	
	

	Cena dle SOD
	
	2 757 181,15 Kč
	
	3 208 487,52 Kč

	ZL1-ZL4
	
	264 088,85 Kč
	39 613,33 Kč
	303 702,18 Kč

	Cena dle Dodatku č 1
	
	3 021 270,00 Kč
	
	3 512 189,70 Kč

	
	
	
	
	

	navýšení v % bez DPH
	9,58%
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	29.11.2023
	 
	
	
	

	ZL 5
	VCP stavba
	267 151,17 Kč
	
	307 223,85 Kč

	ZL 6
	VCP elektro
	87 596,00 Kč
	
	100 735,40 Kč

	ZL 7 
	MNP gastro, ZTI
	-86 460,00 Kč
	
	-100 301,40 Kč

	Součet za ZL 5-ZL 6
	
	268 287,17 Kč
	
	307 657,85 Kč

	navýšení v % původní ceny včetně Dodatku č. 1
	19,31%
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nová cena dle Dodatku č 2
	
	3 289 557,17 Kč
	
	3 819 847,55 Kč

	(cena SOD + Dodatek č 1 + Dodatek č 2)
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
V Praze dne 8. 12. 2023
Objednatel

Dodavatel
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