
	Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

	Název a evidenční číslo stavby: 
Rekonstrukce SSZ, 50. etapa Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, Praha 9, č. akce 1000096/50
	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101
	Číslo VZ:             8

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101
	
	

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.7.2022
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Zhotovitel:  BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov

		Přílohy změnového listu:
(a)	Rozpis ocenění změn položek,
(b)	Přehled změn stavby 
(c)           Ohlášení změny + SD
(d)          Geodetické záměry
(e)	Vyjádření TDI

	
	Paré č. 1,2
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČ 43792553
DIČ CZ43792553
	Příjemce
TSK a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČ 03447286
DIČ CZ03447286




	

	Popis a zdůvodnění Změny:

		8 – změna v rozsahu zajištění DIR včetně projektu DIO

Zhotovitel zpracoval tento Evidenční list jako konečný na základě skutečně realizovaných a nerealizovaných položek ze SOD na základě skutečně provedených pracích od začátku výstavby. Tímto vyčíslením skutečně realizovaných prací dochází ke skutečnému narovnání množství realizovaných položek s ohledem na průběh stavby a změn během výstavby č. 1 až 6.

Zhotovitel při předkládání změnového listu pracoval v souladu s obecnými zvyklostmi stavebního prostředí a pro nacenění jednotlivých položek užil položky cenové soustavy, popřípadě individuální kalkulaci, pokud nebylo možné užít položky ze smlouvy.

Tato změna představuje vyhrazenou změnu ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v odečtu nerealizovaných položek. 





	
	Údaje v Kč bez DPH:

		Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem

	
	4 279 080,59 Kč
	0,00 Kč
	 4 279 080,59 Kč




	

	Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

	Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV 
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy    
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)
	jméno
	Ing. Josef Richtr
	datum
	
	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	Ing. Jan Freudl
	datum
	
	podpis

	
	
	
	Číslo paré: 1



