DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2023 na akci pod názvem
„Rekonstrukce společenského domu, 2. a 3. NP budovy kina č.p. 506, Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.,    e-mail:     .; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.    , e-mail: 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem:			Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 			Martinem Vavřičkou, jednatelem
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				28977955
DIČ: 				CZ28977955
bankovní spojení: 		Komerční banka
číslo účtu: 			107-4144640267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023:




2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Předmět díla je nově popsán ve změnovém listu č. 001 - 005 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Méněpráce, změny díla celkem:  - 166 925,20 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 522 491,79 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 6 994 842,81 Kč 
slovy: šest milionů devět set devadesát čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých osmdesát jeden haléřů
DPH: 1 468 916,99 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 8 463 759,80 Kč
		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 7 350 409,40 Kč 
slovy: sedm milionů tři sta padesát tisíc čtyři sta devět korun českých čtyřicet haléřů
DPH: 1 543 585,97 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 8 893 995,37 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 001 - 005 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2023 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 27.11.2023, usnesením č. R/620/2023.


Ve Světlé nad Sázavou dne 11.12.2023	

Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						Martin Vavřička
starosta města							jednatel
22

