	Číslo jednací: SMOL/354065/2023OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	     Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil
na provedení díla
„Most u hájovny - rekonstrukce“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil
	Org: 15938



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

	
	Albertova 229/21

779 00 Olomouc Nová Ulice



	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. B 2419

	ID datové schránky: wvcehjc                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace::

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

	- ekolog:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.

	č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil ze dne 21. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	110
	Dopravně inženýrská opatření
	107 352,70 
	 
	 
	 
	 
	107 352,70 

	201
	Most U hájovny
	8 510 757,95 
	-89 169,22 
	č. 1
	1 911 485,10 
	č. 1
	10 333 073,83 

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	1 321 889,35 
	-35 266,05 
	č. 1
	 
	 
	1 286 623,30 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	Cena celkem
	9 940 000,00 
	-124 435,27   
	 
	1 911 485,10 
	 
	11 727 049,83 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	2 462 680,46 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	14 189 730,29 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

 Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.          


1
2
3
	

	
	



