	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. zhotovitele: 2016-3004

na stavební práce pod názvem:
ČOV Přerov – drobné opravy technologických prvků plynojemu
 
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 
IČ: 47674521; DIČ: CZ47674521; Bankovní účet: KB Přerov č. ú.: 2307831 / 0100	
Telefon: 581 299 111; E-mail: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
KUNST, spol. s r.o. Hranice
Palackého 1906, 753 01 Hranice
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
IČ: 1901059; DIČ: CZ19010591; Bankovní účet: KB Olomouc, č. ú.: 234642831 / 0100
Telefon: 581 699 999
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Dodatkem č. 1 se mění odstavec IV. Lhůta plnění a odstavec V. Cena za dílo, a to termín ukončení díla z důvodu vzniklých víceprací týkajících se úpravy řešení patky plynojemu sanací a ošetření detailu spáry na betonovém obvodovém plášti a s tím souvisejících více prací a dále vzniklých méně prací při nutném přeplátování dna plynojemu.

IV. Lhůta a místo plnění

4.2. 	Termín ukončení a předání stavby: nejpozději do 30. 9. 2016

V. Cena za dílo

Cena za dílo dle SoD:			1 837 400,- Kč bez DPH
Více práce celkem:			     68 736,- Kč bez DPH
Méně práce celkem:		-	     87 381,- Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]Cena dle Dodatku č. 1:		1 818 755,- Kč bez DPH	

XXI. Závěrečná ustanovení

21.4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
21.5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

V Hranicích dne 22. 8. 2016				V Přerově dne: 23. 8. 2016

Za zhotovitele:						Za objednatele:


Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.				Ing. Miroslav Dundálek
jednatel společnosti					ředitel společnosti
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