Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 9/2015-537100 ze dne 26.1.2015 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA 
Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: 		XXXXX
E-mail: 		XXXXX
ID datové schránky: 				jyem6ry
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		19-4040960207/0100
IČO:		25094459
DIČ: 		CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 49143.

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk151467473]Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 8 ke Smlouvě. Předmětem Dodatku č. 8 je začlenění etapy 3.2.4.a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, která zahrnuje zapracování změn, jež nastaly v katastru nemovitostí v průběhu odvolacího řízení a následné žaloby.  Výše uvedená etapa byla naceněna na základě průzkumu zasmluvněných cen těchto etap u obdobných veřejných zakázek a různých dodavatelů na KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha v roce 2023. Tímto způsobem lze takto stanovenou cenu považovat za odpovídající ceně obvyklé v daném místě a čase.

Předmět Dodatku
K příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 9/2015-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany se přidává etapa
3.2.4.a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
		Počet MJ: 25 MJ
cena za MJ bez DPH: 4 200 Kč
V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši: 105 000 Kč bez DPH 
(25 MJ x 4 200 Kč)
Celková cena díla se navyšuje o 105 000 Kč na 1 676 460 Kč bez DPH
Termín plnění: do 28.2.2024

Odůvodnění dodatku:
Aktualizace návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotýšany je nezbytná v důsledku dlouhého přerušení prací z důvodu podání odvolání a následně podané žaloby ke Krajskému soudu v Praze. Práce byly přerušeny od druhé poloviny roku 2020 a během této časové prodlevy, se v katastru nemovitostí událo spoustu změn, které zapříčinily nezbytnost aktualizace návrhu.

[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 11. 12. 2023		Datum: 11. 12. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
Úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 		Funkce: reprezentant společného plnění         závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.










		Číslo Smlouvy Objednatele: 9/2015-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 29/2015
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová
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	[bookmark: RANGE!A1:G46]Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotýšany
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termínu ukončení 1)

	3.1.
	                      Přípravné práce

	3.1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	 ha
	576 
	100 
	57 600 
	31. 8. 2016

	3.1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	21
	500 
	10 500 
	31. 10. 2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	19
	1 000 
	19 000 
	

	3.1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	396
	450 
	178 200 
	31.5.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	0
	1 100 
	0 
	31.5.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech
	ha
	180
	800 
	144 000 
	31.5.2016

	3.1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	236
	900 
	212 400 
	31.3.2017

	
	a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace
	100 bm
	259
	900 
	233 100 
	31.3.2017

	3.1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	0 
	0 
	0 
	30.11.2016

	3.1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	0 
	2 000 
	0 
	30.11.2016

	3.1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku
	ha
	576
	150 
	86 400 
	30.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč
	941 200 

	3.2.
	                   Návrhové práce

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	576
	250 
	144 000 
	30.11.2018

	3.2.2
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	396
	75 
	29 700 
	30.11.2018

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	180
	80 
	14 400 
	30.11.2018

	3.2.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy profily prvků PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	59
	200 
	11 800 
	30.11.2018

	3.2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	576
	490 
	282 240 
	30.9.2019

	
	a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	25
	4 200 
	105 000 
	28.2.2024

	3.2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	3000
	6 000
	do 1 měsíce od zápisu do KN

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.5.) bez DPH v Kč
	593 140 

	3.3.
	                     Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	149
	200
	29 800
	do 12 měsíců od zápisu do KN

	3.3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	576
	195
	112 320
	do 3 měsíců od zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč
 
	 
	 
	 
	 
	142 120

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč
	941 200

	3.2. Návrhové práce (3.2.1.-3.2.5.)
	593 140

	3.3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.3.1.-3.3.2)
	142 120

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 676 460

	DPH  21% v Kč
	352 057

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 028 517

	1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 11. 12. 2023
	V Praze dne 11. 12. 2023
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový
	
	
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K.



