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DODATEK Č. 1
č.j.: KRPL-89756-51/ČJ-2021-1800SU-VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: KRPL-89756-47/ČJ-2021-1800SU-VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik

I. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství
zastoupené:

se sídlem:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn

policie Libereckého kraje
lng. Davidem Pokorným,
vedoucím odděleni správy nemovitého majetku
náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72050501
CZ72050501
Česká národní banka
84548881/0710

jednat:
lng. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Jan Hrdina,
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Aquaeductus Projekt s.r.o.
zastoupený:

se sídlem:
lČ:
DlČ:
bankovní spojení:
čísío účtu:

lng. Hana Hrochová,
jednatel
5. května 159/15, 460 01 Liberec - Staré Město
14188571
CZ 14188571
Fio banka, a.s.
2102114761/2010

dále jen "zhotovitel"

,,KŘP Lbk -Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č, 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy
termínu plnění části SOD - vypracováni DSS z důvodu složitosti při zaměřování jednotlivých
kanceláří, resp. zajištění jejich přístupnosti.

lll. V článku 5. Termín pIněni zakázky, odstavci 5.3 se nahrazuje

text d/e sm/ouvy o dl/o
5.3. DSS

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 105 dní od zahájení prací

textem.'
5.3. DSS

Zahájeni prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dilo
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 15.11.2023

lV. Závěrečná ustanoveni dodatku
Ustanoveni smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.



Potřeba uzavření tohoto dodatku byla mezi smluvními stranami dojednána k 30.06.2023. Následně
byly provedeny kroky ke stanovení nového terminu, sestavení, oboustrannému odsouhlasení a
podpisu dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněnim
v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišt'uje objednatel. Smluvní strany
výslovně prohlašujI, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohaceni.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.
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