
 

 

Číslo smlouvy Objednatele:   SO2023-008/01 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo:   Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČ:    66000769 

Zastoupen:   RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph. D., ředitel 

Osoby pověřené k jednání: 

ve věcech technických: xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx 
 

Bankovní spojení:  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

    Číslo účtu: 64726011/0710 

    není plátce DPH  

(dále jen “Objednatel“)  

na straně jedné 

1.2 Zhotovitel: Montanika z.s. 

Sídlo:  Hledíková 191, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy 

IČ:   26622751, DIČ:  CZ26622751 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod značkou 
L 13498 

Zastoupen:   Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., předseda 

Osoba pověřená k jednání: 

ve věcech technických xxxxxxxx xxxxxx 

Bankovní spojení: FIO Banka a.s., V Celnici 10, Praha 1 

Číslo účtu.:  2901720274/2010 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem: 

„Experiment - Obrysová trhací práce při ražbě ZK na PVP Bukov“. 

Protože je předmět plnění dle čl. 3.2.5 Smlouvy závislý na podkladech z plnění jiné, 
souběžné zakázky SÚRAO (Charakterizace horninového masivu při výstavbě PVP Bukov 
II) a tyto výstupy budou k dispozici pro vyhodnocení až v průběhu 1. čtvrtletí roku 2024, 
mění se čl. 5. Smlouvy a nově zní: 

 

5.1      Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 10 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy 
vyjma části díla dle článku 3.2.5, která bude dokončena do 1 měsíce od předání podkladů 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro vyhodnocení plnění Díla. Jedná se zejména o 
Výsledky geofyzikálních měření výrubů realizovaných ZK a 3D sken zaměření. 

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

 

 

V Praze, dne 30.11.2023   V Osnici, dne 

 

 Za Objednatele    Za Zhotovitele 

 

 ………………………………………….   …………………………………………….. 

 RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph. D.  Mgr. Pavel Škácha, Ph. D. 

 
 


