č. smlouvy objednatele: ZAK 23-0042 – Dodatek č. 1
č. smlouvy zhotovitele: …………
Dodatek č. 1
[bookmark: _Hlk133310869]ke smlouvě č. ZAK 23-0042 ze dne 4. 9. 2023
„Urbanistická a dopravní prověřovací studie ul. Chlumecké a okolí“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“)
a
gogolák + grasse s.r.o.
zastoupená: Ing. arch. Lukášem Grasse, jednatelem
sídlo: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305735
IČO: 07698232
DIČ: CZ07698232
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“) 


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 23-0042 ze dne 4. 9. 2023 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2023 smlouvu o dílo ZAK 23-0042 „Urbanistická a dopravní prověřovací studie ul. Chlumecké a okolí“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. odst. 9 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje v tabulce Etapy a harmonogram Etapa 2 následujícím zněním:
	Etapa 2A – vypracování návrhové části studie v koordinaci s objednatelem, ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost a Pražskou developerskou společností, příspěvková organizace ve formě společných jednání organizovaných objednatelem.
Odevzdání hrubopisu do 15. 12. 2023.
	Cena Etapy 2A:
688.000 Kč bez DPH
(po ukončení etapy)



	Etapa 2B
Po odevzdání hrubopisu budou sesbírány finální připomínky relevantních aktérů a po jejich předání zhotoviteli studie bude plynout lhůta 30 kalendářních dnů pro jejich vypořádání.
Předání připomínek zhotoviteli nejpozději do 31. 3. 2024.
Odevzdání čistopisu studie nejpozději 30. 4. 2024.
	Cena Etapy 2B:
200.000 Kč bez DPH
(po ukončení etapy)



2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje tabulka následujícím zněním:
	Členění dle čl. I. Smlouvy
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 % v Kč
	Cena v Kč včetně DPH

	Etapa 1 (40 % z celkové ceny díla)
	592.000,-
	124.320,-
	716.320,-

	Etapa 2A
	688.000,-
	144.480,-
	832.480,-

	Etapa 2B
	200.000,-
	42.000,-
	242.000,-

	Licence 
	Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle věty první odst. 1 tohoto článku)

	Celková cena předmětu plnění (díla)
	1.480.000,-
	310.800,-
	1.790.800,-



3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II odst. b) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:
„po odevzdání Etapy 2A předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 688.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 832.480,- Kč s DPH.“
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II se přidává odst. c) s následujícím zněním:
„c) po odevzdání Etapy 2B předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bez DPH, tj. 242.000,- Kč s DPH.“
5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III odst. 1 se s účinností tohoto dodatku nahrazuje text „do 15. 3. 2024“ následujícím zněním:
„do 30. 4. 2024“.
6. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 2 b) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:
„b) Etapa 2A – odevzdání hrubopisu do 15. 12. 2023“.
7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III odst. 2 se přidává odst. c) s následujícím zněním:
„c) Etapa 2B
· vypořádání připomínek do 30 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,
· předání připomínek zhotoviteli nejpozději do 31. 3. 2024,
· odevzdání čistopisu studie nejpozději do 30. 4. 2024.“


8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV odst. 9 se s účinností tohoto dodatku nahrazuje text „Etapa 1 a Etapa 2“ následujícím zněním:
„Etapa 1 a Etapy 2A a 2B“


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.




V Praze							V Praze

za objednatele: 						za zhotovitele:




.......................................................				.......................................................
Ing. Marek Zděradička					Ing. arch. Lukáš Grasse
zástupce ředitele pro odbornou činnost			jednatel společnosti
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		gogolák + grasse s.r.o.
příspěvkové organizace					
2


