
 

 

 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586  a následujících zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., takto:  

 

 

 
1. Smluvní strany 

 

1.1. Dodavatel:  T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4 

 

 

 
e-mail:     

  

Zastoupený:   jednatel 

 
Bankovní spojení :  

 
IČ   : 49060104 

 

DIČ   : CZ49060104 

 

1.2. Objednatel:   Domov pro seniory Zahradní Město 

     Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 

Zastoupený:  

ve věcech smluvních                         ředitelkou 

 

 

Bankovní spojení :  

IČ   : 70878030 

DIČ:   : CZ70878030 

 

 

 

2. Dílo 

 

2.1 Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést rekonstrukci podlah 

v koupelnách budovy „D“ včetně výměny dveří a zárubní v areálu domova pro seniory dle 

projektové dokumentace, kterou vypracoval: REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 

Praha 4, 142 00, IČO: 65410840 (dále jen „dílo“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy o 

dílo je nabídka Dodavatele ze dne 2. 11. 2023, která byla vybrána jako nejvýhodnější a 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dílo bude dodáno v souladu s podmínkami 

uvedenými ve výzvě Objednatele ze dne 1.12.2023, v nabídce Dodavatele a této Smlouvě 

o dílo. Bude-li mezi podmínkami v uvedených dokumentech rozdíl, použije se ta 

podmínka, která je pro Objednatele výhodnější. O tom, která podmínka je výhodnější 

rozhodne Objednatel a sdělí toto Dodavateli. 

2.2 Dodavatel se zavazuje dílo kvalitně provést, obstarat si pro zhotovení díla veškeré 

potřebné věci, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a technologické 

postupy. Provedením díla se rozumí provedení všech potřebných činností, stavebních a 



 

 

montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby. Dodavatel prohlašuje, že se se stavem rekonstruovaného objektu, 

s podklady pro rekonstrukci, zejména s projektovou dokumentací, pečlivě seznámil a 

potvrzuje, že dílo může provést způsobem a ve lhůtě stanovené v uvedených dokumentech 

a v této Smlouvě. Dodavatel prohlašuje, že pokud nenastanou nebo se nevyskytnou zcela 

mimořádné skutečnosti nebo okolnosti při provádění díla, nebude potřebovat spolupráci ze 

strany Objednatele ani autora projektové dokumentace. V opačném případě jdou tyto 

případné požadavky plně (z hlediska nákladů a času plnění) na vrub Dodavatele. 

Dodavatel prohlašuje, že na základě seznámení se s veřejnou zakázkou a prostudování 

podkladů k ní nepředpokládá provádění jakýchkoliv víceprací. Podrobnosti pro provádění 

díla, určí Dodavateli Objednatel. 

2.3 Dodavatel vyzve Objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem k závěrečné kontrole a 

k převzetí dokončených etap dle přílohy č. 2 a teprve po provedení kontroly (bude-li dílo 

bez vad a nedodělků) účastníci podepíší předávací protokol. Dílo bude splněno jeho 

řádným provedením, předáním Objednateli a podpisem předávacího protokolu s uvedením 

závěru Objednatele, že Objednatel dílo přejímá. 

 

3. Místo plnění 

 

3.1 Místem plnění je budova „D“ na adrese: Sněženková 2973, Praha 10. 

 

4. Termín plnění, smluvní pokuta 

 

4.1 S ohledem na nutnost zajištění potřebného materiálu např.: obkladů, dveří včetně zárubní 

a jiných částí prováděného díla se Dodavatel zavazuje zajistit si tyto části díla do 1 měsíce 

ode dne podpisu této smlouvy. O zajištění částí díla informuje Dodavatel e-mailem 

Objednatele. Objednatel následně s ohledem na své provozní podmínky stanoví 

Dodavateli konkrétní termín pro zahájení provádění díla v místě plnění a Dodavatel se 

zavazuje do 10-ti pracovních dnů od stanoveného termínu převzít staveniště a zahájit 

práce na díle v místě plnění díla (viz bod 3.1).  

4.2 Dodavatel bude realizovat dílo postupně po jednotlivých etapách I. až IV. a to od IV. NP 

podlaží budovy, na základě harmonogramu prací, který je uveden v příloze č. 2 a tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy. Pokud by práce na jednotlivých etapách probíhaly 

rychleji, než stanovuje harmonogram prací, bude Dodavatel informovat Objednatele 

minimálně 5 pracovních dnů před dokončením dané etapy k předání a převzetí díla. 

Dodavatel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokončené dílo od předání a převzetí 

staveniště maximálně do 66-ti pracovních dnů.  

4.3 Objednatel si vyhrazuje právo přerušení pracovní činnosti Dodavatele mezi jednotlivými 

etapami, vždy v délce maximálně dvou pracovních dnů z provozních důvodů – stěhování 

klientů DSZM z předmětných prostor. 

4.4 Bude-li Dodavatel v prodlení s plněním některé povinnosti uvedené v bodu 4.1 a 4.2, 

zejména s předáním dokončeného díla, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 4 000  Kč bez DPH za každý den prodlení s plněním povinnosti. 

4.5 Bude-li Objednatel v prodlení s platební povinností, zavazuje se uhradit Dodavateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

 

 

5. Cena a její splatnost 



 

 

 

5.1 Celková cena za řádné splnění díla činí 2.812.938,10,- Kč bez DPH a 3.403.655,10,- Kč 

s DPH. V této ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady (režie apod.) Dodavatele nutné k 

provedení díla, jakož i veškeré náklady související. 

5.2 Do 5-ti pracovních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo vystaví Dodavatel fakturu – 

daňový doklad (první fakturu) na dodávku materiálu ve výši 50 000 Kč bez DPH.  

5.3  Zbývající částka bude rozdělena na čtyři platby dle dokončených jednotlivých etap. Další 

dílčí daňové doklady budou vystaveny takto: 

Etapa č. 1 - IV. patro  8 x koupelna: 1.100.000 Kč bez DPH  

Etapa č. 2 - III.. patro 8 x koupelna:  900.000 Kč bez DPH  

Etapa č. 3 - II. patro   8 x koupelna: 381.000 Kč bez DPH  

Etapa č. 4 - I. patro    8 x koupelna: 381.938,1 Kč bez DPH 

 

Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad Dodavateli, v takovém případě není 

Objednatel v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení 

bezvadného daňového dokladu.  

5.4 Splatnost dílčích faktur bude činit 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.  
 

    6. Další práva a povinnosti účastníků  
 

6.1 Objednatel poskytne Dodavateli zdroj elektrického proudu, studené a teplé vody. 

6.2 Objednatel určí/vymezí Dodavateli příjezdovou a přístupovou trasu na staveniště, včetně 

vytýčení záboru venkovních prostor (např. pro umístění kontejneru na stavební odpad a 

sklad materiálu) viz příloha č. 1. Uvedenou trasu, staveniště a užívání venkovních prostor 

může Objednatel v případě provozní potřeby jednostranně měnit. 

6.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v průběhu jeho realizace. 

6.4 Objednatel vymezí Dodavateli prostor pro realizaci díla dle jednotlivých etap. 

6.5 Veškeré práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 16:30 hodin. 

6.6 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 

kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení 

ochrannými pomůckami. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

6.7 Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby. 

6.8 Dodavatel na konci každého pracovního dne provede důkladný úklid v předmětných 

prostorách.  

6.9 Dodavatel je povinen spolupracovat a poskytnou veškerou součinnost, zejména doložit 

k řádně dokončenému dílu veškeré doklady například:  

- atesty a certifikáty k použitým materiálům, 

- záruční listy,  

- doklady o likvidaci odpadů, 

- příslušná prohlášení o shodě 

6.10 Dodavatel před zahájením prací provede zakrytí veškerých míst a zařízení, které  by 

mohly být stavební činností  poškozeny  (např. zařizovací předměty v koupelnách, 

radiátory, podlahy, přístupové cesty,  obložky dveří, výtah atd.). Podlahy a přístupové 

cesty budou zakryty OSB deskami o tloušťce 10mm. 

6.11 Transport stavebního materiálu a odvoz suti musí být při přepravě dostatečně zajištěn 

proti prašnosti a znečišťování vně budovy. 

6.12 Počáteční bourací práce nesmí překročit dobu dvou dnů u každé z etap. 

6.13 Dodavatel předloží před podpisem této Smlouvy Objednateli pojistnou smlouvu 

uzavřenou na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti 



 

 

před podpisem této Smlouvy o dílo a to s minimálním limitem pojistného plnění 5 000 

000,- Kč. V případě neexistence pojištění Dodavatele v průběhu realizace díla je 

Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 

neexistence pojištění. 

 

 

 

7. Odpovědné osoby - kontaktní údaje 

 

7.1 Odpovědná osoba Dodavatele: 

      jméno a příjmení:           jednatel 

      telefon:                            

      e-mail:                             

7.2 Odpovědná osoba Objednatele: 

      jméno a příjmení:     

      telefon:                     

      e-mail:                      

      

Odpovědné osoby odpovídají za plnění této Smlouvy o dílo, nejsou však oprávněné tuto 

Smlouvu jakkoliv měnit, nebo rušit. 

 

8. Záruka 

 

8.1 Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. V záruční době se 

zavazuje bezplatně (na svůj náklad) odstranit reklamované vady a to nejpozději do 14 dnů 

ode dne reklamace, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.  

8.2 Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Do prodlení se 

nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z technologických důvodů opravu provádět. 

Do záruční doby se nezapočítává doba od okamžiku reklamace do doby odstranění vady. 

 

 

9. Závěrečná ustanovení 

 

9.1 Změny a doplnění této Smlouvy o dílo jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými 

dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

9.2 Případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou smluvní strany 

řešit především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se věc bude řešit podle 

českého práva, rozhodovat bude místně příslušný český soud podle sídla Objednatele.  

9.3 Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží 

Objednatel a jedno vyhotovení Dodavatel. 

9.4 Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

9.5 Tato Smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele pod adresou 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002311 a v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zveřejnění zajistí 

Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo před podpisem přečetly, 

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva o dílo projevem 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002311a


 

 

jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

 

Seznam příloh: 

příloha č. 1 - zakreslení příjezdové a přístupové trasy na staveniště včetně záboru  

příloha č. 2 - časový harmonogram prací  

 

 

 

 

Dne: viz e-podpis       Dne: viz e-podpis 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

za Dodavatele: za Objednavatele:  

      

jednatel      ředitelka DS Zahradní Město 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Orientační časový harmonogram prací – doba realizace díla je maximálně 66 pracovních dnů 
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