
DODATEK Č. l KE SMLOUVĚ O DÍLO

ke smlouvě o dílo Rekonstrukce veřejného osvětlení a datové
infrastruktury I. etapa (C. smlouvy objednatele: S27/23) uzavřené dne

30. l. 2023

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S2'7/23 - l

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města: Martinern Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon:

1.2 Zhotovitel:
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018
Bankovní spoj.: ČSOB, as., č.ú.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. Vítězslav Chinelík, jednatel

Ing. Petr Forinánek, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Donev, tel.:

2 Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. l. 2023 snilouvu na provedení stavby ,,Rekonstrukce veřejného
osvětlení a datové infrastruktury I. etapa", číslo smlouvy Objednatele S27/23, číslo smlouvy Zhotovitele
3223690015 (dále jen ,,snilouva"). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ČI. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených
změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové
skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných
skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých
nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZLl, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5,
ZL6, ZL7. Tyto dokuinenty jsou připojeny jako Příloha Č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena di7a
3.1 Původní celková cena ::a provádění díla dle smlouvy o dílo ::e dne 30. 1. 2023.'

Cena celkem bé:: DPH 29.999.000,00 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 6.299. 790,00 kč
Cena celkem včetněDPH 36.298. 790,00 KČ
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Cenyjsou platné po celou dobu realimce předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (ví:: ř'ři>OČtové :i'něnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bé:: DPH 6.344.068,23 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 1.332.254,33 kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetněDPH 7. 676. 322,56 KČ

Cena díla se snižuje takto (ví:: O&očtové :i'něnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bé:: DPH -4.112.554,46 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph - 863.636,44 kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetněDPH - 4.976.190,89 KČ

Nová celková cena ::a provádění dílaje.'

Cena celkem bé:: DPH 32.230.513, 78 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 6. 768.407,89 kč
Cena celkem včetněDPH 38.998.921,67 KČ

Zhotovitel potvmuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním
provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okalnžikeln, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez píseinného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku Č.1 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru sniluv v souladu s ust. §
5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění
dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření
tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze slliluvních stran obdrží dva. Součástí
tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha Č.1 - Rozpočty ziněnových listů:

ZL l Doplnění chybějících položek

ZL 2 Záměna položek

ZL 3 Doplnění nedostatečných výměr

ZL 4 Změna materiálu

ZL 5 Odpočet materiálu

ZL 6 Odpočet práce

ZL 7 Odpočty neprovedených prací třetího subjektu

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým

2



obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak
jednostranně llevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně Praha

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Martin Hurajčík Ing. Vítězslav Chinelík
starosta jednatel

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Ing. Petr Forinánek
jednatel
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