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' DODATEK Č. l
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.07.2023

EV. Č. OBJEDNAVATELE S302/23

Chodník, Tepelská ul., Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S302/23-1 Číslo smlouvy Zhotovitele:

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Zastoupené: starostou města Martinem Huraj číkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
008 383, e-mail: jarl11il.svoboda@lnlll11l.cz .

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

SILBA s.r.o.
Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň
IČO: 26397242 DIČ: CZ26397242

Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. jiří Aulík
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku
Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 07. 2023 smlouvu o dílo s tím, že předlněteln díla je závazek
zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu
,,Chodník, Tepelská ul., Mariánské Lázně".

.Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy
o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (bylo třeba ochránit kořenový systém stromů
v okolí, přizpůsobit se nově osazenéinu stožáru veřejného osvětlení, osadit část odvodňovacího žlabu, upravit
obrubník směrein k prodejně Penny Market). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle ziněnových listů
Č. l a 2.
Sinluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu
prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách
smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části snilouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1.
takto:
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3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Ro::sah plněn/Mva::kuje určen.'
a) Zadávací dokumentací k veřejné mká:ce ,, Chodník, Tepelská úl., Mariánské Lá:ně ".
b) Projektová dokumentace " Chodník v úl. Tepelská, p.č. 1143"1, 327"51 a 327"46, k.ú. Úšovice " odPetr

Hradil, VI"2022.
c) Změnovým listem č. 1
d) Změnovým listem č. 2

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena dílaje stanovena v souladu s obecně :úva:mými právními předt'isy aje oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši.'

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ::e dne 28. 07. 2023

cena celkem bé:: DPH 258 207, 67 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 54 223,61 kč
cena celkem včetněDPH 312 431,28 KČ

Cena díla se v::hledem ke skutečnostem popsaných v čI. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bé:: DPH 23 442, 79 KČ
sa::ba DPH 21 %
výše dph -l 922,99 kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetněDPH 28 365, 78 KČ

Cena neprováděných stavebních prací celkem bé:: DPH 52 687,28 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 11 064,33 kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetněDPH 63 751,61 KČ

Nová celková cena ::a provádění dílaje.'
Cena celkem bé:: DPH 228 963,18 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 48 082,27 kč
Cena celkem včetněDPH 277 045,45 KČ

Cenyjsou platnépo celou dobu realimce předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva neinění.

V 'g' V V 'g' 'g' V4. Ustanoveni spolecna a zaverecna

4.1 Tento dodatek je uzavřen okalnžikeln a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. l je

účinný okanůikein jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření
objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.
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." " ' "4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezl11ěněna a zůstávají v platnosti a " '
účinnosti.

4.3 Tento dodatek snilouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. l"
- Změnový list č. 2

.
4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich
pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozuinitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně Plzeň

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně SILBA s.r.o.
Martin Hurajčík Ing. jiří Aulík
starosta jednatel společnosti
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