
 

Č. j: MULA 35781/2023 

Sp. znak:        56.18 S 5 

Počet listů :                   3 

Počet příloh:                  2 

Počet listů příloh:        10 

 

 

 

D o d a t e k   č. 1 

 
Smluvní strany 

Objednatel:  Město Lanškroun 

Se sídlem:  nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město 

IČO:    00279102 

DIČ:    CZ699003828 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   19-2725611/0100 

Zastoupený:  Mgr. Radimem Vetchým, starostou 

(dále jen "objednatel") 

a 

Zhotovitel:   IPESIS s.r.o.    

se sídlem:   Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00    

IČO:    03519325  

DIČ:    CZ03519325  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 27.10.2014, 

oddíl C, vložka 232912. 

oprávněný zástupce:   

ve věcech smluvních  Ing. Josef Dvořák    

ve věcech stavby  Josef Dvořák, hlavní stavbyvedoucí    

    Klára Dvořáková, stavbyvedoucí  

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.      

číslo účtu:   3578380349/0800     

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 07. 2023  

na zhotovení stavby 

„Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun“  

I. 

Úvodní ustanovení 
Dne 20. 07. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se 
zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Stavební 
práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).   



 

 
 
 
 

II. 

Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, 

doplňků, resp. rozšíření předmětu tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především 

z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

III.  

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. III. Dílo – předmět plnění a dle čl. 

IV. Cena za provedení díla odst. 4. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), 

jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále 

vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto 

dodatku. 

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. IV. Cena za provedení díla, odst. 1, když 

celkovou cenu za dílo ve výši 26 895 965,46 Kč bez DPH v souvislosti s rozšířením předmětu 

díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku 2.135.668,02 Kč bez 

DPH. Celková cena díla tak činí  

Cena celkem bez DPH: 29 031 633,48- Kč 

 

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze  

č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení čl. IV. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

3. Původní znění čl. IV odst. 1 se tak nahrazuje novým zněním:  

 

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 

29 031 633,48 Kč (slovy dvacetdevětmilionůtřicetjedentisícšestsettřicettři korun 

českých, čtyřicetosm haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné 

sazby. 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění a 

zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 

604/RM/2023 dne 06.12.2023. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti 

dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv MVČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu 

s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Seznam příloh dodatku č. 1 : 



 

 

1. Změnový list číslo ZL  01 

2. rozpočet 

 

 

V Lanškrouně dne                    V Lanškrouně dne   

          

Objednatel:                     Zhotovitel:    

     

 

 

 

 

 

 

________________________                   ___________________________ 

Město Lanškroun                                                           IPESIS s.r.o. 

Mgr. Radim Vetchý, starosta                                         Ing. Josef Dvořák 

starosta města                                                               jednatel 

 


