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D O D A T E K   č.   1 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 10121 23 1359, 

číslo smlouvy objednatele: 945-2023-544101 ze dne 14. 8. 2023 

  

„KoPÚ Podlíšťany“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 
Pardubice  

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hromádkou, Pobočka Chrudim  

Kontaktní údaje: 
Tel.: 727 966 745 
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.zc  
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Podlíšťany“ 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, 
jednateli 

V technických záležitostech zastoupená: xxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxx 
E-mail: xxxx 
ID datové schránky: 3v8a5db 

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 
Číslo účtu: 272199033/0300 
DIČ: CZ15053695 

(„Zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
Tímto dodatkem dochází k výměně přílohy č. 1 - položkového výkazu činností. Při uzavření původní 
smlouvy o dílo došlo k připojení chybné přílohy č. 1 ke smlouvě. V rámci zadávacího řízení při vysvětlení 
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nabídky byly upraveny v položkovém výkazu činností termíny plnění tak, aby splňovaly podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci.  
 
Zároveň dochází k opravě chybného číslování čl. 3 a čl. 17 ustanovení smlouvy o dílo, t.j. k přečíslování 
následujících podčlánků, oprava spočívá v přečíslování původně uvedeného odkazu k článku na 3.5 na 

odkaz k článku 3.6  Správný text uvedených článků ve Smlouvě je následovný: 
 
3.3       Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, 
v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu 
plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.  
 
3.4        Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové 
položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší 
možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s 
plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk 
veškerých mapových podkladů 
 
17.1       Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a 
rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv 
na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v 
souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které 
nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s 
§ 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných 
jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 
 
 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 
V Pardubicích dne 12.12.2023    V Chrudimi dne  12.12.2023 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Mgr. Pavel Vančura  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel společnosti 
pro Pardubický kraj    
 
 
 
 
 
       ………………………………. 
       Ing. Josef Drahokoupil 
       jednatel společnosti 



Příloha 3

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Podlíšťany

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 2 000,00 4 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 500,00 17 500,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 287 1 250,00 358 750,00 30.6.2024

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 130 2 700,00 351 000,00 30.9.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 10 3 000,00 30 000,00 30.9.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 16 2 200,00 35 200,00 30.9.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 287 500,00 143 500,00 30.9.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 287 700,00 200 900,00 26.2.2025

1 140 850,00 28.02.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 287 900,00 258 300,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 12 1 200,00 14 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 25 1 000,00 25 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 8 1 500,00 12 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 0 25 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 300,00 6 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 600,00 3 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 350,00 1 350,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 287 870,00 249 690,00 30.09.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 20 2 500,00 50 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 5 900,00 5 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 3 200,00 3 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.1.20246.2.1

31.1.2026

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)
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6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 100,00 1 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

670 840,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 287 500,00 143 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

143 500,00 xxxxx

1 140 850,00

670 840,00

143 500,00

1 955 190,00

410 589,90

2 365 779,90

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
"Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales - KoPÚ 

Podlíšťany"

Místo: Pardubice

Datum: 12.12.2023

Místo: Chrudim

Datum: 12.12.2023

________________________________ 

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Mgr. Pavel Vančura


