Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0593/2023
 S24-014-0037
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
xxx
koordinátor BOZP pro realizaci: xxx

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.




SWIETELSKY stavení s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:
             xxx, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 
xxx
ve věcech technických:

          xxx, vedoucí stavby
ve věcech realizace a předání díla:       xxx, vedoucí stavby
stavbyvedoucí:
xxx, stavbyvedoucí 
ČKAIT:xxx
Článek I. 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0593/2023, resp. S24-014-0037, ze dne 27. 6. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Cyklistické propojení Rezkova ulice – Dolní Skrýchov“.

2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 10 179 936,41 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku -105 362,89 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 5:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	1
	SO 101 – Cyklostezka D998, Překládky sítí  - Zajištění ochrany stávajících sítí
	-104 011,44
	168 854,09
	64 842,65

	2
	SO 101 – Cyklostezka D 5: Komunikace pozemní - Postřik spojovací nebyl proveden
	-90 686,41
	0
	-90 686,41

	3
	SO 101 – Cyklostezka D 1: Zemní práce – Trávník nebyl založen
	-109 865,13
	0
	-109 865,13

	4
	SO 02 – Ostatní a vedlejší náklady VRN – Zkoušky nad rámec PD a provizorní komunikace - odečet
	-35 000,00
	0
	-35 000,00

	5
	SO 101 – Cyklostezka D 1: Zemní práce – Kácení stromů
	0,00
	65 346,00
	65 346,00

	 
	Celkem:
	-339 562,98
	234 200,09
	-105 362,89


Článek III. odst. 1 smlouvy zní v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


10 074 573,52 Kč

DPH 21 %



  2 115 660,44 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

12 190 233,96 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu s usnesením RMě č. 1108/37R/2023 ze dne 6. 12. 2023.
Dodatek přezkoumal: 

xxx
V Jindřichově Hradci dne 21.11.2023

          V Jindřichově Hradci dne 11. 12. 2023
Elektronicky podepsáno 11.12.2023


Elektronicky podepsáno
...........................................................

          ...............................................................

za zhotovitele:




          za objednatele:

      xxx, ředitel oblasti J.Hradec                            Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

           Elektronicky podepsáno 11.12.2023
     ...........................................................
     Lenka Frühaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
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