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DODATEK Č. 1                                                             

ke smlouvě o dílo SML-00176-2022-952 (původní číslo: SML-00357-2022-942) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  správy toků – oblast povodí Dyje

 

ve věcech technických jedná:    

      

   

          

                              

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové   

číslo účtu: 26300511/0100  
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

VZD INVEST s.r.o. 

se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice 

IČO: 269 54 834  

DIČ: CZ26954834 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

265 66 

zastoupená: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelka 

ve věcech technických jedná:                                                                                                         

 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

    číslo účtu: 172043576/0600  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlově o dílo SML00176-

2022-952 (původní číslo smlouvy: SML-00357-2022-942) (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2022 smlouvu o dílo SML00176-2022-952 (původní 

číslo smlouvy SML-00357-2022-942) (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly  

za následujících změnách smlouvy: 

a) Změna osoby zastupující objednatele a změna osob jednajících ve věcech technických 

na straně objednatele, a to z důvodu organizačních změn Lesů České republiky, s.p. 

b) Změna termínu pro provedení díla. Projektová dokumentace řeší mimo jiné odbahnění 

horní části zátopy nádrže VN Hornek, která je předmětem díla. Vzhledem  

ke specifickým podmínkám lokality (omezené možnosti příjezdu na staveniště, 

omezené možnosti odvozu sedimentu či uložení v lokalitě, turisticky frekventovaná 

lokalita) bylo v rámci zpracování dokumentace prověřováno již několik variant 

likvidace sedimentu, které nebylo možné realizovat z různých důvodů (nesouhlas 

dotčených orgánů, nesouhlas objednatele apod.). Na návrh objednatele byla jako 

finální varianta zvoleno uložení sedimentu na pozemek parc. č. 800/1 v k.ú. Horákov,  

kdy se jedná o lesní pozemek ve vlastnictví objednatele. Tato varianta byla předběžně 

konzultována s orgánem státní správy lesů (Městský úřad Šlapanice, odbor životního 

prostřední), se kterým variantu konzultoval rovněž objednatel. Po odeslání žádosti  

bylo ovšem tímto orgánem vydáno zamítavé stanovisko ze dne 29. 11. 2023 č.j. SLP-

OŽP/86194-23/MUS. Projektová dokumentace je v současnosti dopracována 

k odevzdání objednateli, v návaznosti na zamítavé stanovisko je ovšem nutno počítat  

s faktem, že při podání žádost o stavební povolení bude tato žádost zamítnuta. 

Možným řešením je odvolání se proti tomuto rozhodnutí (ve věci vydání stavebního 

povolení) ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, v případě vyhovění bude možné 

stavbu realizovat v navržené variantě. Zástupcům investora se toto řešení nejeví jako 

vhodné, jelikož šance na kladnou odpověď ve věci odvolání je velmi nejistá a v případě 

zamítnutí bude předmětný záměr dle zpracované projektové dokumentace, která již 

bude v tuto dobu odevzdána (jelikož zajištění stavebního povolení není předmětem 

díla), nerealizovatelný. Po konzultaci s investorem tento preferuje řešení nastalé 

situace úpravou projektové dokumentace, tj. změnou místa uložení sedimentu. Jakožto 

nejschůdnější varianta se momentálně jeví uložení sedimentu na zemědělské pozemky 

nad obcí Horákov. Toto řešení je finančně a realizačně méně efektivní, ovšem lze 

předpokládat jeho kladné projednání. Předmětnou změnu projektové dokumentace a 

její projednání ovšem není možné realizovat ve stávajícím termínu pro odevzdání 

projektové dokumentace dle smlouvy o dílo SML00176-2022-952 (původní číslo 

smlouvy: SML-00357-2022-942), tj. do 15. 12. 2023. Z tohoto důvodu je uzavírán 

tento dodatek na prodloužení termínu na dokončení díla. 
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Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto: 

 

a) „Osobu zastupující objednatele.   

je objednatel zastoupen  Správy toků – oblast povodí 

Dyje.“ 

 

b) Osoby za objednatele jednající ve věcech technických. Za objednatele jednají  

ve věcech technických následující osoby: 

 

 

 

 

c) Čl. II. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:  

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 29. 2. 2024.“ 

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá  

ze smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

4

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu na dokončení díla „VN Hornek“ 

Příloha č. 2 – Závazné stanovisko Městského úřadu Šlapanice č.j. SLP-OŽP/86194-

23/MUS ze dne 29. 11. 2023 

Příloha č. 3 – E-mailová komunikace zaslaná investorem zhotoviteli ohledně uložení 

sedimentu 

 

V Náměšti nad Oslavou,     V Pardubicích,  

dne dle elektronického podpisu    dne dle elektronického podpisu                                      

       

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Kateřina Pešková  

Správy toků – oblast povodí Dyje  jednatelka 

Lesy České republiky, s.p.    VZD INVEST, s.r.o. 



 

 

 

 

Sídlo: Kpt. Nálepky 2332, Pardubice  Doručovací adresa: 

IČ: 26954834  VZD INVEST s.r.o., 

  Hraničky 354/59, 62500 Brno 
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        Lesy České republiky, s.p. 

        ST- oblast povodí Dyje 

        Zámek 6 

        675 71 Náměšť nad Oslavou 
 

 

 

Váš dopis zn. ze dne                                            Vyřizuje                               V Brně dne 

                                                                                            6.12.2023 

 

Věc: Žádost o prodloužení termínu 
Vážení, 

pro Lesy České republiky, s.p., Správu toků – oblast povodí Dyje zpracováváme projektovou 

dokumentaci, jejíž předmětem je údržba/rekonstrukce vodní nádrže Hornek v k.ú. Horákov. 

Projektová dokumentace řeší mimo jiné odbahnění horní části zátopy nádrže. Vzhledem ke 

specifickým podmínkám lokality (omezené možnosti příjezdu na staveniště – užší, turisticky 

frekventované komunikace, omezené možnosti odvozu sedimentu či uložení v lokalitě) bylo 

v rámci zpracování dokumentace prověřováno již několik variant likvidace sedimentu, které 

nebylo možné realizovat z různých důvodů (nesouhlas dotčených orgánů, nesouhlas investora 

apod.).  

Na návrh investora byla jako finální varianta zvoleno uložení sedimentu na pozemek 

parc. č. 800/1 v k.ú. Horákov, kdy se jedná o lesní pozemek ve vlastnictví investora. Tato 

varianta byla před zahájením zajišťování potřebných stanovisek předběžně projednána jak s  

investorem, tak i s orgánem státní správy lesů (Městský úřad Šlapanice, odbor životního 

prostřední).  

Po rozeslání žádostí o stanoviska na dotčené orgány bylo ovšem orgánem státní správy 

lesů vydáno ZAMÍTAVÉ stanovisko ze dne 29.11.2023 č.j. SLP-OŽP/86194-23/MUS. 

V návaznosti na toto stanovisko je nutno počítat s faktem, že při podání žádosti o stavební 

povolení bude tato žádost zamítnuta.  

Možností řešení je odvolání se proti tomuto rozhodnutí (ve věci stavebního povolení) 

ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, v případě vyhovění bude možné stavbu realizovat 

v navržené variantě. Zástupcům investora se tato varianta nejeví jako vhodná, jelikož šance na 

kladnou odpověď ve věci odvolání je velmi nejistá, a v případě zamítnutí bude předmětný 

záměr dle předmětné projektové dokumentace, která již bude v tu dobu odevzdána, 

nerealizovatelný. 

Po konzultaci s investorem se preferuje v rámci řešení nastalé situace úpravu 

projektové dokumentace, tj. změnu místa uložení sedimentu. Jakožto nejschůdnější varianta 

se momentálně jeví uložení sedimentu na zemědělské pozemky nad obcí Horákov. Řešení je 

sice finančně a realizačně méně efektivní, ovšem lze předpokládat jeho kladné projednání.  

Úpravu projektové dokumentace ovšem není možné realizovat v termínu pro 

odevzdání projektové dokumentace dle smlouvy o dílo SML-00357-2022-942 ze dne 
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22.12.2022, tj. do 15.12.2023, z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu pro dokončení 

dokumentace, dovolujeme si navrhnout prodloužení termínu do 29.2.2024. 

 

Předem děkujeme za vyřízení žádosti. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 



 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE 
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
odbor životního prostředí 

1 

 

 
Váš dopis značky/ze dne: /23.10.2023 
Číslo jednací:   Čj. SLP-OŽP/86194-23/MUS 
Spisová značka:  Sp. SLP-OŽP/19539-2023/MUS 
Vyřizuje/linka:   
E-mail:    
V Brně dne:   29.11.2023 
Datová schránka:  2xfbbgj 
 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

k vydání rozhodnutí stavebního úřadu 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ve smyslu §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, podle § 149 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 14 odst. 2 lesního zákona vydává 

nesouhlas 
 

společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 400 08 
Hradec Králové, IČ 42196451 zastoupené na základě plné moci společností VZD INVEST, 
s. r. o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834 k vydání rozhodnutí stavebního 
úřadu na akci „VN Hornek, k. ú. Horákov“ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa: 

katastrální území:      Horákov 
pozemek: 797/8, 797/1, 800/24, 800/1 
vlastník: ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Novy Hradec 

Králové, 400 08 Hradec Králové, IČ 42196451 
podle zákresu v předložené dokumentaci z 04/2022. 

 
Odůvodnění: 

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí obdržel dne 23. října 2023 žádost 
o souhlas orgánu státní správy lesů s uložením zeminy z výkopů na lesní pozemky v rámci 
akce „VN Hornek, k. ú. Horákov“. Toto podání bylo podle obsahu posouzeno jako žádost 
o souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Dne 21.11.2023 byla žádost změněna 
(upravena) tím způsobem, že bylo změněno umístění zařízení staveniště a byla stanovena 
plocha k uložení sedimentů z nádrže.   

Jedná se o údržbu a rekonstrukci vodní nádrže ležící na vodním toku Říčka. Je navrženo 
provedení odbahnění horní části nádrže, rekonstrukce nápustného objektu, bezpečnostního 
přelivu a rozdělovací nádrže. Budou provedeny následující stavební práce: těžba sedimentu, 
svahování, profilace koryta, upevnění lomovým kamenem, realizace funkčních objektů 
a vegetační úpravy – ohumusování a zatravnění dotčených ploch. Stavba je členěna 
na stavební objekty SO 01 – Odstranění sedimentů, SO 02 – Nápustný objekt, SO 03 – 
Rozdělovací hráz, SO 04 – Údržba vzdouvacího prahu, SO 05 – Bezpečností přeliv, SO 06 – 
Odtokové koryto, SO 07 – Pročištění odtokového koryta. 

Zařízení staveniště a následné uložení sedimentů v množství 850 m3 je navrženo na lesním 
pozemku p. č. 800/1 v k. ú. Horákov na ploše o velikosti cca 2500 m2. 
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Žádost podala společnost VZD INVEST, s. r. o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, 
IČ 26954834 v plnomocném zastoupení investora, kterým je společnost Lesy České 
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 400 08 Hradec Králové, 
IČ 42196451. 

Kromě uvedené žádostí byly organu státní správy lesa předloženy následující dokumenty: 

- Souhrnná technická zpráva 

- Průvodní zpráva 

- Katastrální situace 

- Koordinační situace 

- Plná moc 

- Údaje lesního hospodářského plánu LHC Senetářov VLS a snímek porostní mapy 

- Informace o pozemku – Nahlížení do KN 

Toto závazné stanovisko sleduje zájmy chráněné lesním zákonem z pohledu zájmu státu 
na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí a z hlediska možných 
dopadů stavby na lesní pozemky a na nich rostoucí lesní porosty. Správní orgán žádost 
posoudil v souladu s ustanovením § 14 lesního zákona s ohledem na umístění a charakter 
stavby a po posouzení všech aspektů ochrany lesa s navrhovaným provedením stavby 
nesouhlasí, zejména z následujících důvodů: 

V souladu s ust. § 14 odst. 1 a 2 lesního zákona, jsou zpracovatelé dokumentace staveb 
povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni 
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvýhodnější, přitom jsou povinni provést 
vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhových řešení. Dotýká-li se řízení podle 
zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, v daném případě se jedná o řízení 
dle ustanovení stavebního zákona, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen 
se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesa, který může svůj souhlas vázat 
na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesa.  

Oprava a rekonstrukce vodní nádrže může být považována za stavbu prospěšnou pro okolní 
pozemky určené k plnění funkcí lesa a zadržování vody v krajině, ale umístění sedimentů 
vytěžených odbahňováním vodní nádrže na lesním pozemku na ploše cca 2500 m2 
vyžadující její dočasné odnětí plnění funkcí lesa po dobu několika následujících let není 
vhodné řešení z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů. Žadatel nenavrhl a nezdůvodnil takové řešení, kterým by byl 
minimalizován nejnutnější zábor lesního pozemku nutný k provedení předmětné stavby. 

Při šetření pracovníky zdejšího odboru životního prostředí na místě samém dne 14.11.2023 
bylo zjištěno, že se na ploše určené k uložení sedimentů nachází mladá kultura javoru klenu, 
která je v lesním hospodářském plánu LHC VLS Senetářov s platností od 01.01.2022 
do 31.12.2031 označena jako 55 Aa 1a se stářím 2 roky. Realizací předloženého záměru by 
byla zcela zničena a v následujících letech by nebylo ani možné její opětovné zalesnění, 
dokud by sediment dostatečně nevyschnul. Malá část této plochy přiléhající k silnici a hrázi 
byla zřejmě v minulosti využívána jako hřiště, není zalesněna a mohla by být pro stavbu jako 
zařízení staveniště využita. 

Žádost byla posouzena v souladu s ust. § 14 odst. 1 a 2 lesního zákona, jehož účelem je 
sledovat a chránit zájmy chráněné tímto zákonem z pohledu zájmu státu na lese jako 
národním bohatství a důležité složce životního prostředí. Les je významným 
ekologickostabilizačním prvkem v krajině, což je jednou z jeho významných 
celospolečenských funkcí ve smyslu lesního zákona. Lesní společenstvo je přizpůsobeno 



 

3 

 

daným přírodním podmínkám a jeho nezastupitelný ekosystém je nezbytné chránit. Z výše 
popsaného vyplynuly důvody, které vedly orgán státní správy lesa k vyslovení 
nesouhlasného závazného stanoviska s předloženým návrhem. 

Na základě výše uvedeného rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
Poučení: 
 
Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí 
stavebního úřadu, ke kterému je toto závazné stanovisko vydáváno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Obdrží: 

- žadatel:  
VZD INVEST, s. r. o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834 – DS 
 

 
 



 Od:
 Odesláno: pondělí 6. listopadu 2023 22:33

 Komu: '
 Předmět: Uložení sedimentu na lesní pozemek pod hrází VN Hornek

Dobrý den,
po konzultaci s kolegy z Lesní správy Bučovice jako nejlepší řešení vnímáme 
uložení výkopku na lesní 
pozemek parc. č. 800/1 mezi odpadní koryto nádrže a lesní cestu. Na této části 
pozemku se nachází 
pouze velmi roztroušená mladá kultura, která velmi špatně odrůstá. Přehrnutí 
lokality vrstvou sedimentu 
se jeví jako ideální varianta jeho využití, kdy se dá předpokládat, že dojde ke 
zlepšení vlastností půdy pro 
opětovné zalesnění po realizaci. Předpokládáme, že takovéto využití sedimentu 
bude pokládáno za 
předcházení vzniku odpadu a nebude se tedy jednat o odpad dle §4 zákona č. 
541/2020 Sb. (předmětné 
věci se nezbavujeme, ale využíváme ji). Pro účely vydání stavebního povolení 
vydá Lesní správa Bučovice 
k předmětné věci z pozice OLH své oficiální vyjádření.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem
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