
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 4 ke Sm louvě o dílo
na zhotovení stavby: „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice"

Smluvní strany
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2753/2020/JAN 
ISPROFOND: 5423520031

a

Zhotovitel:

Společnost „EDIKT-OK-BE"

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904 
bank. spojení:. .............. ........ ....... . . . ........ .......................... 
zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

(dále též jen „vedoucí společník")

OK-BE spol. s r.o.
se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203 
IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475 48 916
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974 
bank. spojení: ......... ....... . . . ........ ........................ 
zastoupena: Ing. Jiří Návara, jednatel

Ing. Bohumil Vender, jednatel

(dále též jen společník)

Společně též jen „smluvní strany", případně též „společníci"

Korespondenční adresa:
EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95 
370 01 České Budějovice 4 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 129/20 041/230



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice" ve znění jejího dodatku č. 3, 
s účinností Smlouvy ke dni 21. 8. 2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 182 370 252,46 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 191 695 629,96 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 195 649 804,72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 195 960 086,80 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „ Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava výše smluvní ceny Díla - přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, 
která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou 
dodatku i aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla.

Sm luvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně ceny díla z důvodů snížení 
nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položky v soupisu prací základě a rekapitulace 
zjišťovacích protokolů. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze sm louvy na veřejnou zakázku 
dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se sm luvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy -  Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 4.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po 
dokončení Díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů 
zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: 2 316 897,76 Kč.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena 
Díla bez DPH je 193 643 189,03 Kč bez DPH slovy: sto devadesát tři miliónů šest set čtyřicet tři 
tisíc sto osmdesát devět korun českých a tři haléře.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. 
Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně 
Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Článek 20 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- ruší se stávající text článku 20, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:



21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Rekapitulace ceny Díla -  ve znění Dodatku č. 4
Oprávněné osoby
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací
Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 
Smluvních podmínek)
Zmocnění Vedoucího zhotovitele a Rozsah participace na plnění předmětu 
Smlouvy o dílo
Žádost o poskytnutí zálohové platby

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 4 
Příloha č. 2: Rekapitulace zjišťovacích protokolů

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Českých Budějovicích

... . .. .......................... 
12,12.2023 11:40 
Podepsáno elektronicky

......
...........
...........

Digitálně podepsal 
............................ 
Datum: 2023.12.07 
10:58:20+01W

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci drah 

podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Votava

EDIKT a.s., předseda představenstva 

podepsáno elektronicky



Příloha č. 1 -  Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 4



Firma: EDIKT a.s.

Rekapitulace ceny díla

Stavba: N7518-1 - Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny -
Libochovice

O bjekt o b c h o d n í cena  bez DPH
Základní smlouva 182 370 252,46 Kč bez DPH
SOD + dodatek č. 1 191 695 629,96 Kč bez DPH

SOD + dodatky č. 1, 2 195 649 804,72 Kč bez DPH
SOD + dodatky č. 1, 2, 3 195 960 086,80 Kč bez DPH

SO D  +  d o d a tk y  č. 1, 2, 3, 4 193 643 1 8 9,0 3  Kč b ez DPH



Příloha č. 2 -  Rekapitulace zjišťovacích protokolů



<5  ̂Aspe Soupis objektů s DPH
Stavba: N7518-1 - Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochc
Varianta: DSP -

Odbytová cena: .. .................
OC+DPH: .. .................

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 98-98 Všeobecný objekt ...... ...... ......
SO 202 Železniční svršek ................. ............... .................
SO 202.1 Železniční svršek ...... ...... ......
SO 201 Železniční spodek ...... ...... ......
SO 101 Rekonstrukce mostu v km 11,314 ............... .. ........... ...............
SO 102 Rekonstrukce mostu v km 11,559 .. ................. ................. .. .................
SO 401 Přeložky kabelů SŽDC sdělovací ............... .. ........... ...............
SO 402 Přeložky kabelů SŽDC zabezpečovací .. ........... .. ........... ...............



Firma: EDIKT a.s.
j jA s p e

Stavba:
Objekt:
Rozpočet-

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice 

E.1.1.1 Železniční svršek 
SO 202 Železniční svršek

SO 202 .................



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



®iAspe Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Firma: EDIKT a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

0 Všeobecné konstrukce a práce........................................................................................................................................................................... ..............
3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PÁŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM M3 ......... ....... . . .. ...........
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 ......... .......... .. ...........

7 _ _______PSV - montážní práce_______________________  .................................................................................................................
13 751951 OPTOTRUBKA HDPE DELENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM M ........... .......... .. . . ...........
16 75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRUMERU DO 40 MM KS ......... .......... ...........
17 75IA5Y OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ KS ......... ........ ...........



Stavba: N7518-1 Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice
Objekt: E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
Rozpočet; SO  402 Přeložkv kabelů SŽDC zabezpečovací

SO 402 .. ...........

Poř, číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a race_______________________________________ __________ ______________________________. . . . . . . . . . . . . . . .
3 132731 HLOUBENI RYH SÍR DO 2M PAŽ I NEPAZ TŘ. I ODVOZ DO 1KM M3 ......... .......... .. ...........
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 ......... .......... ...........

7 PSV - montážní práce ____ ___ __________________________ _. . . . . . . . . . . . . . . .
6 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M ............. ........ .. ...........

11 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KS ......... . ........... .. ...........
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