
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

S24-043-0116 

uzavřené dne 3.11.2023 dle ustanovení 8 2586 a následujících zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku 

s názvem: 

Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově 

  

1 SMLUVNÍ STRANY — 

1.1 Objednatel: 

název: Město Pacov 

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou 

právní forma: 801 - obec 

Ičo: 00248789 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Telefon: 565 455 

Fax: 565 455 155 

E-mail: a 

web: www.mestopacov.cz 

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta 

dále jen objednatel 

1.2 Zhotovitel: 

Obchodní firma: | SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

spisová značka: Oddíl C, vložka 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČO: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
Zastoupený: A Ú vedoucí odštěpného závodu 

Na základě plné moci: nn: oblasti Vysočina 

NNN S10 oddělení 

bankovní spojení 

číslo účtu: 

e-mail: 

Zástupci zhotovitele: 
věcech smluvních (+ iii 

věcech smluvních + 

věcech ce 

dále jen zhotovitel 

„Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



—————— II PŘEDMĚT DODATKU 
Il.1 Znění článku lli. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění: 

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 15.12.2023. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“ 
na nové znění: 

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 15.5.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokon čené dílo i před sjednaným termínem.“ 
K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází z důvodu nástupu klimaticky nepříznivého období. 
Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

P II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
I.1 | Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy. 
H.2 © Tento dodatek je vypracován ve dvě stej nopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. 

L poopov suv smaN | 
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Za objednatele: Za zh 
    
    

Tomáš Kocour 

starosta < 
  

        

  

        

    

     
TY LiTretvtT 

395 01 Pacov 
IČO: 00248789, DIČ; CZ00248789 < SW ETĚ S KY o . stavební s.r.o, „ ddátápný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 

Náměstí Svobady 320 Vedoucí obchodního oddělení    
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