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Evropskou unií

Evropským fondem pro regionální rozvoj

v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2021
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Pavlem Bouchnerem, starostou města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx 

2. Zhotovitel :
Název: Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827

Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435

Bankovní spojení: xxx
Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města

 za zhotovitele: 
Ing. Miloš Náprstek, jednatel
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
xxx

za zhotovitele: 
xxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem „Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa“. V průběhu realizace zakázky však došlo ke změnám v předpokládaném druhovém složení zeleně a rozsahu některých prací. Všechny tyto změny jsou zohledněny ve změnových listech č. 1 a 2, na jehož základě se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
V článku II. POPIS DÍLA se doplňuje nový odstavec 8 ve znění:

8. Smluvní strany se dále dohodly na provedení částečných změn v druhovém složení zeleně a předpokládáném rozsahu některých prací, které nebyly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, a které jsou nyní specifikovány ve „Změnovém listu č. 1 a 2“. Veškeré tyto změny, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, jsou považovány za součást díla tak, jak je definováno ve smlouvě. Provedené změny neměly vliv na celkovou cenu díla.
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2021.
V Litoměřicích dne
V Nové Pace dne
………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

Gardenline s.r.o.
město Nová Paka
Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
Pavel Bouchner, starosta 
Přílohy: Změnový list č. 1 a 2
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