
č.
smlouvě o dílo č. 750/

Město Třeboň
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Palackého nám. 46/II,  379 01 Třeboň

IČ:

DIČ:                      

bankovní spojení:    

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“

objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla:

sídlem Domanín 143, 379 01 Třeboň

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení:        

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“

zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Marek Valenta, OSVČ

ve věcech technických: Marek Valenta, OSVČ

uzavírají tento č. ke smlouvě o dílo č. mezi výše 
uvedenými smluvními 

Smluvní strany uzavřely dne .2023 Smlouvu o dílo č. 750/ (dále 
jen „ “), na jejímž základě ke kompletnímu provedení sjednaných 
stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, 
obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných 
provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.



Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení díla 
specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje 
nejpozději do 30.04.2023, z důvodů zajištění vhodných klimatických podmínek pro výsadby.

Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 
1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto: 

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne , včetně DPH Kč
Kč bez DPH)

Méněpráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH Kč
Kč bez DPH)

Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH Kč
Kč bez DPH)

ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
stejnopisech, každý platností originálu, z nichž 

obdrží 2 stejnopisy
Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, 
ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění. Je li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:
Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

Třeboni Třeboni 

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Ing. Marek Valenta, Zahradní realizace



ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Prostranství ČB brány, Třeboň – sadové úpravy
MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Domanín 143, 379 01 Třeboň
Milan Špulák, JPS Jindřichův Hradec, Jarošovská Jindřichův Hradec

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu Rozdíl

Práce a dodávky HSV Kč č Kč

Součet 53.348,65 Kč Kč Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:
Navýšení snížení ceny díla Kč bez DPH
Dojde ke změně termínu dokončení díla z

Třeboni Třeboni 

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Ing. Marek Valenta, Zahradní realizace



Místo: město Třeboň

Zadavatel: město Třeboň IČ: 00247618 
DIČ: CZ00247618

IČ: 45024383
DIČ: CZ6405160586

Projektant: Ing. Milan Špulák IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Prostranství ČB brány-Třeboň-sadové úpravy - změna 01/2023



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Třeboň

Zadavatel: město Třeboň

Prostranství ČB brány-Třeboň-sadové úpravy - změna 01/2023



PČ Množství

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

výměna zeminy -pás stromů

Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

Součet
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 / misto úpravy 

"stávající výkopek určený pro úpravu"33,0
Součet

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  
/ dovoz zemin vzdálenost předběžně
"přebývající zemina z výkopu na skládku"49,0

"ornice hlinitopísčitá "33,0

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

předběžně

Součet

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
"přebývající zemina"49,0
Součet

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

Součet

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

"zemina původní  "33,0
"ornice hlinitopísčitá "33,0

Součet

ornice  hlinitopísčita
"cena předběžně"33*1,9
Součet

"cena předběžně"33*0,5
Součet

bude upřesněno 

Součet

Zásyp jam, šachet rýh sypaninou bez zhutnění
"zemina původní  "33,0
"ornice hlinitopísčitá "33,0

Součet
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