
	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO z 29.9.2023

	číslo smlouvy v evidenci objednatele:       01..2023

	číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:        202308                                           


Níže uvedené smluvní strany
Objednatel 

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Sídlo


Kamenná stezka 40/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený 

Mgr. Andreou Melechovou Ruthovou, ředitelkou školy 

IČ 


70877564
            IZO 


102226440

DIČ


       -

Bankovní spojení
Komerční Banka a.s., pobočka Kutná Hora 

Číslo účtu 

6015 – 18229161/0100
 (dále: „objednatel“)

Zhotovitel


Stavitelství NV s r. o.

Sídlo


Havlíčkovo nám. 512, 28401 Kutná Hora 

Zastoupený

Ing. Ladislavem Vokounem, jednatelem

IČ


27372316

DIČ


CZ27372316

Bankovní spojení
Komerční banka a.s. pobočka Kutná Hora  

Číslo účtu

35 – 4978810277/0100
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109128 
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU TERASY ZŠ KUTNÁ HORA, KAMENNÁ STEZKA 40“ 
I.
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29.9.2023 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Oprava havarijního stavu terasy ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora.  
II.
1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny za stavební dílo – formou dodatku č.1, viz cena níže.
Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně úpravy ceny obsahuje rozpočet v příloze :
Zl 01 - rozpočet č. 1 bez vlivu na cenu 

Méněpráce ……bez DPH …………………………………
24 640,0 Kč
Vícepráce ……..bez DPH ………………………………... 24 640,0 Kč 
Úprava ceny dodatku dle ZL č.1 za stavební dílo činí celkem:

       Cena bez DPH
 + 0,0 Kč

 Zl 02 - rozpočet č. 2 - dodávka 56 ks dlaždic 500x500x50 mm nad rámec SOD 

                                      a přířezy dlažby pod lavičkami a v obloucích terasy  

Vícepráce ……..bez DPH ………………………………... 30 959,0 Kč 
Celkem vícepráce viz ZL č.2 bez DPH ………….………………30 959,0 Kč
DPH 21% ………………………………………………………… 6 501,0 Kč

Celkem cena dodatku č.1 vč. DPH …………………………….37 460,0 Kč 
Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH dle SOD …………………………849 132,00 Kč 

            Cena díla bez DPH vč. dodatku č.1……………………30 959,00 Kč 

            Celkem cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH…….…...880 091,00 Kč

            DPH 21% ……………………………………..……..184 818,00 Kč 

Cena díla s dodatkem č.1 vč.  DPH………….…..1 064 909,00 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla. 

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací 
a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.
III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2023 beze změn. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změnového listu  - ZL č.1 z 31.10.2023
Příloha č.2 –  Rozpočet  změnového listu - ZL č.2 z 24.11.2023
Objednatel: ZŠ Kutná Hora                                           Zhotovitel: Stavitelství NV s.r.o. 
Kamenná stezka 40, Kutná Hora  


        Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora 

Ve Kutné Hoře dne 24.11.2023                              
        V Kutné Hoře dne 24.11.2023
………………………………………...

 ………………………………………
za objednatele





  za zhotovitele 
Mgr. Andrea Melechová  Ruthová 


  Ing. Ladislav Vokoun



ředitelka základní školy ZŠ Kutná Hora  

  jednatel firmy Stavitelství NV s.r.o. 
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