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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – zdvižný most v ulici Za Elektrárnou
DUSP - přehled rozpracovanosti

	
	

	
	

	
	

	
	

	Část
	Název přílohy
	cena koncept DUSP
	rozpracovanost %
	cena za rozpracovanost
	poznámka

	A
	 
	 
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	B
	 
	 
	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	
	 
	
	 

	 
	
	Příloha k B.8 - Zásady organizace výstavby
	
	 
	
	 

	 
	
	B.8.1
	Přehledná situace 
	
	 
	
	 

	 
	
	B.8.2
	Situace stavby
	
	 
	
	 

	 
	
	B.8.3
	Harmonogram výstavby
	
	 
	
	 

	 
	
	B.8.4
	Schéma stavbeních postupů
	
	 
	
	 

	 
	
	B.8.5
	Bilance zemních hmot
	
	 
	
	 

	C
	 
	 
	SITUAČNÍ VÝKRESY
	
	 
	
	 

	 
	C.1
	 
	Situační výkres širších vztahů
	
	 
	
	 

	 
	C.2
	 
	Katastrální situační výkres
	
	 
	
	 

	 
	C.3
	 
	Koordinační situační výkres
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	D
	 
	 
	DOKUMENTACE OBJEKTŮ
	
	 
	
	 

	 
	D.1
	STAVEBNÍ ČÁST
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.0
	Objekty přípravy staveniště
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.0.1
	SO 011
	Příprava území staveniště 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.1
	Silniční objekty 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.1.1
	SO 111
	Místní komunikace - pravý břeh - km 2,67
	
	35
	
	definice půdorysných i výškových parametrů včetně návrhu křižovatky, návrh silničních parametrů z hlediska průjezdnosti (vlečné křivky) a rozhledů, tyto podklady lze využít také pro PDPS

	 
	 
	D.1.1.2
	SO 112
	Místní komunikace - ul. Za Elektrárnou - km 2,67
	
	35
	
	návrh silničních prvků (podélný řez, klopení, odvedení vody), prověření vlečnými křivkami, návrh svahů, návaznosti na ostatní objekty,tyto podklady lze využít také pro PDPS

	 
	 
	D.1.1.3
	SO 113
	Chodníky - pravý břeh - km 2,67
	
	20
	
	návrh chodníků v návaznosti na mostní objekty a navazující terén,tyto podklady lze využít také pro PDPS

	 
	 
	D.1.1.3
	SO 114
	Chodníky - ul. Za Elektrárnou - km 2,67
	
	20
	
	návrh chodníků v návaznosti na mostní objekty, schodiště a navazující terén včetně výhledového uspořádání pěších tras ve Stromovce, tyto podklady lze využít také pro PDPS

	 
	 
	D.1.1.4
	SO 119
	Dopravní značení - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.1.5
	SO 118
	Dopravní opatření - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.2
	Mostní objekty 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	C.2.1
	SO 211.1
	Silniční most na místní komunikaci ul. Za Elektrárnou - km 2,67
	
	40
	
	statický výpočet včetně řešení tvarů mostů s ohledem na pořadavky na ztvárnění předmostí, tyto podklady lze využít také pro PDPS

	 
	 
	C.2.2
	SO 211.2
	Silniční most na místní komunikaci ul. Za Elektrárnou - km 2,67
	
	25
	
	návrh tvarů lávky s uvažováním hydrauliky, jednoduché prověření návrhových prvků výpočtem. Tyto podklady lze využít také pro PDPS

	 
	 
	C.2.3
	SO 212
	Opěré zdi - pravý břeh - km 2,67
	
	5
	
	základní tvarové řešení opěrných zdí v napojení na mostní konstrukci

	 
	 
	C.2.4
	SO 213
	Opěré zdi - ul. Za Elektrárnou - km 2,67
	
	5
	
	základní tvarové řešení opěrných zdí v napojení na mostní konstrukci

	 
	 
	C.2.5
	SO 214
	Přístupová schodiště - km 2.67
	
	5
	
	základní tvarové řešení přístupového schodiště z hlediska napojení na ostatní objekty

	 
	 
	C.2.6
	SO 251
	Zařízení pro zdvih mostu - km 2,67
	
	5
	
	řešení základních principů hydraulického zařízení včetně synchronizace, umístění ovládání

	 
	 
	 
	 
	hydraulika
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	strojní výkresy
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	D.1.3
	Vodohospodářské objekty 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	D.1.3.1
	SO 311
	Odvodnění komunikací - pravý břeh - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.3.2
	SO 312
	Odvodnění komunikací - ul. Za Elektrárnou - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.3.3
	SO 313
	Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4
	Elektro a sdělovací vedení 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.1
	SO 411
	Přeložka sdělovacího kabelu PRE - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.2
	SO 412
	Přeložka sdělovacího kabelu CETIN - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.3
	SO 413
	Přeložka vedení NN PRE – km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.4
	SO 414
	Přeložka vedení VN PRE – km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.5
	SO 415
	Přeložka vedení VO - ELTODO  - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.6
	SO 451
	Sdělovací vedení - zdvih mostu - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.7
	SO 452
	Přípojka NN zdivu mostu - km 2,67
	
	15
	
	zjištění možností napájení zařízení pro zdvih mostu, prohlídka terénu, příprava variant, projednání na PRE v výběrem varianty

	 
	 
	D.1.4.8
	SO 453
	Vnitřní vybavení - elektro - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.4.9
	SO 454
	Uzemnění vodivých konstrukcí, ochrana proti přetí a blesku - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	D.1.7
	Objekty pozemních staveb 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	D.1.7.1
	SO 751
	Stavební úpravy  - plavební komora Podbaba
	
	10
	
	návštěva zařízení plavební komory, jednání s PVL, základní návrh úprav

	 
	 
	D.1.7.2
	SO 752
	Stavební úpravy  - jez Trója
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.7.3
	SO 753
	Ovládací pracoviště zdihu - PK Podbaba - stavební část
	
	10
	
	návštěva zařízení plavební komory, jednání s PVL, základní návrh úprav

	 
	 
	D.1.7.4
	SO 754
	Ovládací pracoviště zdihu - jez Trója - stavební část
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.8
	Objekty úpravy území
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.8.1
	SO 811
	Rekutivace a vegetační úpravy - pravý břeh - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.8.2
	SO 812
	Rekutivace a vegetační úpravy ul. Za Elektrárnou- km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.9
	Provizorní stavební objekty
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.9.1
	SO 911
	Provizorní přeložky komunikací
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.9.2
	SO 912
	Provizorní mostní objekty
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.1.10
	Požárně bezpečnostní  řešení
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	D.2
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.1
	Sdělovací  zařízení  
	 
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.1.1
	PS 151
	Přenosový a rozhlasový systém - zdvih mostu - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.2
	Zabezpečovací zařízení  
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.2.1
	PS 152
	Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.2.2
	PS 152.1
	Plavební znaky a osvětlení – km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.2.4
	PS 153
	Kamerový systém a EZS - zdvih mostu - km 2,67
	
	 
	
	 

	 
	 
	D.2.2.5
	PS 154
	Ovládací pracoviště zdihu - plavební komora Podbaba - technologie
	
	 
	
	 

	DOKLADOVÁ ČÁST
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	 
	 
	 

	 
	2.1
	Souhrnná zpráva vlivu stavby na životní prostředí
	
	 
	
	 

	 
	2.2
	Přírodovědný průzkum 
	
	 
	
	 

	 
	2.3
	Dendrologický průzkum
	
	 
	
	 

	 
	2.4
	Odpadové hospodářství
	
	 
	
	 

	 
	2.5
	Akustická studie, měření hluku a vibrace
	
	 
	
	 

	 
	2.6
	Vliv stavby na vodoteče a vodní zdroje
	
	 
	
	 

	 
	2.7
	Havarijní plán
	
	 
	
	 

	 
	2.8
	Povodňový plán
	
	 
	
	 

	 
	2.9
	Zemědělská příloha (neobsahuje)
	
	 
	
	 

	 
	2.10
	Lesní příloha (neobsahuje)
	 
	 
	
	 

	3.
	 
	 
	DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU (NEOBSAZENO)
	 
	
	 

	4
	 
	 
	DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍKY INFRASTRUKTURY
	 
	 
	 

	 
	4.1
	Vyjádření správců inženýstakých síti - existence IS
	
	10
	
	vyjádření správců inženýrských sítí, aktualizace podkladů před zahájením projekčních prací

	 
	4.2
	Stanoviska vlastníků infrastruktury ke stavbě
	
	15
	
	předběžné konzultace s vlastníky sítí o podmínkách přeložek, napájení zařízení, návrh uložení chrániček na pravém břehu plavebního kanálu v místě mostů

	
	
	
	Celková cena dle bodu C-1
	5 000 000 Kč
	 
	 
	

	
	
	
	Z toho rozpracovanost celkem:
	 
	 
	1 052 500 Kč
	

	
	
	
	Koordinace, jednání, činnost HIP představují 10 % z milníku C-1, realizováno 50 % této činnosti
	 
	 
	250 000 Kč
	

	
	
	
	Celkem rozpracovanost
	 
	 
	1 302 500 Kč
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