Číslo smlouvy/dodatku objednatele: D/3997/2023/ŘDP/1
                                                                              Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele:
	DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B – stavební práce“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku 
takto:


SMLUVNÍ STRANY 

	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxxxxxxxxxx

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxx

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxx; xxxxxx

	E-mail
	:
	Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS
	:
	scsbwku



	Zhotovitel
	:
	KERAMO D – Dohorák s.r.o.

	Sídlo
	:
	Zahradní 583, 768 21 Kvasice

	Statutární orgán
	:
	Michal Dohorák, jednatel 


	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	U Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54030

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	IČO
	:
	27716104

	DIČ
	:
	CZ27716104

	Je plátce DPH
Bankovní ústav:
	:
:
	Ano
xxxxxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu 1
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS
	:
	t3ffjgk


PREAMBULE
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/3997/2023/ŘDP dne 12. 07. 2023 na zhotovení stavby, na akci:
„Domov pro seniory Loučka, p. o. – rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B – stavební práce“
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu konstrukcí, a které nebylo možné předem předpokládat.
Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnových listech č. 1–4, které jsou přílohou tohoto dodatku, a je v nich uvedena návaznost na jednotlivé odstavce (5 nebo 6) ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Ve smyslu § 222 odst. 8 ZVZ, podléhá změna závazku provedená na základě odst. 5 a 6 § 222 ZVZ uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 ZVZ. 
S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2. tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnových listů se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu víceprací a méněprací:

	
	Celkem bez DPH
	Celkem vč. DPH 15%

	Cena dle Smlouvy
	2 937 990,57 Kč
	3 378 689,16 Kč

	Cena za změny dle Dodatku č.1
	209 515,08 Kč
	240 942,34 Kč

	Cena celkem 
	3 147 505,65 Kč
	3 619 631,50 Kč
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	ZL č.
	Název změnového listu
	§222, odst. (4)
	§222, odst. (5)
	§222, odst.  (6)
	Celkem bez DPH
	Celkem vč. DPH 15%

	
	
	vícepráce
	vícepráce
	méněpráce
	vícepráce
	méněpráce
	
	

	01 S
	„Úpravy stavby vyvolané realizací“
	 
	 
	 
	32 554,81 Kč
	-41 996,25 Kč
	-9 441,44 Kč
	-10 857,66 Kč

	02 S
	„Úpravy stavby vyvolané realizací“
	 
	 
	 
	65 841,82 Kč
	-9 814,50 Kč
	56 027,32 Kč
	64 431,42 Kč

	03 S
	„Úpravy stavby vyvolané realizací“
	 
	92 114,00 Kč
	-18 837,00 Kč
	 
	 
	73 277,00 Kč
	84 268,55 Kč

	04 S
	„Úpravy stavby vyvolané realizací“
	 
	89 652,20 Kč
	 
	 
	 
	89 652,20 Kč
	103 100,03 Kč

	Změnové listy celkem
	
	
	
	
	
	209 515,08 Kč
	240 942,34 Kč



ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

1. 
2. 
3. 
3.1. Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.9., který zní:
2.2.1.9 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1–4. 

3.2. V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se v odst. 2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto: 
2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými příslušnou/ým projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se Změnovými listy č. 1–4 (příloha č. 1 až č. 4 Dodatku č. 1 této smlouvy). V rámci provedení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

3.3. V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a Změnových listů č. 1–4. (příloha č. 1–4 Dodatku č.1 této smlouvy).
ZMĚNA CENY DÍLA

4. 
4.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 
5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (provedené) a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:
3 147 505,65 Kč (bez DPH)
472 125,85 Kč DPH ve snížené sazbě 15 %
3 619 631,50 Kč včetně DPH

(slovy: třimilionyšestsetdevatenácttisícšestsettřicetjednakorunčeských padesát haléřů)
       
4.2. V čl. 5 Cena díla se text odstavce 5.3. Smlouvy mění a po změně zní takto:
5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy), který je součástí jeho nabídky a Změnových listů č. 1–4 (příloha č. 1–4 Dodatku č.1 této smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.


ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

V čl. 6 Změna platebních podmínek se text odstavce 6.3 Smlouvy mění a po změně zní takto: 
6.3	Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a Změnových listů č. 1-4 (příloha č. 1-4 Dodatku č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací předaná na CD/DVD v digitální podobě ve formátu *.JPG s popisem jednotlivých prací přiřazených k jednotlivým fotkám. Případné faktury za vícepráce musí být fakturovány samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše a níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
6.5. Smlouva byla podepsána elektronicky. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje rovněž v elektronické podobě a bude podepsán smluvními stranami elektronicky, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
6.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Změnový list č.1
Příloha č.2 – Změnový list č.2
Příloha č.3 – Změnový list č.3
Příloha č.4 – Změnový list č.4

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje:  Rada Zlínského kraje
Datum: 23.10.2023 a číslo jednací:0983/R29/23
Zkontroloval: 


Za objednatele:					                   Za zhotovitele:

	V……………….. dne …………
	            V…………….. dne …………

	____________________________
	



                                 ____________________________

	              Ing. Radim Holiš
                    hejtman                                                                                                              
	Michal Dohorák
jednatel KERAMO D – Dohorák s.r.o.



