
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Kladno (včetně) - 
Kladno-Ostrovec (včetně)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: ....................................., ředitelem Stavební správy západ,

na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2942/2022
ISPROFOND: 5213720004

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 
bank. spojení Společnost Kladno: ....................................................................... 
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „Správce")

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ...............................................................
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

(dále také jako „společník 2")

■  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 
IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 
zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník 3")

společníci společnosti: „Společnost Kladno"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26.01.2022 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 
Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, 
PSČ 140 00, IČO 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny 
za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude 
podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 26. 01. 2022, kde 
je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:
EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:
EUROVIA CS, a.s.: 1524.2120473JBA 
STRABAG Rail a.s.: 1-01-22-004-DBAF
Elektrizace železnic Praha a.s.: 31/22-OZ/SOD

(dále také všichni jen jako „Zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1) Úprava Smluvní ceny v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech 
stavby č. 10 a č. 16 (dále také jen jako „ZL").

a) U ZL č. 10 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ................. Kč a méněpráce v celkové 
výši ...........
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z 
Variace administrované ZL č. 10 činí ................. Kč, což představuje navýšení o cca 0,01 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 10
................... .......... ...................

Celkem
.................... .......... ....................

b) U ZL č. 16 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ..........................a 
méněpráce v celkové výši..................... Kč.
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 16 činí 
.......Kč.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 16
....................... ....................... ..........

Celkem
........................ ........................ ..........

I.



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, 
dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2942/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 
EUROVIA CS, a.s.: 1524.2120473JBA; STRABAG Rail a.s.: 1-01-22-004-DBAF; Elektrizace železnic 
Praha a.s.: 31/22-OZ/SOD, uzavřené dne 19.09.2022 takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 10 a č. 16 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

.................................... 
..........

........................................ 
.......................................

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 činila 
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 činí 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí

3 691 998 007,00 Kč bez DPH 
6 889 081,79 Kč bez DPH 

442 750,00 Kč bez DPH 
3 699 329 838,79 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se 
znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 
(současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2942/2022, číslo smlouvy 
Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: 1524.2120473JBA; STRABAG Rail a.s.: 1-01-22-004-DBAF; 
Elektrizace železnic Praha a.s.: 31/22-OZ/SOD, uzavřené dne 19.09.2022, nedotčená tímto 
Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné
ke dni podpisu Dodatku č. 3



V Praze

.................. 
11,12,2023 15:25 
Podepsáno elektronicky

...........................
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

V Praze
Za „Společnost Kladno", kterou tvoří EUROVIA CS, a.s.; 
STRABAG Rail a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

................... 
........

Digitálně podepsal 
......................... 
Datum: 2023.12.10 
11:18:45+01 1001

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci 
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem

Digitálně 
podepsal ..... 
...................... 
Datum:

. . . . . . . . . . .
2023.12.07 
10:13:1 0 + 01 '00 '

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

. . ..............

Digitálně 
podepsal ...... 
........................ 
Datum:
2023.12.06 
17:00:02 +0 TOO'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Digitálně podepsal 
................. ....... 
Datum: 2023.12.06 
08:40:44 +01 00'

. . . . . . ........ 

......

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Digitálně podepsal 
................. 
...............
Datum: 2023.12.05 
16:58:06 +0T00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

^ A sp e '
Firma: EUROVIA CS, a. s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrove
Varianta: IV - CN DEF_kontrola

Celková cena z SoD: 
Cena po D1: 

Celkem D 2 Z L 1 0 a 1 6  
Celková cena:

3 691 998 007,00 
3 698 887 088,79 

442 750,00 
3 699 329 838,79

+ B Cena SoD rP M I411.I - Celkem po D2 B 3
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení ......................... ....... ....... .........................

PS 06-01-01 ŽST Kladno, SZZ ......................... .........................
PS 06-01-02 ŽST Kladno, zabezpečení kolejí provozního ošetření ..................... .....................
PS 08-01-01 ŽST Kladno-Ostrovec, SZZ ....................... .......................
PS 08-01-01.1 ŽST Kladno-Dubí, úprava SZZ ....................... .......................
PS 55-01-01 Kladno - Kamenné Žehrovice, TZZ ..................... .....................

D.2 Železniční sdělovací zařízeni ......................... ....... ....... .........................
PS 06-02-01 ŽST Kladno, místní kabelizace ....................... .......................
PS 06-02-02 ŽST Kladno, telefonní zapojovač ..................... .....................
PS 06-02-03 ŽST Kladno, rozhlasové zařízení ..................... .....................
PS 06-02-04 ŽST Kladno, informační zařízení ....................... .......................
PS 06-02-04.1 ŽST Kladno, informační systém pro autobusovou dopravu ..................... .....................
PS 06-02-05 ŽST Kladno, kamerový systém ..................... .....................
PS 06-02-05.1 TNS Kladno, kamerový systém .................. ..................
PS 06-02-05.2 Kladno - Kladno Ostrovec, bezpečnostní kamerový systém ..................... .....................
PS 06-02-06 ŽST Kladno, PZTS ..................... .....................
PS 06-02-06.1 TNS Kladno, PZTS .................. ..................
PS 06-02-06.2 TNS Kladno , EZS .................. ..................
PS 06-02-07 ŽST Kladno, MRS ..................... .....................
PS 06-02-08 ŽST Kladno, sdělovací zařízení ..................... .....................
PS 06-02-08.1 TNS Kladno, sdělovací zařízení .................. ..................
PS 08-02-01 ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace ..................... .....................
PS 08-02-02 Zast. Kladno město, rozhlasové zařízení ..................... .....................
PS 08-02-03 Zast. Kladno město, informační zařízení ..................... .....................
PS 08-02-03.1 Zast. Kladno město, informační systém pro autobusovou dopravu .................. ..................
PS 08-02-04 Zast Kladno město, kamerový systém ..................... .....................
PS 08-02-05 Zast Kladno město, PZTS .................. ..................
PS 08-02-06 Zast. Kladno město, sdělovací zařízení .................. ..................
PS 08-02-07 ŽST Kladno - Ostrovec, rozhlasové zařízení ..................... .....................
PS 08-02-08 ŽST Kladno - Ostrovec, informační zařízení ..................... .....................
PS 08-02-09 ŽST Kladno Ostrovec, kamerový systém ..................... .....................
PS 91-02-01.1 ŽST Kladno - Kladno-Dubí, DOK a TK ............ ........... .......................
PS 91-02-02 Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE ..................... .....................
PS 91-02-03 ŽST Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽ .. ......... ........... .. . ........ ...........
PS 91-02-04.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, přenosový systém ....................... .......................
PS 91-02-05.1 ŽST Kladno - Kladno Ostrovec, GSM-R ............ ........... .......................
PS 91-02-05.2 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R ..................... .....................
PS 91-02-06.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, DDTS ŽDC ....................... .......................
PS 92-02-01 SpS 22kV SŽDC, POK ..................... .....................
PS 92-02-01.1 SpS 22kV SŽDC, POK -1  .etapa .................. ..................
PS 92-02-02 SpS 22KV SŽDC, kamerový systém .................. ..................
PS 92-02-03 SpS 22 kV SŽDC, PZTS .................. ..................
PS 92-02-04 SpS 22kV SŽDC, sdělovací zařízení ................ ................

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT ......................... ....... ....... .........................
PS 06-03-01 ŽST Kladno, TNS Kladno, DŘT ..................... .....................
PS 06-03-02 ŽST Kladno, trafostanice STS 22/0,4 kV, DŘT ..................... .....................
PS 06-03-03 ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC, DŘT ..................... .....................
PS 06-04-01-1 TNS Kladno, rozvodna 22kV, technoloqie ....................... .......................
PS 06-04-02.1 TNS Kladno, měničový blok 22/25kV, technoloqie ......................... .........................
PS 06-04-03.1 TNS Kladno, rozvodna 25kV, technologie ............ ........... .......................
PS 06-04-05.1 ŽST Kladno, STS 22/0,4 kV, technologie ....................... .......................
PS 06-04-05.2 ŽST Kladno, TTS 22/0,4 kV, technoloqie ..................... .....................
PS 06-04-07.1 TNS Kladno, vlastní spotřeba, technoloqie ..................... .....................
PS 06-04-08.1 TNS Kladno. NTS 22kV, technologie ....................... .......................
PS 06-04-11 ŽST Kladno, demontáž technologie trafostanice 4816 22/0,4 kV ................ ................
PS 06-04-20 ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno .. . ........ ........... .. . ........ ...........
PS 08-03-01 Zast. Kladno město, rozvodna 0,4 kV, DŘT ..................... .....................
PS 08-04-05 Zast. Kladno město, rozvodna 0,4 kV, technologie ..................... .....................
PS 08-04-12 Zast. Kladno město, záložní zdroj elektrické energie, technologie .................. ..................
PS 91-03-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT ..................... .....................

D.4 Ostatní technologická zařízení ......................... ..................... .................. .........................
PS 06-05-01 ŽST Kladno, výtahy ..................... .....................
PS 06-05-02 ŽST Kladno, eskalátory ....................... .......................
PS 08-05-01 zast. Kladno město, výtahy ..................... .....................
PS 08-05-02 zast. Kladno město, eskalátory ..................... .....................
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy ......................... ..................... .........................
SO 98-98 Všeobecný objekt ............. ........... .................. .........................

E.1.1.1 Železniční svršek ......................... ....... ....... .........................
SO 06-10-01 ŽST Kladno, železniční svršek ......................... .........................
SO 06-10-02 ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční svršek ............ ........... .......................
SO 06-10-03 ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční svršek ..................... .....................
SO 06-10-04 ŽST Kladno, vlečka DKV Plzeň, železniční svršek ....................... .......................
SO 07-10-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, železniční svršek ............ ........... .......................
SO 08-10-01 ŽST Kladno - Ostrovec, železniční svršek ............ ........... .......................
SO 90-10-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, výstroj trati .................. ..................

E.1.1.2 Železniční spodek ......................... ....... ....... .........................
SO 06-11-01 ŽST Kladno, železniční spodek ....................... .......................
SO 06-11-01.1 ŽST Kladno, železniční spodek - zpevněná plocha ..................... .....................
SO 06-11-01.2 ŽST Kladno, železniční spodek - odvodnění zpevněné plochy ..................... .....................
SO 06-11-02 ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční spodek ....................... .......................
SO 06-11-03 ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční spodek ..................... .....................
SO 06-11-04 ŽST Kladno, vlečka DKV,Plzeň, železniční spodek ..................... .....................
SO 07-11-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, železniční spodek ............ ........... .......................
SO 08-11-01 ŽST Kladno - Ostrovec, železniční spodek ............ ........... .......................



E .1 .1 0 P ro t ih lu k o v é  o b je k ty ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 08-44-01 Protihlukové stěnv. km 2,750-3,980 L ....................... .......................

E .1 .2 N á s tu p iš tě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-13-01 Nástupiště, ZST Kladno ............ ........... .................. .......................
SO 07-13-01 Nástupiště, zast. Kladno město ....................... .......................
SO 08-13-01 Nástupiště, ZST Kladno - Ostrovec ............ ........... .......................

E .1 .3 Ž e le z n ič n í p ř e je z d y ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-12-01 Přejezd v ev.km 28,472 ..................... .....................
SO 06-12-02 Přejezd v ev.km 28,973 .................. ..................
SO 06-12-03 Přejezd v novém km 0,125 333 přes vlečku ... ............ .. . ............
SO 07-12-01 Přejezd v ev.km 1,119 ..................... .....................
SO 07-12-02 Přejezd v ev.km 2,166 ..................... .....................
SO 07-12-02.1 Přejezd v ev.km 2,166 - SSZ přechod pro pěší, v ul. Františka Kloze ..................... .....................
SO 07-12-02.2 Přípojka řadiče SSZ, Fr. Kloze ................ ................
SO 07-12-03 Přejezd v ev. km 1,685 - zrušení ..................... .....................
SO 08-12-01 Přechod v ev. km 3,670 - zrušení ................ ................

E .1 .4 M o s ty , p ro p u s tk y  a  z d i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-20-01 Most - podchod v km 28,038 ....................... .......................
SO 06-20-02 Most v km 28,542 ............ ........... .......................
SO 06-21-01 Propustek v ev. km 27,292 - zrušení .................. ..................
SO 06-21-02 Propustek v ev. km 27,691 - zrušení .................. ..................
SO 06-21-03 Propustek v ev. km 27,985 - zrušení .................. ..................
SO 06-21-04 Propustek v ev. km 28,088 - zrušení .................. ..................
SO 06-21-05 Propustek v ev. km 28,165 - zrušení .................. ..................
SO 06-22-01 Silniční most - podchod v km 28,038 ............ ........... .......................
SO 06-23-01.1 ZARUBNI ZED WOLKEROVA - vlevo ....................... .......................
SO 06-23-01.2 ZARUBNI ZED WOLKEROVA - vravo ....................... .......................
SO 06-23-01.3 ZARUBNI ZED WOLKEROVA - střed ..................... .....................
SO 07-20-01 Most v km 1,576 ....................... .......................
SO 07-20-02 Most - podchod v km 2,004 ..................... .....................
SO 07-21-01 Propustek v ev. km 1,112 ..................... .....................
SO 07-21-02 Propustek v ev. km 1,444 ..................... .....................
SO 07-21-03 Propustek v ev. km 2,042 - zrušení .................. ..................
SO 07-22-01 Silniční most - rozšíření mostu Cs. armádv v km 2,714 ............ ........... .......................
SO 07-22-02 Silniční most - podchod pod ulicí Sportovců v km 2,004 ..................... .....................
SO 07-23-01 Zárubní zeď v km 1,735-1,978 (L) ............ ........... .......................
SO 07-23-02 Zárubní zeď v km 2,350-2,472 (P) ....................... .......................
SO 07-23-03 Zárubní zeď v km 2,475-2,658 (L) ..................... .....................
SO 07-23-04 Zárubní zeď v km 2,658-2,763 (L) ..................... .....................
SO 07-23-05 Zárubní zeď v km 2,658-2,763 (P) ..................... .....................
SO 07-23-06 Zárubní zeď v km 2,702-2,743 (L) .................. ..................
SO 07-23-07 Zárubní zdi v km 2,004 - Sletiště ..................... .....................
SO 07-24-01 Návěstní krakorec v km 0,701 ..................... .....................
SO 08-20-01 Most - podchod v km 3,651 ............ ........... .......................
SO 08-23-01 Zárubní zeď v km 2,855-3,093 (L) ....................... .......................

E .1 .5 O s ta tn í  in ž e n ý r s k é  o b je k ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-74-01 Úprava VO, ZST Kladno ..................... .....................
SO 06-74-02 Rozvod nn a osvětlení, parkoviště P+R ..................... .....................
SO 06-74-03 Úprava VO, ulice Wolkerova .................. ..................
SO 06-74-04.1 Přípojka nn CEZ, ulice Wolkerova .................. ..................
SO 06-74-04.2 Přípojka nn MM Kladno, ulice Wolkerova .................. ..................
SO 06-74-08.1 Přípojka nn CEZ, podchod Sletiště ................ ................
SO 06-75-03 Přípojka nn pro obratiště autobusů, ZST Kladno ................ ................
SO 06-75-04 Přeložka kabelu 35kV Teplárna Kladno .................. ..................
SO 06-75-05 Přeložka kabelu Letiště Praha ................ ................
SO 07-74-01 Úprava VO, ulice Petra Bezruče ..................... .....................
SO 07-74-02 Úprava VO, zast. Kladno město ..................... .....................
SO 07-74-03 Přeložka kabelu VO, km 1,683 ................ ................
SO 07-74-04 Přeložka kabelu VO, km 2,030 - 2,146 .................. ..................
SO 07-74-05 Přeložka kabelu VO , úrovňový přejezd km 2,16 .................. ..................
SO 07-74-06 Úprava VO, křižovatka Železničářů x P. Bezruče, km 1,760 .................. ..................
SO 07-74-07 Úprava VO, podchod Sletiště .................. ..................
SO 07-74-08.2 Přípojka nn MM Kladno, podchod Sletiště ................ ................
SO 07-79-01 Přípojka řadiče SSZ, Cs. armádv .................. ..................
SO 08-74-01 Úprava VO, ZST Kladno-Ostrovec .................. ..................
SO 90-76-09 Přeložky kabelů UPC .................. ..................
SO 90-76-10 Přeložky kabelů CEZict ................ ................
SO 90-76-11 Přeložky kabelů Klfreenet .................. ..................
SO 90-76-13 Přeložky kabelů SAT-AN ..................... .....................
SO 90-76-14 Přeložky kabelů Město Kladno ..................... .....................
SO 90-76-15 Přeložka kabelů Teplárna Kladno ................ ................

E .1 .6 P o tr u b n í v e d e n í  (v o d a , p ly n , k a n a l iz a c e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-70-01 Likvidace odpadních vod TNS, ZST Kladno ..................... .....................
SO 06-70-02 Kanalizační přípojka tech. budovy, ZST Kladno .................. ..................
SO 06-70-03 Přeložka kanalizace DN 300, km 28,059 .................. ..................
SO 06-70-04 Dešťová kanalizace, km 27,300 ..................... .....................
SO 06-70-05.1.1 Dešťová kanalizace km 28,103 (SZ) - retence ..................... .....................
SO 06-70-05.1.2 Dešťová kanalizace km 28,103 (SZ) - Sever ..................... .....................
SO 06-70-05.1.3 Dešťová kanalizace km 28,103 (SZ) - Jih ..................... .....................
SO 06-70-05.2 Dešťová kanalizace km 28,103 (odvodnění komunikace) ..................... .....................
SO 06-70-07 Dešťová kanalizace P+R1 ..................... .....................
SO 06-70-08 Dešťová kanalizace P+R2 ..................... .....................
SO 06-70-10.1 Kanalizační přípojka objektu PZ autobusového obratiště, ZST Kladno - SPLASKOV ................. .................
SO 06-70-10.2 Kanalizační přípojka objektu PZ autobusového obratiště, ZST Kladno - DESTOVA 1 .................. ..................
SO 06-70-11 Dešťová kanalizace km 28,103 (odvodnění komunikace) ..................... .....................
SO 06-70-12 Přeložka kanalizace v ul. Wolkerova, km 28,493 .... ............. .................
SO 06-71-01 Přípojka vody nové tech. budovy, ZST Kladno ..................... .....................
SO 06-71-02 Přeložka vodovodu DN 100, km 28,052 .................... ....................
SO 06-71-03 Přípojka vody nové TNS, ZST Kladno .................. ..................
SO 06-71-05 Přeložka vodovodu DN 700, KM 28,500 ..................... .....................
SO 06-71-05.1 Přeložka vodovodu PED160, km 28,500 ..................... .....................
SO 06-71-06 Přípojka vody objektu PZ autobusového obratiště, ZST Kladno .................. ..................
SO 07-70-01 Odvodnění komunikace Sportovců-Jateční, km 1,573 ..................... .....................
SO 07-70-02.1 Přípojky kanalizace šachet horkovodu - km 3,68 ..................... .....................
SO 07-70-02.2 Přípojky kanalizace šachet horkovodu - km 3,218 ................ ................
SO 07-70-02.3 Přípojky kanalizace šachet horkovodu - km 2,964 ................ ................
SO 07-70-03.1.1 Přípojky kanalizace nové OB, zast. Kladno město - Kanalizace .................. ..................
SO 07-70-03.1.2 Přípojky kanalizace nové OB, zast. Kladno město - Vodovod .................. ..................
SO 07-70-03.2 Přípojky kanalizace nové odbavovací budovy, zast. Kladno město (odvodnění veřejr ..................... .....................
SO 07-70-04.1 Dešťová kanalizace Kladno město, km 2,764 - Retence .. . ................... .. . ...................
SO 07-70-04.2 Dešťová kanalizace Kladno město, km 2,764 - Hlavní stoka ..................... .....................
SO 07-70-04.3 Dešťová kanalizace Kladno město, km 2,764 - Nástupiště ..................... .....................
SO 07-70-05 Odvodnění okružní křižovatky Zelezničářů x P. Bezruče, km 1,760 .................. ..................
SO 07-70-06 Odvodnění podchodu, km 2,004 ..................... .....................
SO 07-71-01 Přeložka vodovodu DN 300, km 2,457 ..................... .....................
SO 07-71-01.1 Přeložka vodovodu DN 300, km 2,457 - Armaturní šachty ..................... .....................
SO 07-71-02.1 Přípojky vody šachet horkovodu - km 2,964 .................. ..................
SO 07-71-02.2 Přípojky vody šachet horkovodu - km 3,164 .................. ..................
SO 07-71-02.3 Přípojky vody šachet horkovodu - km 3,680 ................ ................
SO 07-71-04 Přeložka vodovodu DN 200, km 2,743 .................. ..................
SO 07-71-04.1 Přeložka vodovodu DN 200, km 2,743 - Úprava armaturních šachet DN 200 .................. ..................
SO 07-71-05 Úprava vodovodu DN 400, km 2,748 .................. ..................
SO 07-71-05.1 Úprava vodovodu DN 400, km 2,748 - Armaturní šachta DN 400 ..................... .....................
SO 07-71-06 Přeložka vodovodu DN 300, km 1,624 ..................... .....................
SO 07-71-07 Přeložka vodovodu DN 125, km 1.619 .................. ..................
SO 07-71-08 Výměna vod. potrubí DN 500, okružní křižovatka Jateční - Sportovců .................. ..................
SO 07-71-09.1 Přeložka vodovodu DN 80 a DN125, km 1,981 .................. ..................
SO 07-71-09.2 Přeložka vodovodu DN 80 a DN125, km 1,981 .................. ..................
SO 07-71-10 Přeložka vodovodu DN 80, km 2,152 .................. ..................
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SO 07-71-12 Přeložka vodovodu DN 150, km 2,310 .................. ..................
SO 07-71-12.1 Přeložka vodovodu DN 150, km 2,310 - Armaturní šachta DN 150 .................. ..................
SO 07-71-13 Přeložka vodovodu DN 80, okružní křižovatka Železničářů x P.Bezruče, km 1,76 .................. ..................
SO 07-72-01 Úprava STL plynovodu DN 400, km 1,647 ..................... .......... ...........
SO 07-72-02 Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2,177 ..................... .....................
SO 07-72-03 Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2,741 ..................... .......... ...........
SO 07-72-04 Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2,004 ..................... .......... ...........
SO 08-70-01 Přeložka kanalizace DN 300, km 28,059 ..................... .....................
SO 08-70-02 Přeložka kanalizace DN 800 a DN 600, km 3,697 .................. ..................
SO 08-70-03.1 Dešťová kanalizace, km 3,680 - jih ..................... .....................
SO 08-70-03.2 Dešťová kanalizace, km 3,680 - Sever ..................... .....................
SO 08-73-01 Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 2,965 ..................... .....................
SO 08-73-01.1 Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 2,965 ..................... .....................
SO 08-73-02 Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 3,167 ..................... .......... ...........
SO 08-73-02.1 Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 3,167 ....................... .......................
SO 08-73-03 Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 3,600 - 3,700 ....................... .......................
SO 08-73-03.1 Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 3,600 - 3,700 ....................... .......................
SO 90-70-01 Ochrana kanalizací, Přeložka kanalizace Fr. Kloze ..................... .......... ...........
SO 90-71-01.1 Ochrany vodovodů - Úprava armaturní šachty ulice Jateční .................. ..................
SO 90-71-01.2 Ochrany vodovodů - okružní křižovatka Bezručova (DN 600) ..................... .......... ...........
SO 90-71-01.3 Ochrany vodovodů - DN 200 .................. ..................
SO 90-72-01 Ochrana plynovodů ..................... .....................

E .1 .8 P o z e m n í k o m u n ik a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-80-01 Přeložka komunikace v ulici Wolkerova ....................... .......................
SO 06-80-02.1 Úprava přednádraží, ŽST Kladno - část KSÚS .. ......... ........... .. . ...................
SO 06-80-02.2 Úprava přednádraží, ŽST Kladno - část MM Kladno ....................... .......................
SO 06-80-03 Parkoviště P+R 1, ŽST Kladno ..................... .......... ...........
SO 06-80-04 Parkoviště P+R 2, ŽST Kladno ....................... .......................
SO 06-80-05 Příjezdová komunikace k technoloaické budově, ŽST Kladno ..................... .....................
SO 06-80-06 Příjezdová komunikace k provoznímu ošetření, ŽST Kladno ..................... .......... ...........
SO 06-80-08 Cyklostezky v prostoru P+R ..................... .......... ...........
SO 06-81-01 Zpevněné plochy, ŽST Kladno ..................... .......... ...........
SO 07-80-01 Přeložka místní komunikace, km 1,575 ............ ........... ............ ...........
SO 07-80-02 Úprava místních komunikací, km 2,7 ....................... .......................
SO 07-80-04 Úprava komunikace v ulici Sportovců, km, 2,004 .................. ..................
SO 07-80-05 Chodník s cyklostezkou, km, 2,004 ..................... .......... ...........
SO 07-81-01 Zpevněné plochy, zast. Kladno město ... ................... .. ....................
SO 07-81-01.1 Zpevněné plochy, zast. Kladno město -  obnova oplocení nemocnice ..................... .......... ...........
SO 07-81-01.11 Zpevněné plochy, zast. Kladno město - část MM Kladno ..................... .......... ...........
SO 07-83-02 SSZ přechod pro pěší, zastávka Kladno město ..................... .......... ...........
SO 08-80-01 Úprava přednádraž. prostoru, ŽST Kladno - Ostrovec ..................... .......... ...........
SO 08-81-01 Zpevněné plochy, ŽST Kladno - Ostrovec ..................... .......... ...........
SO 90-84-01 Sadové úpravy ....................... .......................
SO 90-84-02.1 Kácení lesní zeleně .................. ..................
SO 90-84-02.2 Kácení mimolesní zeleně ..................... .......... ........... .....................

E .1 .9 K a b e lo v o d v . k o le k to r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-77-01 Kabelovody, ŽST Kladno ............ ........... ............ ...........
SO 07-77-01 Kabelovod, zast. Kladno město ............ ........... ............ ...........

E .2 P o z e m n í s ta v e b n í o b je k ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-40-02 Úprava výpravní budovy, ŽST Kladno ......................... .........................
SO 06-40-03 Technologická budova, ŽST Kladno ....................... .......................
SO 06-40-08 Provozní zázemí autobusového obratiště, ŽST Kladno ..................... .......... ...........
SO 06-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, ŽST Kladno ....................... ....... .......................
SO 06-42-01 Drobná architektura, ŽST Kladno ..................... .....................
SO 06-43-03 Oplocení areálu a zpevnění plochy areálu Izomatu ..................... .......... ...........
SO 06-46-01 Orientační systém, ŽST Kladno ..................... .....................
SO 07-40-02 Úpr.stáv. budovy na technologickou, zast. Kladno město .. . ........ ........... .. . ...................
SO 07-41-01 Zastřešení nástupišť a schodišť, zast. Kladno město ............ ........... ....... ............ ...........
SO 07-42-01 Drobná architektura, zast. Kladno město ..................... .......... ...........
SO 07-43-01 Oplocení areálu Sletiště ..................... .....................
SO 07-46-01 Orientační systém, zast. Kladno město ................. .... .............
SO 08-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, ŽST Kladno - Ostrovec ....................... ....... .......................
SO 08-42-01 Drobná architektura, ŽST Kladno - Ostrovec ..................... .....................
SO 08-46-01 Orientační systém, ŽST Kladno - Ostrovec .................. ..................
SO 08-47-01 ŽST Kladno - Ostrovec, demolice výpravní budovy ..................... .....................
SO 90-45-01 Individuální protihluková opatření .................. ..................
SO 90-47-01 Demolice ..................... .......... ...........
SO 90-47-02 Demolice II ..................... .......... ...........

E.3 .1 T r a k č n í  v e d e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-61-01 ŽST Kladno, TV ............ ........... ............ ...........
SO 06-61-01.1 ŽST Kladno, TV - stavební část ............ ........... ............ ...........
SO 06-61-02 TNS Kladno, připojení napájecího vedení ..................... .....................
SO 06-61-03 TNS Kladno, připojení zpětného vedení ..................... .......... ...........
SO 06-61-04 ŽST Kladno, TV CD ..................... .....................
SO 07-61-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, TV .. ......... ........... .. . ...................
SO 07-61-01.1 Kladno -  Kladno - Ostrovec, TV - stavební část ..................... .....................
SO 08-61-01 ŽST Kladno - Ostrovec, TV ............ ........... ............ ...........
SO 08-61-01.1 ŽST Kladno - Ostrovec, TV - stavební část ............ ........... ............ ...........

E .3 .2 N a p á je c í s ta n ic e  - s ta v e b n í č á s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-40-01.1 TNS Kladno, provozní budova, stavební část ............ ........... ............ ...........
SO 06-40-01.2 TNS Kladno, stanoviště transformátorů a technologie měničů, stavební část ....................... .......................
SO 06-40-01.3 Rozpínací stanice 22kV Dříň, stavební část ....................... .......................
SO 06-40-01.3.1 Rozpínací stanice 22kV Dříň, stavební část - Zpevněné plochy .................. ..................
SO 06-40-01.4 ŽST Kladno, základ pro TTS 22/0,4 kV ................ ................
SO 06-40-01.5 TNS Kladno, oplocení ..................... .....................

E .3 .4 O h ř e v  v ý m ě n  (e le k t r ic k ý  - E O V . p ly n o v ý  - P O V ) .. . . . . . ..... . . .. .... ... .. . . . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-63-01 Napájení EOV, ŽST Kladno ....................... .......................
SO 08-63-01 Napájení EOV jih, ŽST Kladno - Ostrovec .................. ..................
SO 08-63-02 Napájení EOV sever, ŽST Kladno - Ostrovec .................. ..................

E .3 .6 R o z v o d n y  v n . n n , o s v ě t le n í a  d á lk o v é  o v lá d á n í o d p o jo v a č ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-60-01 Úprava rozvodů nn a osvětlení, ŽST Kladno ............ ........... ............ ...........
SO 06-60-02 Osvětlení podchodu, ŽST Kladno ..................... .....................
SO 06-60-05.1 Přípojka 22kV pro TNS Kladno ....................... .......................
SO 06-60-05.11 Přípojka 22kV pro TNS Kladno - 1 .etapa ..................... .....................
SO 06-60-05.2 Rozvod 22kV, ŽST Kladno ..................... .......... ...........
SO 06-60-06 Dálkové ovládání ÚO, ŽST Kladno ..................... .......... ...........
SO 06-60-08.1 Návěst 50"stáhni sběrač", TNS Kladno ..................... .......... ...........
SO 07-60-01 Úprava rozvodů nn a osvětlení, zast. Kladno město ..................... .....................
SO 08-60-01.1 Úprava rozvodů nn a osvětlení, ŽST Kladno - Ostrovec ..................... .......... ...........
SO 08-60-01.2 Úprava rozvodu nn a osvětlení, Kladno-Dubí .................. ..................
SO 08-60-02 Dálkové ovládání ÚO, ŽST Kladno - Ostrovec .................. ..................
SO 08-60-03 Osvětlení podchodu, ŽST Kladno - Ostrovec .................. ..................

E .3 .7 U k o le jn ě n í k o v o v ý c h  k o n s tr u k c í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-64-01 ŽST Kladno, ukolejnění vodivých konstrukcí ..................... .....................
SO 06-64-02 ŽST Kladno, ukolejnění vodivých konstrukcí CD .................. ..................
SO 07-64-01 Kladno - Kladno-Ostrovec, ukolejnění vodivých konstrukcí .................. ..................
SO 08-64-01 ŽST Kladno - Ostrovec, ukolejnění vodivých konstrukcí .................. ..................

E .3 .8 V n ě jš í u z e m n ě n í ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 06-65-01.1 TNS Kladno, vnější uzemnění ..................... .....................


