
UNIVERZITA
PARDUBICE

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

„Realizace rámu Univerzita Pardubice“

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupená:

č. 1588/23

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
......​.......​....... email: ............................., tel. ......​......​.....
...... ​........​.................., email: .........................................., tel. ......​......​.....

(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný: 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba:

Building Expert s.r.o.
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
02685183
CZ02685183
FIO banka, a.s.
2400591566/201
v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222279 
​...... ​...............​..............., jednatelem
...... ​..........​.........., email: ........................................, tel. ......​......​.....

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. 0839/23 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve 
Smlouvě a jejích přílohách, tj. realizaci rámu Univerzita Pardubice dle projektové dokumentace, 
kterou zpracovala firma Studio COSMO s.r.o.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 4.6. Smlouvy dohodly, že prodlužují termín dokončení a 
předání díla z důvodu překážek na straně objednatele. Časová prodleva vznikla na straně 
objednatele při zajištění technického a statického řešení založení rámu v důsledku zjištění 
nesouladu skutečného stavu základových pasů oproti projektové dokumentaci skutečného 
provedení stavby.

II. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 4.1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 
31. 12. 2023.
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III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 

Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku Smlouvy.

3. Tento dodatek Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou 
z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením uznávaného 
elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně 
objednatele.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.

Za objednatele Za zhotovitele

V Pardubicích dne Ve Starých Jesenčanech dne

........​......​.........​...........​........ 
2023.12.12 14:54:20 +0V001

.......​......... 
​..........

Digitálně podepsal 
​................​.......... 
Datum: 2023.12.13 
08:11:49 +01'00'

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 
rektor

......​..........​.......... 
jednatel
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