Dodatek č.1 (89/2023) ke Smlouvě o dílo 8/342/2023 -

NPU-342/87569/2023
ÚOP Loket – oprava stropu 2NP a aktivace táhel CN, TGM č.p. 133
uzavřený dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo
Oddíl I - Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: 430000-60039011/0710
zastoupený Mgr. Romanou Riegerovou, ředitelkou územního odborného pracoviště v Lokti
adresa pro doručování: Kostelní 81, 357 33 Loket
(dále jen „Objednatel“)

a

BOLID M, s.r.o.

Sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1

OZ: Mariánské Lázně 353 01, Husova 654/36  
IČO: 26347741   DIČ: CZ26347741

zastoupená Petrem Stránským, prokuristou společnosti BOLID M s.r.o.
Bankovní spojení: ČSOB pobočka ML
Číslo účtu: 177635095/0300
 (dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 (89/2023) se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 8/342/2023 v následujících oddílech:
ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla jsou i nadále stavební úpravy objektu čp 133 v Lokti, tak jak je specifikováno ve smlouvě o dílo a v položkovém rozpočtu k této smlouvě. Na základě nových zjištění, které bylo možné provést až v rámci vlastní realizace díla, se rozsah stavebních úprav tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně. Strop místnosti ve 2.NP bude nově řešen za pomoci SDK podhledu s požární odolností. Opravy omítek na schodišti a chodbě budou provedeny ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. K těmto změnám byl vypracován rozdílový rozpočet více a méně prací. Tento rozpočet je nedílnou přílohou k tomuto dodatku č.1 (8/342/2023.
ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ
III.1.  
Termín zahájení realizace dílčí části díla 
nezměněno


Termín pro dokončení dílčí části díla

nezměněno do 15. 12. 2023
ODDÍL IV - CENA DÍLA
Cena díla se tímto dodatkem č.1 mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:


163 191,00 Kč bez DPH
Cena méně práce:




- 51 300,00 Kč bez DPH

Cena více práce
  



153 938,00 Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 1:

265 829,00 Kč bez DPH
DPH 21%

  55 824,00 Kč
Cena celkem:          

321 652,00 Kč
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/342/2023 (NPU-342/87569/2023)  zůstávají v platnosti a beze změny.
V Lokti dne 11.12.2023




V Mariánských Lázních dne 12. 12. 2023
Za objednatele:                                                                                 
Za zhotovitele:
Mgr. Romana Riegerová                                                                    
Petr Stránský, prokurista společnosti BOLID M s.r.o.
…………………………..




…………………………..

Příloha: položkový rozpočet

