
 

                   

 

                                                                                         Kontrolní číslo (KČ): P21V00204631 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
ke stavbě č. 42821 Dvorecký most  

ZHOTOVITEL STAVBY  

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/007480/2022  

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22500275 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

  

                                    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ 00064581  

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené:  Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci 

rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního 

dále jen „Objednatel“ 

 

na straně jedné 

 

 

a 
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Společnost: ,,TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“ 

Vedoucí společník:  Metrostav TBR a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. B 26059 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 098 84 572 

DIČ: CZ09884572 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 123-6600760297/0100 

zastoupená:  Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Piknou, 

členem představenstva 

 

Druhý společník:     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144 

se sídlem:  Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO:  253 17 628 

DIČ:  CZ25317628 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

zastoupená:  Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 

Třetí společník:       STRABAG a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634 

se sídlem:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO:  608 38 744 

DIČ:  CZ60838744 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem 

Brychcínem, členem představenstva 

 

dále jen „Zhotovitel“ 
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na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

tento 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

k provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“, 

a to ve smyslu ust. pod-čl. 24.7 shora uvedené Smlouvy ze dne 21.06.2022 

(dále jen jako „Dodatek č. 3“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 6. 2022 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení 

zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most; 

stavební práce“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

7. 2. 2023 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13.07. 2023. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu aktuálně zastižených složitých geologických podmínek 

v korytě řeky Vltavy, majících dopad do provádění hlubinného založení mostu a technického 

řešení zajištění těsněných štětovnicových jímek, bylo nevyhnutelné upřesnit rozsah Díla a 

provést Změny Díla, a to včetně aktualizace Časového harmonogramu s dopadem do 

prodloužení doby pro dokončení Díla.  

Součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou Změny Díla, které definují činnosti Zhotovitele uvedené v 

následujících Změnových listech:  

Změnový 

list 

Název Dodatečné práce 

(Kč) 

Vypuštěné 

práce (Kč) 

Nová cena díla 

ZL č. 01 ZL1 - Úprava pažení ze štětovnic 1 526 594,01 0 1 076 492 342,46 

ZL č. 02 

ZL2 - SO 003 - Příprava území - pravý 

břeh Vltavy Změna "a" - Žluté lázně, 

uzemí pro novou vrátnici 

567 936,00 0 1 077 060 278,46 

ZL č. 03 

ZL3 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.1 - Založení O1, P2, 

P6 a O7 

722 957,05 0 

 

1 077 783 235,51 

ZL č. 04 

ZL4 - SO 102 - Vozovky, chodníky a 

zpevněné plochy - Podolí 

Část 01 - Vjezd do Žlutých lázní 

40 259,02 0 

 

1 077 823 494,53 

ZL č. 06 
ZL6 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu 
1 125 518,74 0 

1 078 949 013,27 

ZL č. 07 
ZL7 - SO 307 - Splašková přípojka - 

Podolí, Žluté lázně 
43 577,24 -48 454,14 

1 078 944 136,37 

 



4 

 

ZL č. 08 ZL8 - SO 316 - Vodovodní přípojka - 

Podolí, Žluté lázně 

47 026,58 -132 301,22 1 078 858 861,73 

ZL. č. 10 

ZL10 - SO 131 - Přístupy na stavbu - 

levý břeh Vltavy, Část 01 - Úpravy 

během stavby 

238,76 -42 606,95 

 

1 078 816 493,54 

ZL. č. 11 

ZL11 - SO 133 - Přístupy na stavbu - 

pravý břeh Vltavy, Část 01 - Úpravy 

během stavby 

81 721,54 -683 758,88 

 

1 078 214 456,20 

ZL. č. 12 

ZL12 - SO 313 - Přeložka vodovodní 

přípojky - VK Smíchov Změna "A" - 

Úprava trasy dle skutečného stavu 

66 573,83 -11 861,09 

 

1 078 269 168,94 

ZL. č. 13 
ZL13 - SO 792 - Zajištění objektu SK 

Zlíchov 
22 140,80 0 

1 078 291 309,74 

ZL. č. 14 

ZL14 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.4a - Změna pažení u 

pilíře P2 

3 583 936,00 -970 628,20 

 

1 080 904 617,54 

ZL. č. 15 

ZL15 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.2 - Změna počtu a 

průměru pilot P4 

29 391 820,17 - 10 673 945,44 

 

1 099 622 492,27 

ZL. č. 15a 

ZL15a - SO 201 - Tramvajový most 

přes Vltavu, Část 100.2b - Změna počtu 

a délek pilot P4 

4 156 548,4 3 - 24 259 210,43  

 

1 079 519 830,27 

ZL. č. 16 

ZL16 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.3 - Změna 

technického řešení jímek P4 a P5 

109 857 414,05 -4 678 494,75 

 

1 184 698 749,57 

ZL. č. 17 ZL17 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.2b - Doplňkový IG 

průzkum na P4 

 

3 723 719,37 

 

0 

 

1 188 422 468,94 

ZL. č. 18 ZL18 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.5 - Pažená jímka a 

založení pilíře P3 

 

870 194,85 

 

-1 960 561,24 

 

1 187 332 102,55 

ZL. č. 19 ZL19 - SO 201 - Tramvajový most přes 

Vltavu, Část 100.4b - Změna pažení u 

O1 

 

1 134 232,05 

 

0 

 

1 188 466 334,60 

Suma   156 962 408,4 9 -43 461 822,34   

Hodnota 

změny 

závazku 

celkem 

  113 500 586,15 

 

 
 

1.3. Smluvní strany deklarují dopad výše uvedených neodkladných Změn Díla do Ceny díla a Lhůt 

plnění, a dohodly se proto na jejich deklaratorním promítnutí do ustanovení Smlouvy.  

1.4. Smluvní strany konstatují, že podmínky tohoto Dodatku č. 3 jsou v souladu s ustanoveními 

Smlouvy a právních předpisů, zejména § 222 ZZVZ.   
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2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1. následovně: 

„Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl.3. této Smlouvy je stanovena v 

souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022 a 

v souladu se schválenými Změnovými listy určenými v Dodatku č. 3 ke Smlouvě jako cena 

nejvýše přípustná (čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši: 

 Základní cena DPH Cena s DPH 

CENA DÍLA DLE SOD 

(stanovená v souladu 

oznámením zadavatele o 

výběru dodavatele 

veřejné zakázky ze dne 

16. 5. 2022) 

1 074 965 748,45 Kč 225 742 807,17 Kč 1 300 708 555,62 Kč 

HODNOTA ZMĚNY 

ZÁVAZKU DLE 

DODATKU Č. 3 

113 500 586,15 Kč 23 835 123,09 Kč 137 335 709,25 Kč 

CENA DÍLA CELKEM 

VČ. DOD.Č.3  

1 188 466 334,60 Kč 249 577 930,27 Kč 1 438 044 264,87 Kč 

 

(dále jen jako „Cena díla“)“ 

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 8. LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 8.2. následovně: 

„Zhotovitel je povinen řádně dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 1049 dní 

ode dne, kdy od Objednatele protokolárně převezme Staveniště.“  

2.3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.  

 

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku č. 3 a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 3 upravit, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 

ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 3 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

3.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku 

č. 3 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 3. 

Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě a Dodatku č. 3, nebude mít žádná 

ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 

které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o 

Smlouvě a Dodatku č. 3. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla 

protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy nebo Dodatku č. 3. 
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3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily 

své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách 

vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 3. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 

stranách, předmětu Dodatku č. 3, číselném označení Dodatku č. 3, datech podpisu a plný text 

Dodatku č. 3 za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, kalkulací položkových cen, 

osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a 

podpisů jednajících osob. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v 

Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 3 a všech jeho jednotlivých příloh, 

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů 

tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), všemi Smluvními stranami (poslední z nich). 

3.6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru 

smluv“). 

3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 3 dle zákona o registru smluv 

zajistí Objednatel. 

3.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a 

ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 

osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších 

předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

3.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 

sjednávají, že za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, osob oprávněných jednat 

(pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob 

souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 3 žadatelům. 

3.10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 je uzavření tohoto 

Dodatku č. 3 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP. 
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3.11. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku ke smlouvě k němu Smluvní strany 

připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a 

určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.  

 

Přílohy: 

1. ZL č. 01; ZL č. 02; ZL č. 03; ZL č. 04; ZL č. 06; ZL č. 07; ZL č. 08; ZL. č. 10; ZL. č. 11; ZL. č. 12; ZL. č. 13; 

ZL. č. 14; ZL. č. 15; ZL. č. 15a; ZL. č. 16; ZL. č. 17; ZL. č. 18; ZL. č. 19 

2. Aktualizovaný HMG stavby 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu 

za Objednatele: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

za Zhotovitele: 

,,TBR+Firesta + STRABAG – Dvorecký 

most“ 

   Ing. arch. Tomáš Veselý 

zástupce ředitele Magistrátu 

pro sekci rozhodování o území 

pověřený řízením odboru INV 

za Metrostav TBR a.s. 

 

 

Ing. Aleš Gothard 

předseda představenstva 

 

Mgr. Jakub Pikna 

člen představenstva 

  

za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 

a.s. 

 

 

 

Ing. Pavel Borek 

člen představenstva 

 



8 

 

 za STRABAG a.s.  

 

 

Dipl. Ing. Moritz Freyborn 

předseda představenstva 

 

 

  

Ing. Pavel Brychcín 

člen představenstva 

                                                                   

 

podepsáno elektronicky 
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