
SMLOUVA o ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Studie zatápění“

zadavatele DIAMO s.p., vedené u zadavatele pod číslem smlouvy SAP:

D500/26000/0003/23/00 a u zpracovatele pod číslem smlouvy H82242301.

Firma: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Fakulta stavební

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

IČO: 61989100

DIČ; C261989100

Zastoupená: prof. Ing. Martinou Peřinkovou, Ph.D., děkankou

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 127089559/0300

(dále jenom „VŠB-TUO“)

á

Firma: UNIGEO a.s.

Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová

IČO: 45192260

DIČ; CZ45192260

Zastoupená: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Unicerdit Bank Czech Republic and Slovakia, as.

číslo účtu: 2111079929/2700

(dále jenom ,,UNI“)

á

Firma: Groundwater Consulting Services, s.r.o.

Sídlo: Čihalíkova 350/26, Michálkovice, 715 00 Ostrava

IČO: 28630301

DIČ; C228630301

Zastoupená: Ing. Jiřím Beránkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava



číslo účtu: 5413126309/0800

(dále jenom „GCS“)

každá strana individuálně bez určení „Partner“ a společně také jako „Partneři“ anebo

„smluvní strany,“ anebo „Uchazeč“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření předmětné Smlouvy o řešení veřejné

zakázky na základě dříve podepsané Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na řešení

veřejné zakázky, která byla předložená ve výběrovém řízení a je přílohou této smlouvy.

Partneři se zavazují, Že budou respektovat všechna ustanovení Smlouvy o dílo na zpracování

veřejné zakázky „Studie zatápění“, která je vedená u zadavatele DIAMO s.p. pod číslem SAP:

D500/26000/0003/23/00.

Zároveň umožní splnění všech požadavků vyplývajících ze smlouvy o dílo V těch činnostech,

k jejichž realizaci se jednotliví partneři zavázali a V souladu s harmonogramem, který je

přílohou této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je upřesnění předmětu plnění, ceny (podílů) a dalších podmínek pro

všechny partnery.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Partneři se zavazují, že budou ve zpracování zakázky postupovat dle Časového

harmonogramu prací schváleného V rámci prováděcího projektu zadavatelem DIAMO s.p. a

který je přílohou této smlouvy. Touto Smlouvou se sjednává následující rozsah prací pro

jednotlivé partnery — viz níže uvedená tabulka.

Tab. 1 Předmět plnění pro partnery

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ ZPRACOVATEL

Zpracování Koordinace s partnery VŠB—TUO

prováděcího Zpracování textové části VŠB—TUO, UNI

projektu Zpracování časového a finančního harmonogramu VŠB—TUO

GEOFOND - závěrečné zprávy průzkumných a sanačních

Nákup externích prací SEZ, hydrogeologických průzkumů VZ UNI

dat
 

 

Rešerše dosavadních poznatků a zkušeností z procesu

 

 

zatápění s využitím zahraničních zkušeností VŠB-TUO

Revize závěrů původních studií zatápění s poznatky v

1 Rešerše zjištěnými během procesu zatápění VSB—TUO

Rešerše dosavadních studií o propojení V ODP a PDP VŠB-TUO
 

Rešerše dostupné mapové dokumentace V ODP a PDP VŠB—TUO

Pasportizace přímých a nepřímých propojení V ODP a v

PDP VSB-TUO

 

  2.1 Vývoj modelu Konzultace GEOS k přípravě vstupních dat a požadavkům v

pro simulaci na model VSB—TUO    



 

zatápění ODP a Konzultace GCS k přípravě vstupních dat a požadavkům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

PDP a transportu na model VSB—TUO

látek Definice cílů modelovací studie a požadavků na řešení VSB—TUO

Sestavení koncepčního hydraulického modelu VSB—TUO

Specifikace kompartmentů pro stochastický model VSB—TUO

Nastavení přímých a nepřímých propojení, určení jejich

hydraulických funkcí VSB—TUO

Definice okrajových a počátečních podmínek GCS

Zadání distribuce objemů k zatopení GCS

Sestavení koncepčního geochemicke'ho modelu GCS

Sestavení modelů ve PhreeQC GCS

Zpracování vstupů do modelu GoldSim včetně napojení

geochemicke'ho modelu GCS

Určení kalibračních parametrů, jejich rozsahů VSB—TUO

_ Kalibrace modelu v GoldSim GCS

2.2 Kalibrace . . , V , „o

modelu Definice a vypocet scenaru GCS

Zpracování výstupů a příprava závěrečné zprávy GCS

Konzultace výsledků se zadavatelem VSB—TUO

2—3 Zaškolení Příprava prezentace a výukových materiálů VSB—TUO

vybranýcho Průběžný náhled na přípravu a kalibraci modelu VSB—TUO

pracovníku

DIAMO, s.p. Zaškolení k práci se sestaveným modelem GoldSim VSB—TUO

Stanovení minimální mocnosti pokryvne'ho útvaru

zajišťující bezpečnou těsnost plynových pastí (bezpečná

mocnost pokryvu) UNI

Vymezení oblastí v ODP a PDP s mocností pokryvne'ho

3. Zpracování útvaru nižší než bezpečnou UNI

části "Plyn" Analýzy strukturně tektonicke' stavby karbonu v oblastech

s menší než bezpečnou mocností — vymezení oblastí s

možnosti vzniku plynových pastí UNI

Zhodnocení rizik výstupů důlních plynů a návrh

případných opatření k jejich eliminaci UNI

Sběr vstupních dat týkající se chemismu v ostravské a

petřvaldskě dílčí pánvi GCS

4. Zpracování Charakterizace zdrojových vod — detritových,

části "Mísení V karbonských a kvarte'rních pro výpočet směsí GCS

zóně 170—220 In Variantní výpočet kvality směsných vod v zóně +170 m

n.m." n.m. až +200 m n.m. GCS

Určení lokalit přestupu důlních vod do mělke'ho oběhu

včetně očekávane' kvality směsných vod GCS

Morfologická analýza ostravské a petřvaldske' dílčí panve VSB—TUO

5. Zpracování Analýza ploch s rizikem komunikace důlního prostředí a

části "Ohrožení povrchu terénu VSB—TUO

terénu vodou" Zpracování mapy rizik ohrožení tere'nu vodou, resp.

výstupy důlních vod VSB-TUO

Identifikace rizikových ploch (karbonská okná, hlavní a

, , stará důlní dila) UNI

§~,ZP5360V3“{ , Lokalizace SEZ v těchto plochách UNI

;gsgževl'ílkologicke Tere'nní pochůzky, dokumentace UNI

Popis aktuálních hydrogeologických poměrů, vlivu

osušene'ho karbonske'ho podloží a drenážní funkce důl. děl UNI
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Specifikace rizik souvisejících s nástupem hladiny důlních

vod V lokalitě a změnou odtokových podmínek ve vztahu

k SEZ UNI

Identifikace rizikových ploch (karbonská okna, hlavní a

7 Zpracování stará důlní díla) v OP vodních. zdrojů . UNI

c', . „ , Popis aktuálních hydrogeologických poměrů v rámcr OP
casti Vodm , .o „ , , . „
zdroje" vodnich zdrolu a vyuzrvanl zdrolu . UNI

Hodnoceni miry rlz1k zatapenl ODP a PDP pro kvalitu a

kvantitu vodních zdrojů UNI

Prověření podkladu "Geomechanika" VŠB—TUO

Rešerše závěrů, kritické zhodnocení, konzultace se

zpracovatelem podkladu VŠB—TUO

8. Zapracování Zapracování výsledků podkladu "Geomechanika" VŠB—TUO

podkladových Prověření podkladu "Radionuklidy" GCS

částí Rešerše závěrů, kritické zhodnocení, konzultace se

"Geomechanika", zpracovatelem podkladu GCS

"Raqipnuklidy" a Zapracování výsledků podkladu "Radionuklidy" GCS

Stamm“ HDD" Prověření podkladu "Stabilita HDD" VŠB-TUO

Rešerše závěrů, kritické zhodnocení, konzultace se

zpracovatelem podkladu VŠB—TUO

Zapracování výsledků podkladu "Stabilita HDD" VŠB—TUO

Vyhodnocení rizik na základě provedených modelovacích

9, Syntéza - studií VŠB-TUO, UNI

celkové posouzení Návrh opatření dle scénářů VŠB—TUO, UNI

rizik Vyhodnocení nejistot a případný návrh prací k jejich

eliminaci VŠB-TUO, UNI

Zpracování draftu závěrečné zprávy VŠB—TUO

10. Závěrečné Zpracování příloh VŠB-TUO

zpracování Konzultace se zadavatelem VŠB—TUO

Zpracování finální závěrečné zprávy VŠB-TUO

PODÍLY PARTNERÚ

Podle této smlouvy o řešení veřejné zakázky „Studie zatápění“ bude celková cena sjednaná

smlouvou o dílo ve výši bez DPH 3 820 000,00 Kč rozdělena mezi partnery v poměru jejich

podílu na činnostech následovně:

Partner Fakulta stavební Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

2 080 000 Kč

Partner UNIGEO a.s. 940 000,- Kč

Partner Groundwater Consulting Services, s.r.o. — ve výši bez DPH 800 000,-Kč

Každý partner je ve vztahu k jím prováděné činnosti zavázán nést své náklady a jím

prováděnou činnost realizovat sám, na svou odpovědnost, náklad a na své riziko.



TERNHNY

Výstupy a pořízená data budou předávány VŠB-TUO V průběhu řešení projektu

spředpokládáným ukončením 31.5.2024 a to V souladu s harmonogramémprací, který je

přílohou této Smlouvy. Spolupracující partneři se zavazují poskytnout součinnost

k jednotlivým aktivitám dle přílohy.

PLATEBNÍPODNHNKY

Výše uvedená částka bude smluvním stranám uhrazena vedoucím partnerem Fakultou

stavební Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava dalším partnerům do 15 dnů po

obdržení platby ze strany objednatele dle smlouvy o dílo.

ODPOVĚDNOST

Partner, který porušením povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy ve znění všech

jejich dodatků, ze smlouvy o dílo se Zadavatelem, či obecně závazných právních předpisů

(např. neprovedení sjednaných prácí vtérmínu; provedení prací svadami apod.) způsobí

ostatním partnerům škodu, je povinen jí nahradit. Za účelem vyloučení případných

pochybností se deklaruje, že každý z partnerů nese odpovědnost za jím prováděné činnosti.

Náklady na smluvní pokuty, náhrady škody či jakékoliv jiné sankce (dále jen „sankcé“)

uložené ze strany Zadavatele uhradí partneři podle míry zavinění, resp. sankce uložené ze

strany Zadavatele hradí vždy ten partner, který provedl, popř. měl provést, práce, ve vztahu,

knimž byla sankce Zadavatelem uložena. Nebude-li partnery dohodnuto jinak, bude tato

sankce započtena s nárokem příslušného partnera na podíl na celkové ceně za dílo uvedený

v oddíle „PODÍLY PARTNERÚ“. Pokud nebude možné rozsah odpovědnosti jednotlivých

partnerů prokázat, budou náklady na sankce uhrazeny partnery v poměru jejich podílů na ceně

za dílo uvedené v oddíle „PODÍLY PARTNERÚ“.

ZÁVĚREČNÁI$TANOVENÍ

Táto Smlouva o řešení veřejné zakázky „Studie zatápění“ nabývá platnosti a účinnosti

po podpisu zástupci všech smluvních stran. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech

vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě

 

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

děkanka

Fakulta stavební, Vysoká škola báňská —

Technická univerzita Ostrava



V Ostravě dne:

Ing. Jan Pekař

Předseda představenstva UNIGEO a.s.

V Ostravě dne:

Ing. Jiří Beránek

jednatel Groundwater Consulting Sevices s.r.o.
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