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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




                                                                          
CES SFDI 23/2020/04
Č.j.:1772/SFDI/112123/22574/2023
Dodatek č. 4
 ke Smlouvě o dílo uzavřené 1. září 2020
I.

Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“) 

1.2.  Ing. Pavel Mathé

 se sídlem Malešovská 1651, 190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

 IČO: 09313176

   bankovní spojení: XXXXX
   (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 1. září 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2020, Dodatku č. 2 ze dne 24.11.2021 a Dodatku č.3 ze dne 15.12.2022 na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

II.

Změny smlouvy o dílo

2.1. V článku IV. Doba a místo provádění díla se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2024.

III.

Závěrečná ujednání

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v Dodatku č. 4 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek č. 4, po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.
3.4. Dodatek č. 4 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne  
              …..………………………..                                                 …..……………………

                    Objednatel                                                           Zhotovitel
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