
    

  

  

Číslo smlouvy zhotovitele:   

Číslo smlouvy objednatele:   

  

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  

„Kanalizace a ČOV Potštát, Kovářov“  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:  

  

            I.  

          Smluvní strany  

Město Potštát se sídlem:               Zámecká 1, 753 

62 Potštát Osoba oprávněná jednat:      René Passinger, 

starosta města Oprávnění zástupci:  

- ve věcech smluvních:  René Passinger, starosta města  

- ve věcech technických:  Ing. Vladimír Pecha, TDI  

Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu:      1883128319/0800  

Identifikační číslo:    00301795  

DIČ:       CZ00301795  

  

dále jen „Objednatel“  

  

Společnost „HOCHTIEF-Potštát“  

Vedoucí společník:    HOCHTIEF CZ a. s.     se 

sídlem:      Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5  

Identifikační číslo:    46678468  

DIČ:       CZ46678468   

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229   

Druhý společník:     HOCHTIEF Infrastructure GmbH,   

se sídlem Alfredstrasse 236, 45133 Essen, Spolková republika  

Německo, reg. č: HRB 25021, podnikající v ČR 

prostřednictvím odštěpného závodu:  

          HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka  

se sídlem:      Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5  

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49127  

Oprávněný zástupce:    

- ve věcech smluvních:  David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  



    

  

  

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby 

Morava  

- ve věcech technických:  Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby 

Morava          

- ve věcech stavby:    Ing. Tomáš Halfar, stavbyvedoucí      

Bankovní spojení:    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.       

Číslo účtu:      1491516064/2700        

Identifikační číslo:    HOCHTIEF CZ a. s.: 46678468      

DIČ:       HOCHTIEF CZ a. s.: CZ46678468  

Identifikační číslo:     HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka:  

        

  

dále jen „Zhotovitel“  

  

27105211  

Dále také obecně jako „smluvní strany“  

  

II.  

Základní ustanovení  

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě 

které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat dílo s názvem „Kanalizace a ČOV 

Potštát, Kovářov“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných ve 

smlouvě o dílo.   

  

2. Smlouva o dílo byla uzavřená s odkládací podmínkou účinnost do 15.10.2022 s tím, že pokud 

nejpozději do tohoto data nebudou splněny odkládací podmínky účinnosti smlouvy o dílo, 

tak smlouva o dílo zanikne.  

  

3. Vzhledem k tomu, že je velice pravděpodobné, že odkládací podmínky účinnosti smlouvy o 

dílo nebudou splněny v termínu do 15.10.2022, a současně z důvodu, že obě smluvní strany 

mají zájem na zachování platnosti smlouvy o dílo i po tomto datu, smluvní strany se v souladu 

s ustanovením čl. XIX odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na změnách smlouvy o dílo ve smyslu 

tohoto dodatku.   

  

  

III.  

Změny smlouvy o dílo  

  

1. Čl. XXI odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:   

  



    

  

  

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud 

odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15.3.2023, nebude-li 

mezi stranami písemně sjednáno jinak.  
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IV.  

Závěrečná ujednání  

  

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají  platná a účinná.  

  

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.  

  

3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly 

mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby 

oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

  

4. Uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání 

Zastupitelstva města Potštát dne 22.09.2022, usnesením číslo 2/42Z/2022.   

  

V Potštátě, dne:          V Ostravě,  dne:  

  

za Objednatele:          za Zhotovitele:  

tj. za HOCHTIEF CZ a. s.   

tj. za HOCHTIEF Infrastructure GmbH  

  

  

  

  

……………………….        …………….............…......  

René Passinger, starosta města       David Horák, ředitel divize  

  

  

  

  

  

              .............................................  

Ing. Martin Stančík, obchodní                         

ředitel divize  
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