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Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ č. 2 -  č.j. MV-161461-21/SIK5-2022  

 RÁMCOVÉ DOHODY O DODÁVKÁCH VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ ZAŘÍZENÍMI 
PRO ČTENÍ A VALIDACI DATOVÝCH PRVKŮ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH 

SLUŽEB č.j. MV-68600-27/VZ-2023;MV-161461-11/SIK5-2022 

Č.j. dodatku: MV-161461-27/SIK5-2022 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná 

Kontaktní adresa:   Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 

zastoupená:     Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních    

       technologií a komunikací 
IČO:       00007064 

bankovní spojení:   Česká národní banka, č. ú. 3605881/0710 

zástupce pro věcná jednání: 
         

osoba pro technickou realizaci a převzetí:
         

(dále jen jako „objednatel“) 
 

a  

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229 

se sídlem:     Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Kontaktní adresa:   Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 15 - Hostivař 
zastoupená:     Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva a                 

Mgr. Pavlem Štefánikem, členem představenstva 

IČO:       28606582 

DIČ:      CZ28606582 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4312807389/0800 

zástupce pro věcná jednání:  
         

         

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

(objednatel a poskytovatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“) 

 



 

 

Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2023 Prováděcí smlouvu č. 2 Rámcové dohody o 
dodávkách vybavení pracovišť zařízeními pro čtení a validaci datových prvků č.j. MV-

161461-21/SIK5-2022 (dále jen „Smlouva“). S ohledem na objektivní skutečnosti uvedené 
níže se smluvní  strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1  (dále jen „dodatek“) 

I. 

Úvodní ustanovení – odůvodnění dodatku 

1. Dodatek ke Smlouvě se uzavírá za účelem prodloužení termínu plnění. Předmětem plnění 
Smlouvy je dodávka  299 ks řešení pro vybavení přepážky – zařízení pro čtení a validaci 
datových prvků zahrnující hardware včetně roční podpory. Součástí vybavení jsou čtečky 
dokladů ELYCTIS ID BOX One 143, u nichž dochází ke zpoždění expedice z Francie 

z důvodu pozdější subdodávky čipových karet, které jsou součástí čteček. K posunu 

termínu plnění dochází z důvodu výpadku v mezinárodních dodavatelsko-odběratelských 
vztazích v důsledku nedostupnosti čipů vinou třetích stran.  Vzhledem k technické 
specifikaci celého projektu není v původním termínu dostupné ani náhradní řešení 
v podobě dodání obdobných výrobků jiného výrobce. 

II. 

Předmět plnění 
2. Předmětem tohoto dodatku je stanovení nového termínu plnění Smlouvy. Na základě 

dohody smluvních stran se termín plnění stanovený v bodu 2 článku II. Smlouvy 

prodlužuje do 18. 12. 2023. 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

OZ. 

2. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem uzavření a bude uveřejněn v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu objednatele, 

případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.  
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl uzavřen v tísni, 

ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své elektronické 
podpisy. 

5. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

V Praze dne dle el. podpisu  V Ostravě dne dle el. podpisu 

 

 

………………………………….. ……………………………………….. 
Mgr. Bohdan Urban, ředitel  Ing. Vladimír Měkota, místopředseda představenstvaO

 Objednatel   Mgr. Pavel Štefánik, člen představenstva 

     Poskytovatel 


