
Dodatek č. 1

Ke Smlouvě Objednatele: 07PU-004276 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 666 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 
Název související veřejné zakázky:

Pasportizace rizikových dřevin u dálnice a silnic I. třídy v KK

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
...... ................... ......., vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
...... ................... ......., vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
.............................
.............................
..........................
...............................
.............................

a

AQUAGEN s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec
035 98 993
CZ03598993
C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem
Společnost s ručením omezeným
....................................
........................................
..................................
......................................
....................
..................................
......................................
....................



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2023 Smlouvu č. 07PU-004276 na realizaci zakázky: Pasportizace
rizikových dřevin u dálnice a silnic I. třídy v KK; Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111
0007 (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Doba plnění, a proto uzavírají
tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Doba plnění se mění takto: Původní termín ukončení plnění do 31.12.2023 se posouvá do 
31.12.2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

V roce 2023 a v zimním období 2023/2024 probíhá intenzivně kácení dřevin na základě rámcové 
smlouvy. Při těchto činnostech se odstraňují závady evidované do současnosti. Proto bude provedeno 
systematické mapování dřevin provedeno na jaře roku 2024 tak, aby byla k dispozici aktuální data 
pro zásahy poté, co v budou vyřešeny stávající závady.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování 
služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


