
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0502/2023/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0068

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Telefon: 581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: Ing. Daniel Vitonský
- technických: Vladimír Bezděk, vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz ; tel: 581 828 201

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
IČO: 480 355 99
DIČ: CZ 48035599
Bank. spojení :
Telefon: 587 419 810 / 813
E-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření

tel.: 587 419 810, 813
e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

ve věcech technických: Dušan Jurtík, stavbyvedoucí
tel.:
e-mail: d.jurtik@swietelsky.cz



 
   
dále jen „zhotovitel“,               
 
společně také dále jen „smluvní strany“ 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.9.2023 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy 

objednatele: SML/0502/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0068, jejímž předmětem je 
realizace díla „Výstavba splaškové kanalizace v ulicích Jungmannova, U Kostelíčka a lokalitě Pod 
Hůrkou“  (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 20.11.2023 dodatek č.1 k této Smlouvě o dílo. 

 
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku III. odst. 3.5 Smlouvy o dílo.  V průběhu 

realizace předmětného díla nemohly být kvůli dlouhodobě trvajícím dešťům a rozmáčeným 
výkopům a podloží dodrženy technologické postupy a nemohly být kontinuálně prováděny 
stavební práce. 

 
                                                  

     II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně článku III - Doba plnění a způsob předání 
staveniště tak, že odst. 3.1 a odst. 3.2 nově znějí: 

 
„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu 
nejpozději do 31.5.2024.    
 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací: 08-09/2023 
Dokončení prací: 31. 5. 2024  
 

           Pokládka kanalizace, zásyp výkopů a zprůjezdnění komunikací bude dokončeno do 31.12.2023.    
           Termín dokončení 31.5.2024 se vztahuje na definitivní úpravu komunikací a terénní úpravy   
           s tím, že v případě potřeby bude zhotovitel provádět dosypávání případných poklesů  
           zasypaných výkopů až do převzetí stavby. Dosyp bude proveden na základě telefonické a  
           e-mailové výzvy objednatele zaslané stavbyvedoucímu. Zhotovitel se zavazuje provést dosyp do  
           24 hodin od výzvy objednatele.“ 

 
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  
 
 
 

I I I .  Závěrečná ustanovení  
 
1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle 
citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv.  



3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, 

porozuměly jejich obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho 

připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy. 

4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.   

5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 838/2023  ze dne 5.12.2023 

 

 

 

 

 

 
V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)                          V Olomouci dne (dle elektronického podpisu)                 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
Město Hranice                         SWIETELSKY stavební s.r.o. 
   
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                    …………………………………………………………… 
Ing. Daniel Vitonský,              Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření 
starosta                ředitel oblasti Olomouc a vedoucí zakázek Olomouc 


