
Dodatek č. 1 ev. č. DS20230l603/1 
ke smlouvě 0 dílo ev. č. DS202301603 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve Znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

Smluvní strany: 

ohjøánzıfllz STATUTÁKNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních Zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem 
primátora pro architekturu, veřej ný prostor a dopravní stavby 

/dále jen ,,Objednatel“/ 

Zhotovitel FITNEMA s.r.o. 
se sídlem: U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Ing. Jakub Pelikán, jednatel společnosti 

IČ: 035 54 104 
DIČ; CZ03554104 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Bmě, Oddíl C, 
vložka 85351 

/dále jen „Zhotovite1“/ 

uzavírají v souladu S ustanovením § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS20230l603. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

l. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301603 (dále jen 
,,Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace Workoutové sestavy v ulici U 
Domoviny, a další, v ěl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti. 

2. S ohledem na podmínky nevhodné k provádění díla (souvislá sněhová pokrývka) došlo 
dne 1. 12. 2023 se souhlasem objednatele k přerušení provádění díla.



V souladu S ustanovením čl.VII. odst.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly Z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek na prodloužení doby plnění. Zhotovitel Se 

zavazuje, na základě výzvy objednatele, do pěti pracovních dní od jejího doručení zahájit 
pokračování provádění díla a do 5 pracovních dní od zahájení pokračování dílo dokončit 
a předat bez vad a nedodělků objednateli. 

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směmicí rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutámím městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební 
práce, dodávky a služby. 

Článek II. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřej ňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobrıí údaje, __.) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účimıosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimıosti některých smluv, 
uveřej ňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinnosti této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čıánøk III. 
Závěrečná ujednání 

Obě Strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení stvrzují svými podpisy. 

Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze 
změn. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.



nv 
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek muze být zveřejněn na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (wWw.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených V tomto dodatku. 

Ing. 

pro veřejný prostor (za zhotovitele) 
a dopravní Stavby 
(za objednatele)




