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5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10
Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku
Stavba:
1 01 16 024 - LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
Objekt:
SO 01 - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150
Rozpočet:
[SO 01] - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:
-106 139,45 Kč
DPH:
-22 289,29 Kč
Cena s DPH:
-128 428,74 Kč
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Rozpočet: [SO 01] - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150
PČ
Kód
Název
MJ
Množství
JOC
Celkem
SO 01 Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150 -106 139,45
1 Zemní práce -2 618,51
5 114203102.2 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
cementovou maltou
M3 -1,875 771,47 -1 446,51
29 R2 Vodorovný přesun zeminy, sutě a lomového kamene korytem toku T -4,688 250,00 -1 172,00
4 Vodorovné konstrukce -88 299,78
33 452218142.2 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních
kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na
cemento
M3 -3,133 4 792,71 -15 015,56
35 463211152.2 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu
přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 -24,855 2 948,47 -73 284,22
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 518,91
41 R5d Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy T -4,688 324,00 -1 518,91
998 Přesun hmot -13 702,25
44 R7 Přesun nových hmot malou mechanizací po horním úseku (přístupné ze břrehu) na
místo použití do vzdálenosti 500 m
T -54,809 250,00 -13 702,25
AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 1 z 2
5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10
Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/2023 VCP
Stavba:
1 01 16 024 - LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
Objekt:
SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
Rozpočet:
[SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:
158 176,94 Kč
DPH:
33 217,16 Kč
Cena s DPH:
191 394,10 Kč
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Rozpočet: [SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
PČ
Kód
Název
MJ
Množství
JOC
Celkem
SO 03 Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560 158 176,94
1 Zemní práce 1 019,89
4 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 1 000 m3
M3 4,200 141,53 594,43
8 162351104.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 4,200 101,30 425,46
2 Zakládání 91 261,16
19 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva
hrubého, frakce 16 - 32 mm
M3 45,015 2 027,35 91 261,16
Specifikace: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4 Vodorovné konstrukce 36 232,89
22 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních
kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na
cemento
M3 7,560 4 792,71 36 232,89
Specifikace: 1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
998 Přesun hmot 29 663,00
30 R12 Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m T 118,652 250,00 29 663,00
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Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/23 MNP
Stavba:
1 01 16 024 - LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
Objekt:
SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
Rozpočet:
[SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
Celková cena:
-81 472,02 Kč
DPH:
-17 109,13 Kč
Cena s DPH:
-98 581,15 Kč
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Rozpočet: [SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
PČ
Kód
Název
MJ
Množství
JOC
Celkem
SO 03 Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560 -81 472,02
4 Vodorovné konstrukce -70 291,52
23 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu
přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 -23,840 2 948,47 -70 291,52
Specifikace: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
998
Přesun hmot
-11 180,50
[bookmark: _GoBack]30 R12 Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m T -44,722 250,00 -11 180,50
