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                                                                                                        Dodatek č. 1 k SoD č. 1058/2023
Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

Název díla:	„HC Nechranice – jeřáb č.35“ – technická variantní studie
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a
Zhotovitel:	SUTOR Global s.r.o.
sídlo:	Starý Most, 1 434 01 Most 
zástupce ve věcech smluvních:	 
	 
	 
	
zástupce ve věcech technických:	 
	technik strojní údržby 
	 
	 
	 
	 

IČO:	64051072
DIČ:	CZ64051072
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

SUTOR Global s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu náročnějšího projednání technického řešení s výrobcem nově navrženého kladkostroje a překážky ze strany investora pro svolání ZVV (závěrečného výrobního výboru). - 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění dle SoD:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín - předání kompletní technické variantní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání ZVV: 		nejpozději do 15.11.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
 	                                       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání kompletní technické variantní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání ZVV: 		nejpozději do 15.12.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
 	                                       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Praze dne:








……………………………………			…………………………………….
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