č. smlouvy objednatele: ZAK 23-0150
č. smlouvy zhotovitele: …………
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZAK 23-0150 ze dne 20.09.2023
„Následná zakázka na dopracování výstupů krajinářsko-urbanistické soutěže Příměstský park Soutok“


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřej Boháč, ředitelem 
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“)

a

Norma architekti, s.r.o.

zastoupená: Ing. arch. Janou Moravcovou, jednatelkou
sídlo: Podskalská 370/31, 128 00, Praha 2 Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277893
IČO: 40230937
DIČ: CZ40230937
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH  
(dále jen „zhotovitel“) 


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 23-0150 ze dne 20.09.2023 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 smlouvu o dílo ZAK 23-0150 „Následná zakázka 
na dopracování výstupů krajinářsko-urbanistické soutěže Příměstský park Soutok“ (dále jen „smlouva“).



Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 8 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje a doplňuje následujícím zněním: 
„Etapa 1 – do 15.12.2023.
Předmětem víceprací je konzultační a přípravná činnost pro záměry, které nebyly v čase podpisu smlouvy známé a ani se nedaly předvídat. Na základě poptávky místních stakeholderů došlo v území Příměstského parku Soutok k potřebě řešit následující činnosti:

1. Umístění dočasných autobusových zastávek v ul. K Radotínu (ROPID)
Rozsah víceprací:
· Účast na místním šetření, projednání řešení se zástupci dotčených městských částí, organizacemi ROPID, TSK Praha, Policie ČR a Odborem výstavby Praha 16. 
· Zpracování konceptu technického řešení – umístění a provedení zastávek, provedení točny autobusu a umístění výhyben na ulici K Radotínu.
· Konzultace a poskytnutí podkladů pro zpracování technických výkresů pro realizaci zastávek Velkotržnice Lipence a Radotínská lávka v ulici K Radotínu.

2. Developerský záměr Na Čtvrtích (Karlín Group)
Rozsah víceprací:
· Konzultace developerského záměru a stanovení rámcových podmínek pro jeho začlenění do území v kontextu příměstského parku Soutok.
· Zapracování podkladových dokumentů pro záměr do výsledného řešení.“

Etapa 2 – 16.12.2023 – 3.3.2024.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Celková cena za zpracování díla činí:
2.769.120,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetšedesátdevěttisícjednostodvacet korun českých) bez DPH, 
3.350.635,- Kč (slovy:třimilionytřistapadesáttisícšestsettřicetpět korun českých) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap díla, stanovené objednatelem jako procentní podíl na celkové ceně díla, a cena licence jsou následující:






	Členění dle čl. I této smlouvy
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Etapa 1 (63 % z celkové ceny díla)
	1.769.120,-
	371.515,-
	2.140.635,-

	Etapa 2 (37 % z celkové ceny díla)
	1.000.000,-
	210.000,-
	1.210.000,-

	Licence 
	Zahrnuta v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle věty první odst. 1 tohoto článku) 

	Celková cena předmětu plnění (díla)
	2.769.120,-
	581.515,- 
	3.350.635,- 



  	Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle specifikace v čl. I této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:
a) po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.769.120,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsetšedesátdevěttisícjednostodvacet  korun českých) bez DPH, tj. 2.140.635,- Kč s DPH,
b) po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) bez DPH, tj. 1.210.000,- Kč s DPH.“

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv



V Praze 							V Praze

za objednatele: 							za zhotovitele:





.......................................................				……………………………………..				
Mgr. Ondřej Boháč	   					Ing. arch. Jana Moravcová     					
ředitel Sekce prostorových informací				jednatelka
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace					
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