

č.j.: NPU – 430/105545/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1230013 ze dne 20. 7. 2023
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX, investiční referent








a

2) Zhotovitel: 
Zdeněk Vaindl

zapsaný u živnostenského úřadu v Rokycanech č.j.:ZU/0/97/0425/2/Pa

se sídlem: Dobřívská 187, 338 43 Mirošov

IČO: 11370629, DIČ: xxxxxxx
zastoupený: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Doručovací adresa:
Zdeněk Vaindl
xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. a IV. smlouvy o dílo ev.č. 3004H1230013 ze dne 20. 7. 2023 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rekonstrukce dřevěné lávky na ostrůvek park 300/1“
III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

do 31. 12. 2024
Při provedení stavebních prací je nutné provedení opravy stavidla a provedení obnovy odtoku vody.

IV.

Cena a platební podmínky (článek VI. smlouvy):
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
 
 

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 622 630, 22 Kč bez DPH, + 130 752, 35 Kč DPH (21%), 753 382, 57 včetně DPH (21%)
(slovy: sedmsetpadesáttřitisíctčistaosmdesátdva korun českých a padesátsedm haléřů)
Dodatečné práce: 
Změnový list č. 1.: 135 755, 72 Kč bez DPH, 28 508, 70 Kč DPH (21%), 164 264, 42 včetně DPH (21%)
(slovy: jednostošedesátčtyřitisícdvěstěšedesátčtyři  korun českých a čtyřicetdva haléřů)
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

758 385, 94 Kč bez DPH, 159 261, 05 Kč DPH (21%), 917 646, 99 včetně DPH (21%)

(slovy: devětsetsedmnácttisícšestsetčtyřicetšest korun českých a devadesátdevět haléře)
V.

Závěrečná ustanovení:

5.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel
5.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým. 
5.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1230013 ze dne 20. 7. 2023 č. j.: NPÚ – 430/59625/2023 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2023          

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2023
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





              Zdeněk Vaindl
         ředitel
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