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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


Číslo smlouvy příkazce: SML0022/2021/3
   Číslo smlouvy příkazníka: 

	DODATEK Č. 3 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci

„SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“  
uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,



1. SMLUVNÍ STRANY:
	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxxx

	Telefon
	:
	xxxxx

	Mail
	:
	xxxxxx

	ID DS
	:
	bmcu95n

	
	
	


	Příkazník
	:
	RPS – I spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka 

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ 29200407

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín

	Číslo účtu

	:
	xxxxx

	Tel.
	:
	xxxx

	E-mail
	:
	xxxx

	ID DS
	:
	jinkfzv


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne: 
· 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící technickou opravu zjištěné chyby v psaní u uvedeného předpokladu konce činnosti Příkazníka, které se smluvní strany dopustily při přípravě Smlouvy k podpisu, přičemž tímto Dodatkem č. 1 zjištěné pochybení uvedly do souladu se zadávací dokumentací;
· 30.08.2023 uzavřen Dodatek č. 2 této Smlouvy, řešící úpravu termínu plnění ve vztahu k délce výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP k části stavební i části interiérové.
2.2. Smluvní strany si v rámci Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, ujednaly následující:

„6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 05/2023
do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 12/2023)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.“

Uvedené ujednání vyplývalo ze stavu, kdy smluvní strany předpokládaly výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části do 11/2023, což korespondovalo s tehdy předpokládaným termínem pro předání a převzetí stavby, a kdy současně předpokládaly výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části do 12/2023, což korespondovalo s tehdy předpokládaným termínem pro předání a převzetí interiéru (byť v daný okamžik nebylo dokončeno zadávací řízení na výběr dodavatele interiéru) a limitním termínem pro dosažení účelu akce a financování akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (31.12.2023).
2.3. Smluvní strany si dále v rámci téhož Dodatku č. 2 ujednaly, že v případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka, zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7. Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody.
V dané souvislosti smluvní strany uvádějí, že dne 27.10.2023 byl mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby (POZIMOS, a.s.) uzavřen k uvedené akci Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26444263), kterým byl v důsledku realizace změn rozsahu stavby prodloužen termín pro řádné dokončení a protokolární předání a převzetí díla o 97 kalendářních dnů, z původních 180 kalendářních dnů na 277 kalendářních dnů.

V dané souvislosti dále smluvní strany uvádějí, že dne 12.09.2023 byla mezi Příkazcem a zhotovitelem interiéru (Artspect, a.s.) uzavřena k uvedené akci Smlouva na dodávku a montáž interiéru (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25732783), která stanovuje termín pro řádné poskytnutí plnění do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění.

Za předpokladu dokončení a předání stavebního díla zhotovitelem stavby dle aktuálních podmínek a lhůt (v průběhu 03/2024), a bezprostřední návaznosti zahájení plnění ze strany zhotovitele interiéru, lze předpokládat dokončení díla zhotovitelem interiéru, a současně i dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP do 04/2024 včetně.
2.4. Reálná změna období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, která byla způsobena vnějšími objektivními okolnostmi nezávisle na vůli smluvních stran, nemění povahu a charakter zadaného plnění, avšak vzhledem k prodloužení celkové délky této činnosti má vliv na cenu plnění, resp. odměnu Příkazníka. 
2.5. Původní celková délka výkonu činnosti Příkazníka činila 10 měsíců (předpoklad 09/2022 – 06/2023). Podíl odměny připadající na 1 měsíc výkonu činnosti činí 29.000 Kč bez DPH. Celková délka výkonu činnosti Příkazníka podle tohoto Dodatku č. 3 činí 12 měsíců (předpoklad 05/2023 – 04/2024). Prodloužení výkonu činnosti Příkazníka oproti kalkulovanému předpokladu tak činí 2 měsíce, tj. 58.000 Kč bez DPH.
2.6. Nezbytnost zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
2.7. Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 3 je zájem obou smluvních stran na aktualizaci obsahu Smlouvy co do období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP.
3. ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění, a po této změně zní následovně:
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od: 05/2023
do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 04/2024)
6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.
4. ZMĚNA SMLOUVY v článku 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění, a po této změně zní následovně:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:
348.000,00 Kč bez DPH

73.080,00 Kč DPH (21 %)

421.080,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc osmdesát korun českých).

Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:
318.000,00 Kč bez DPH

66.780,00 Kč DPH (21 %)

384.780,00 Kč včetně DPH

(slovy: tři sta osmdesát čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých)

a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiér ve výši:
30.000,00 Kč bez DPH

6.300,00 Kč DPH (21 %)

36.300,00 Kč včetně DPH

(slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých).

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
5.1. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka (04/2024), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7. Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody, a to i se zohledněním cenového rizika na straně Příkazníka vyplývajícího z paušálního stanovení odměny za řádné a úplné poskytnutí služby pro předmětnou akci. Případná úprava smluvního vztahu dle tohoto odstavce musí respektovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke shora uvedené akci, ve znění pozdějších změn tohoto Rozhodnutí.
5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.3. Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 ZZVZ. Reálně provedená změna závazku však není změnou podstatnou, je formální reakcí na vývoj plnění dle uzavřených smluv na dodávku stavby a interiéru, na nichž je původní závazek přímo závislý, přičemž její realizace je v souladu s ust. § 6 ZZVZ. Hodnota změny závazku a současně cenový nárůst činí cca 20 % původní hodnoty závazku. Realizovaná změna závazku jinak vyhovuje podmínkám ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 3 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 odešle v zákonné lhůtě k řádnému uveřejnění do registru smluv Příkazce.

6.3. Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

6.4. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 3 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

6.6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 3 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

6.7. Pokud tento Dodatek č. 3 není podepsán elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osob jednajících za smluvní strany, vyhotovuje se ve třech (3) stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Příkazce a jeden (1) stejnopis obdrží Příkazník.
6.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv jednostranně za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
Příkazce:

Příkazník:

Ve Fryštáku dne 13. 12. 2023

Ve Zlíně dne 13. 12. 2023
____________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

RPS - I s.r.o.
příspěvková organizace

Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka


� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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