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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.ZZ-619/R-2022-38 ze dne 14.12. 
2022 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.ZZ-619/R-2022-38 ze dne 14.12.2022 
 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
uzavírají smluvní strany tento Dodatek (dále jen „Dodatek č.2“) 

 

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra 
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008 
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk  
IČO: 75154960 
DIČ: CZ75154960  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 4800881/0710 
zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel 
kontaktní osoba: Ing. Petr Holoubek, ,   
datová schránka:  ir5hkiz 
(dále jen „Objednatel”) 

a 
INVENTE s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB pod sp.zn. C 7406 
se sídlem: Žerotínova 483/1  370 04 České Budějovice 
IČO: 25171232 
DIČ: CZ25171232 
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  
zastoupená: Ing.arch. Václavem Jankovcem, jednatelem 
kontaktní osoba:  Ing.arch. Václav Jankovec   ,  
datová schránka:  n6ncnht 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. 

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Revitalizace Nová 32, 
České Budějovice, čj. ZZ-619/R-2022-38, ze dne 2.12.2022. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 
5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
změně závazku ze smlouvy. 

II. 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Smlouvy čj. ZZ-619/R-2022-13 do dne 15.2.2024. 
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

III. 
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv, což berou obě strany na vědomí. Uveřejnění ve smyslu zákona 
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340/2015 Sb. zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy oběma 
stranami. 
 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich pravé svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
datum viz elektronický podpis 
 
 
Ing. Miroslav Červenka, ředitel                                 Ing. Arch Václav Jankovec, jednatel 
 
 


