SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha k nabidce

sRekonstrukce vypravni budovy v zst.
Frantiskovy Lazné" 1. etapa

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Vsechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Piiloze k nabidce znamenaiji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

Ucastnici spole¢nosti s ndzvem ,Spole¢nost pro rekonstrukci vypravni budovy Franti§kovy
Lazné_Metrostav DIZ-AVERS" ziizené smlouvou o spolecnosti ze dne 07. 09. 2023:

Metrostav DIZ s.r.o

se sidlem: Kozeluzska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8

I1CO: 25021915 DIC: CZ 25021915

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka C 93177

(vedouci spolecnik)

AVERS, spol. sr.o.

se sidlem: Michelskd 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

I1CO: 41190840 DIC: CZ41190840

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka C 3445

(druhy spole¢nik)

1.1.2.4 Iméno (nazev) a adresa Spravce stavby
|

Stavebni sprava zdpad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Pracovisté: Purkyrfiova 1017/22, 301 00 Plzen

M



1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. U zhotovovani Dila, které je
spolufinancovano z prostfedkl Ceské republiky - Statniho fondu dopravni infrastruktury, budou
Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webovych strankach Spravy Zeleznic, statni
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-
faktury).

Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych vzorem a
Pravnimi predpisy, také nasledujici pfilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel mize za Gi¢elem splné&ni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c¢) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z dvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel dorucovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 nékterym (jednim) z niZe uvedenych zptsobd:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
acétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé& na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

Pfedmétem piInéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném SOor - ,Vybaveni -
Provozni naklady OR UNL", zhotovitel je povinen tento SO fakturovat zvlast fakturou ve vlastni
giselné fad&, nebot thrada téchto faktur se provadi z provoznich prostiedk( Oblastniho Feditelstvi
Usti nad Labem.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni 18 mésich
zahrnujici VSechny SO a PS kromé objektu SO 98-98
VSeobecny objekt bez polozek, které budou provadény v
této Sekci 1 stavebni:

pol. ¢. 4,5, 6 a8.

Sekce 2 12 mésict od dokonédeni Sekce 1
Zkusebni provoz a kolaudace. stavebni

SO 98-98, kromé polozek 4, 5, 6 a 8, které budou
provedeny v Sekci 1 stavebni

Dokonceni dila 30 mésicli od Data zahajeni praci
Uvedeni stavby do provozu
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1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym pirenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zmeénu nebo doplnéni dalSiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se tidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolec¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je urlen Metrostav DIZ s.r.o. (ddle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat ka?dého ze Zhotoviteld,
jakoz i vSechny Zhotovitele spoleCné a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za d&innosti vykondvané v pripadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen v{di
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na daflovém dokladu bude uveden (identifikovdn) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat dolozenim prislusného zmocnéni, které tvori
Pfilohu €. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni mizZe dojit pouze postupem uvedenym v Pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, 7e v prib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni dvou studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimdiné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdé&ji viak do 30 dni od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pri jeho ucasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gclasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto Skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout tcastnikiim exkurze odborny vyklad k aktudln& provadénym
¢innostem.
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O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdé&;ji
do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdé&leni o $kole, predmétu exkurze, ase
konani a po¢tu ucastnikd.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouzije.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenist& bude Zhotoviteli umoZnén od pfedani stavenisté do dne predani Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatkd):
- I

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Pracovisté: SusSicka 1106/25, 301 00 Plzen

mobi ! |

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek:
- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

o i |

Uredné opravnény zeméméricky inzenyr:
- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie
spravce Zelezni¢niho katastru nemovitosti
regionalni pracovisté Plzen
Susicka 1105/23a, 326 00 Plzen
|

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratSi ¢asovy usek, nez jsou tyto
poZadované |hiity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-¢lanku rozumi
uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. [18 247 859, -
] K¢.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. [9 123 929,-1] K¢.
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4.3 Zastupce zhotovitele
[N na zakladé povéreni]

4.4.1 PInéni podzhotoviteli
Do textu se doplriuje Ctvrta véta:

Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby,
které budou pouze doddvat materidl a/nebo zarizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.

4.4.2 Specialni ¢innosti a zafizeni

Tento Pod-C¢lanek se nepouzije.

4.27 Smluvni pokuta

VysSe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek Cini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pripad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zdvazného milniku pro financni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro prislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahdjeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonéenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokonenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimalné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a Pod-clanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektdim, kterych se nedokondena prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodieni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.
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Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu
do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zji$t&ni nedostatku, je povinen
uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximadlné vSak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K&
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé zjiSténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, ktera je Pfilohou €. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.
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Pod-¢lanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi 25 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej.

Pod-¢lanek 4.27 (v)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pripad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.
Pod-¢lanek 4.27 (w)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den
prodleni se splnénim povinnosti.
Pod-¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢ za kazdou neumoznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky: zahdjeni a ukonceni vyluk dle
harmonogramu v Projektové dokumentaci.

8.2, 8.4 Doba pro dokondeni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo vCetné prislusné dokumentace dle Pod-¢lanku 7.9 do 30
mésic od Data zahajeni praci.

Lhdty uvedené v Pod-&lanku 7.9 Smiuvnich podminek se v piipadé této Smlouvy nepouziji. Lhity
jsou stanovené takto:

Sekce 1 stavebni

zahrnujici vSechny SO a PS, kromé objektu SO 98-98
VSeobecny objekt bez poloZek, které budou provadény 18 mésicl
v této Sekci 1 stavebni: pol. ¢. 4, 5, 6 a 8.

Sekce 2 12 mésich
ZkuSebni provoz a kolaudace.

SO 98-98, kromé polozek 4, 5, 6 a 8, které budou
provedeny v Sekci 1 stavebni

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkusebniho provozu za podminek zdkona ¢.183/2006 Sb., stavebni zdkon,
a zakona €.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdé&ji do 18 mésicl od Data zahajeni praci.
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8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

s vz

Maximalni éastka nahrady $kody za zpozdéni

Celkova vysSe nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.

11.1 Délka zarucéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény béhem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v disledku zmén nakladd

Tento Pod-C¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

V pripadé poskytnuti zalohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné
zadosti Zhotovitele (jejiz soucasti bude zalohova faktura, pripadné samostatné zalohové faktury
pro vydaje zplsobilé ke spolufinancovani ze zdroji EU apro vydaje nezplsobilé ke
spolufinancovani ze zdroji EU), kterd musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou méze
Zhotovitel podat Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dnll od G¢innosti Smlouvy. Vzor ?adosti je
uveden v Priloze ¢. 9 Smlouvy o dilo.

Pokud zadost bude splfiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skute¢nost Zhotoviteli. V pripadé, Ze Zzadost nebude splfiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdivodn&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel miize podat
novou zadost za stejnych podminek. Zalohova platba mize byt poskytnuta opakované, aviak
vzdy maximalné ve vySi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendaini mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vSak vzdy
ve vysi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro prislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésic
(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skute¢né
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihité do 60 dnd od data doruéeni ?adosti Objednateli pfi
splnéni podminky uvedené v piedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodiuzuje
a? do spInéni Ihity v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v piislusném kalendarnim roce je tieba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjSiho doruceni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoctli éastek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné platby, tj. v po sob& ndsledujicich fakturach
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skute¢ného plInéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
Az po zuctovani celé vysSe poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zGctovana za skute¢né provedené prace v zalohovaném obdobi v piné
vysi, vyuZije Zhotovitel nezt¢tovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchdzejicim tim, ze:

a)

b)

d)

Zhotovitel prokazateln& ozndmi Objednateli do 15 dni ode dne uplynuti zdlohovaného
obdobi prodlouZeni zalohovaného obdobi, a to o pocet kalendainich mésicl, v pribéhu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zuctovani celého
zlistatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

V ndvaznosti na toto oznameni je Zhotovitel zarovern povinen nejpozdé&ji do 30 dnd ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zdlohu nebo
Pojistnou zaruku za zdlohu splfiujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalSiho, bude Objednateli pfedand Bankovni zdruka za zdlohu nebo Pojistna
zaruka za zdalohu platnd a vymahatelnd po dobu o 60 dnli delsi, neZ je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).

Nezuctovana cast zalohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zdlohovaném obdobi zuctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctl &astek potvrzenych v nejblizéich po sob& nasledujicich Potvrzenich priibéZné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného plnéni.

K ozndameni o prodlouzeni zdlohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zdlohu, Ize v pripadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skuteCnym postupem, pristoupit opakované, a to
pri spInéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zdlohovaného obdobi.

V pripadé:
(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neozndmi prodlouzeni zdlohovaného obdobi, nebo
nepreda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli nezi¢tovanou ¢ast poskytnuté zalohové

platby, a to do 30 dnl od uplynuti zalohovaného/prodlouzeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, ato zjakéhokoli dlivodu pred
dokoncenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou ¢ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnl od ukonéeni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. ndsledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zdlohové platby, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(¢&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezii¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdZe Zhotovitel predlozit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoutzije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mGze v ptipadé poruseni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku
ve vyséi 10 % z Priib&Zné platby.

14.6 Minimalni castka Potvrzeni pribézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priibézné platby neni stanovena.
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14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jinad platba provedena na zadkladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi
Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ihiitach:

e dlkaz, 7e pojisténi popsand v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyZzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnd od obdrzeni ?adosti Objednatele;

o kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnli od Data zahajeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk™ dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimdlné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.
20.2 az 20.8 Rozhodovani spord

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.
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