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Hlavní celek ! Dílčí část Hlavního celku Měrná
jednotka

Počet
Měrných
iednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH 
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce"

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6) bod 3 2 590,00 7 770,00 30.09.2023

6.2.2

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 1) ha 160 490,00 78 400,00

30.09.2023
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 1) ha 100 890,00 89 000,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

100 bm 70 2 690,00 188 300,00 31.12.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 6), 8)

100 bm 185 890,00 164 650,00 31.12.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu ha 264 290,00 76 560,00 28.02.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 264 290,00 76 560,00 28.02.2024

„Přípravné práce" celkem bez DPH v KČ 681 240,00 31.03.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce"

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 264 690,00 182 160,00

31.12.2024

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle či. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) ha 264 190,00 50 160,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle či. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 50 990,00 49 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 990,00 9 900,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2) ks 1 39 900,00 39 900,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 830,00 4 830,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 760,00 2 760,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 035,00 1 035,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 264 790,00 208 560,00 30.06.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 19 900,00 39 800,00 do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
3), 7) 100 bm 1 8 070,00 8 070,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
12) ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12) ha 1 5 530,00 5 530,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12) ha 1 3 160,00 3 160,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele



6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12) ha i 1 185,00 1 185,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

„Návrhové práce" celkem bez DPH v Kč 606 550,00 xxxxx

6.4 Hlavni celek 3 „Mapové dílo" ha 264 390,00 102 960.00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

„Mapové dílo" celkem bez DPH v Kč 102 960,00 XXXXX

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 681 240.00

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 606 550,00

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 102 960,00

Celková cena bez DPH v Kč 1 390 750,00

DPH 21% v Kč 292 057,50

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 682 807,50



-ClJO s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 27.11.2023

Věc : KoPÚ Vrbice u Bezdružic - žádost o dodatek k SOD č. 1357-2021-504204 - změna počtu 
MJ etapy 6.2.4. a etap 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1.a), 6.3.2, 6.4.

Na základě provedeného ZH etapa 6.2.4 Vás žádám o dodatek č.2 k výše uvedené SOD, který 
spočívá ve změně počtu MJ uvedených v Položkovém výkazu činnosti následně:

- etapa 6.2.4 původní počet MJ 110, nový počet MJ 70
- etapa 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1.a), 6.3.2, 6.4 původní počet MJ 260, nový počet MJ 264.

Děkuji za spolupráci.

Ing. Lubor Pekarský-jednatel


