
Stavba:   Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou

Objekt:   MÉNĚPRÁCE č.2

Objednatel:   Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 

Zhotovitel:   Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Čihovice 13, 375 01 Týn nad Vltavou Datum:   28. 11. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

D1 SO_01: Stavební objekt 01   -49 817,67 0,000

D13 711: Izolace proti vodě   -24 328,87 0,000

46 711161222

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm   m2 -22,400 322,67 -7 227,81 0,000

47 711192102

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou 

svislé na zdivu, 1 vrstva   m2 -22,400 681,20 -15 258,88 0,000

48 711491272

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií 

vrstva ochranná   m2 -22,400 82,24 -1 842,18 0,000

D2 001: Zemní práce   -11 381,32 0,000

1 123252104

Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně   m3 -18,900 194,02 -3 666,98 0,000

2 129001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 

inženýrských sítí   m3 -3,780 540,15 -2 041,77 0,000

3 174151103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním   m3 -16,860 185,86 -3 133,60 0,000

4 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m   m3 -2,040 485,71 -990,85 0,000

5 58344171 štěrkodrť frakce 16/32   t -3,672 421,60 -1 548,12 0,000

D20 762: Konstrukce tesařské   -11 160,16 0,000

44 762431023

Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero 

a drážku přibíjených   m2 -22,400 490,84 -10 994,82 0,000

45 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   % 5,130 -32,23 -165,34 0,000

D3 002: Základy   -2 947,32 0,000

6 211971110

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 

zářezu sklonu do 1:2   m2 -16,000 31,08 -497,28 0,000

7 212755214

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm bez lože   m -8,000 54,93 -439,44 0,000

8 69311068

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PP 300g/m2   m2 -44,160 45,53 -2 010,60 0,000

Celkem   -49 817,67 0,000
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