DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.


I. Smluvní strany
Objednatel:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994
IČO: 60279524, DIČ: CZ60279524
bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most, číslo účtu: 615211963 / 0300
zástupce: Ing. Mgr. Marek Hartych, ředitel
kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Cingl, tel.: 607 507 541, cingl@rra.cz 
(dále objednatel)


Zhotovitel:
SF Group, s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25492781, DIČ: CZ25492781
bank. spoj.:  ČSOB pobočka Ústí nad Labem, č.ú.: 192057924/0300
zástupce: Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel, tel.: 603 345 391, wiesner@spfgroup.org  
(dále zhotovitel)

Preambule
		
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 10. 2023 týkající se provedení díla – studie proveditelnosti – pro projekt „Rekonstrukce mostu V Roudnici nad Labem“ dle podmínek 21. výzvy IROP – SILNICE II. TŘÍDY NA PRIORITNÍ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI – SC 3.1 (MMR).

A. Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění takto:

Čl. III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. v termínu nejpozději do 31. 08. 2024.


B. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.
C. Tento Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
D. Platnost tohoto Dodatku č. 1 je dnem podpisu obou zúčastněných stran, účinnost se odkládá na den zveřejnění v Registru smluv. 

   
V Ústí nad Labem, dne dle data elektronického podpisu          V Ústí nad Labem dne dle data elektronického podpisu


..........................................	………..	             	      	               ..................................................
 Ing. Mgr. Marek Hartych, ředitel                                                  Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel	       
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